



OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 37. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006, 102/2007 in 34/2009) in 42. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 14/2006) ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2012 je Nadzorni odbor Občine na svoji 27. seji, dne 20. 11. 2013, sprejel

POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU: PROJEKT „ITP JEKLO IN NARCISE“

I. POVZETEK

Člani NO Občine Jesenice so pregledali projekt »ITP Jeklo in narcise«. V skladu s ciljem nadzora so se člani NO najprej seznanili s celotnim projektom ITP Jeklo in narcise, kako je projekt potekal, kako je vplival na razvoj turistične ponudbe na Jesenicah, sodelovanje in vloga Gornjesavskega muzeja pri tem projektu, potek drugih vpetih – sopotnih projektov na področju razvoja turizma, merjenje učinkovitosti in dodatne vrednosti tega projekta in podobno. Člani NO so se usmerili predvsem na ugotavljanje upoštevanja predpisov in občinskih odlokov na tem področju, pravilnosti financiranja projekta, preverjanju načrtovanja zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev pri projektu ITP Jeklo in narcise. Vsi pregledani dokumenti so pripravljene v skladu s predpisi, ki določajo postopke načrtovanja, javnega naročanja, pravilnosti izvedbe projekta in podobno.

Pripravili smo vprašanja ter ugotovitve, v zvezi s katerimi so predstavniki občinske uprave (Oddelek za gospodarstvo) posredovali v pregled dokumentacijo celotnega projekta, pripravili so kronologijo projekta in podali dodatne podrobnejše obrazložitve. Glede določenih vprašanj, povezanih z nadzorom omenjenega projekta smo od nadzorovane osebe prejeli ustrezna pojasnila na sestankih na Občini Jesenice in prejeli kronologijo celotnega projekta. Ugotovitve NO so predvsem, da je projekt primerno voden, da obstaja vsa potrebna dokumentacija, da je bil postopek javnega naročila voden in izpeljan ustrezno.

Ne glede na navedeno, je NO izrazil pomisleke glede planiranja projekta, in s tem gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. V bodoče bi se morale temeljiteje preučiti uvedbe tovrstnih projektov. Poleg tega pa je smiselno, da se opravijo natančne analize projekta tudi kasneje, in sicer, kako so tovrstni projekti učinkovali na povečan obisk turistov, za katere je prvenstveno namenjena tovrstna dejavnost.

II. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Franci Rožič,
2. Vojko Otovič.

2. Poročevalec:

Franci Rožič

3. Izvedenec /izvedenci/:

Niso bili vključeni v nadzor.

4. Ime nadzorovanega organa

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; www.jesenice.si

5. Predmet nadzora

Projekt: OB041-10-006 »ITP Jeklo in narcise«

6. Obdobje nadzora

marec - oktober 2013

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

1.1. Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Organi občine

- a. župan: Tomaž Tom Mencinger, nepoklicno opravljanje funkcije
- b. občinski svet: 28 članov
- c. nadzorni odbor: 7 članov

Občina ima devet ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava.

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote. V okviru občinske uprave je ustanovljen Kabinet župana in notranje organizacijske enote: Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Oddelek za finance, plan in analize, Oddelek za okolje in prostor ter Komunalna direkcija. V občinski upravi je bilo v začetku leta 2013 zaposlenih 53 javnih uslužbencev.

1.2. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Občina Jesenice je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO, UL RS št. 60/1994 in spr.). Občina Jesenice je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati, razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja. Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in statutom občine.

Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan. Med izvajanjem nadzora je bil odgovorna oseba župan Tomaž Tom Mencinger.

1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Člani NO so dne 17. 06. 2013, 2.10. 2013 in 15.10. 2013 organizirali tri sestanke na Občini Jesenice – Oddelku za gospodarstvo. Sestanki so bili izvedeni v okviru aktivnosti izvajanja nadzora projekta ITP Jeklo in narcise.

Na sestanku 17. 06. 2013, ki sta se ga s strani Oddelka za gospodarstvo udeležili ga. Vera Djurić Drozdek – vodja oddelka in ga. Aleksandra Orel, je bil najprej okvirno pregledan celotni projekt. Predstavnici občine sta predstavili namen in cilje projekta, pojasnili financiranje projekta in potek javnih naročil. Nekaj najpomembnejših dokumentov smo prejeli, z namenom podrobnejše proučitve. Ker je projekt trajal več let smo od nadzorovane osebe prejeli tudi kronologijo celotnega projekta, v katerem smo dobili vse potrebne podatke in informacije o poteku projekta.

Zaradi vloge Gornjesavskega muzeja Jesenice pri izvajanju tega projekta je NO preveril tudi kako projekt poteka v udejanjanju. NO je podal vprašanja muzeju, predvsem z vidika uporabe segmentov projekta, razširitve vsebin in izvedbe projekta (v vsebinskem in tehničnem smislu). NO je prejel zadovoljive odgovore.

Dodatne odgovore na vprašanja NO smo prejeli tudi na drugem in tretjem sestanku na OJ dne 02. 10. in 15. 10. 2013, ki se ga je s strani Oddelka za gospodarstvo udeležila ga. Aleksandra Orel. NO je prejel obrazložitve glede podlage za sprejetje projekta v Načrtu razvojnih programov - NRP (idejna izhodišča, predstavitev županu in Občinskemu svetu - junij 2010) ter zneska v vrednosti 9240 EUR za sistem nadgradnje programske opreme. NO je prejel zadovoljive odgovore.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Jesenice za leto 2013 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, št. 060-6/2013-1, sprejetega na 20. seji NO Občine Jesenice, z dne 20. 2. 2013.

Ostale pravne podlage in drugi viri:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, z vsemi spremembami)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05, 21/06)
- Zakon o igrah na srečo (Ur.l. RS št. 11/2011 – UPB-3, s spremembo 108/2012)
- Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006)
- Zakon o javnem naročanju (UL RS 128/06, 16/08)

- Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2012

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Datum sklepa: 20. 2. 2013

Številka sklepa: 060-7/2013-1

4. Namen in cilj nadzora

Nadzor članov NO je obsegal celoten pregled projekta, z namenom pregledati proračunsko postavko 14, podprogram: »14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva«, ter ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom ITP Jeklo in narcise: razpisna dokumentacija, izvedba razpisa, dokumentacija izvedbe projekta ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

5. Način dela

Nadzor so opravili člani NO Občine Jesenice na sledeč način:

- priprava načrta izvedbe nadzora,
- pregled določil najpomembnejših predpisov in podatkov o predmetu nadzora,
- pregled posredovane dokumentacije izbranega projekta,
- priprava pisnih vprašanj, ugotovitev oz. mnenj in po potrebi zahteva dodatnih obrazložitvev oz. odgovorov,
- sestanek z odgovornimi osebami nadzorovane osebe,
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdelata poročila o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je NO sprejel na svoji 26. seji, 23. 10. 2013. Nadzorovana oseba na ugotovitve, navedene v osnutku poročila ni posredovala pripomb.

IV. UGOTOVITVENI DEL

Na sestankih s predstavniki Občine Jesenice – Oddelek za gospodarstvo je bil NO seznanjen z aktivnostmi izvedbe projekta ITP Jeklo in narcise.

Na splošno je bil predstavljen projekt, ki temelji na izjemnem razvojnem potencialu bogate kulturne, naravne in tehniške dediščine v občini Jesenice ter razvoju atraktivnega turističnega proizvoda s podporno infrastrukturo in vsebinskimi podlagami. Splošni cilj projekta sledi oblikovanju inovativne, kakovostne, avtentične in kulturno bogate turistične ponudbe, ki jo bodo tvorili integralni turistični proizvodi. Glavni cilj projekta pa je razvoj novega turističnega proizvoda, ki prispeva k ustvarjanju privlačnejše in bolj prepoznavne turistične ponudbe ter krepitev podjetniške iniciative v občini Jesenice.

Za zagotovitev celovitega pregleda projekta, so sodelavci oddelka za gospodarstvo dodatno pripravili kronologijo aktivnosti izvedbe projekta, ki je obsegal pregled od začetka projekta, in sicer v leto 2009, ko je bila v okviru projekta »Sonaravni razvoj turizma«, v katerem so

sodelovale vse gorenjske občine, izdelana Strategija razvoja turizma Gorenjske, katere del je bil tudi turistični proizvod Jeklo in narcise. Turistični proizvod je zasnovan tako, da si vsak obiskovalec v nekaj urah ogleda najbolj zanimive turistične znamenitosti v občini Jesenice. Obiskovalca pot vodi od Stare Save do Planine pod Golico ali pa do Pristave, torej po poti tehniške dediščine Jesenic.

V letu 2010 je Občina Jesenice pristopila k nadgradnji projekta in do konca leta 2012 so bili izdelani:

- za potrebe turistične promocije kratek predstavitveni spot občine Jesenice, ki traja 1 minuto,
- turistični film občine Jesenice v slovenskem in angleškem jeziku, ki traja 15 min,
- predstavitev nekdanjega življenja in dela ljudi na Stari Savi z multimedijско opremo (muzejski prostori - Kasarna in Ruardova graščina so opremljeni z računalniki, projektorji, zvočniki ter drugo opremo za interaktiven prikaz vsebin) in
- informativne, označevalne in pojasnilne table na objektih na Stari Savi.

Projekt je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010).

Načrtovanje potrebnih finančnih sredstev za ta turistični proizvod je imelo zanimivo vsebino – upoštevati je treba, da se je projekt izvajal daljše obdobje in sicer v letih 2010 do 2012, v obdobju recesije pa je bilo treba planiranje sproti prilagajati omejitvam.

Prva vseobsegajoča ocena predvideva 300.000 EUR + ddv stroškov, prodajo približno 1.000 vstopnic na mesec in pokritje stroškov projekta v petih letih. Široko zastavljeno planiranje se je potem zmanjševalo tako, da je v rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2010, sprejetega sredi leta 2010, prvič določen znesek 70.000 EUR in predvideno za leto 2011 za 150.000 EUR sredstev ter za leto 2012 za 20.000 EUR sredstev – seveda z vključenim davkom na dodano vrednost, skupaj torej 240.000 EUR.

Prva faza, ki bi se realizirala v letu 2010, predvideva podrobne scenarije in tekste za film, 3 različne variante, fotografije, DVD. Film naj bi bil tudi v angleščini. V drugi fazi, ki pa naj bi bila v letu 2011, se je predvidevala postavitve ustrezne infrastrukture in avdio ter video opreme, v letu 2012 pa naj bi pripravili podroben trženjski načrt, produktno strategijo ter dodatne programe.

V letu 2010 je bil izdelan podroben scenarij, posneti filmi (3 različice, 2 jezika), izdelani načrti za infrastrukturo (table) in avdio opremo. S postopkom javnega razpisa se je dosegla konkurenčna cena, ki je bila znatno nižja od planirane. Z aneksom se je del aktivnosti prenesel v leto 2011, prav tako pa tudi neporabljena sredstva.

V letu 2011 se je nadaljuje projekt (v drugi fazi), ki je predvideval za 115.000 EUR potrebnih sredstev za zgoščenke, info in usmerjevalno infrastrukturo ter avdio opremo. Izdelani so bili načrti za usmerjevalne table in avdio opremo. Porabljenih je bilo le 9.240 EUR, zato so se sredstva prenesla v naslednje leto.

V letu 2012 je bilo po prilagoditvah planirano 105.760 EUR sredstev za dokončanje proizvoda. Planirano je bilo, da se zaključi:

- nakup in postavitve avdio in video opremo na vseh treh lokacijah,
- izdelava in postavitve usmeritvenih tabel in ograje in
- postavitve nadzornega sistema.

Vse navedeno je bilo realizirano, porabljenih pa je bilo za 81.811,17 EUR. Poraba v letu 2012 je bila manjša od predvidene zaradi prevelike ocene planiranih vrednosti.

Iz prve ocene je realizirana planirana postavka: približno 1.000 obiskovalcev »multimedije« na mesec, finančni učinek pa je bistveno skromnejši, kar pa je razumljivo, saj realno ni bilo pričakovati, da se bo projekt tudi finančno pokrtil.

V letu 2012 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti tako, da je bil projekt tudi zaključen.

Vrednost projekta po posameznih letih znaša:

Leto 2010	38.160,00 €
Leto 2011	9.240,00 €
Leto 2012	81.811,17 €
Skupaj	129.211,20 €

Glede virov financiranja je treba poudariti, da je projekt v celoti financiran s Proračuna Občine Jesenice oz. iz namenske koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za turistično infrastrukturo.

Poleg Občine Jesenice, ki je projekt financirala, in oddelka za gospodarstvo, ki je celoten projekt vodil, je projektu nudil strokovno podporo Gornjesavski muzej Jesenice, multimedijske posnetke je pripravil Videofon d.o.o., podjetje Uniki d.o.o., je poskrbelo za razvoj multimedijske programske opreme, podjetje Damjan Design d.o.o. pa je oblikovalo in pripravilo postavitve tekstovnih vsebin za multimedijsko predstavitev.

Občina Jesenice navaja, da se zaveda vseh neizkoriščenih potencialov in možnosti za razvoj turizma v naši občini. Zato je tudi celoten projekt financirala z lastnimi sredstvi do sedaj, z namenom, da Jesenice z okolico čim prej postanejo del turističnega zemljevida ter tako omogoči razvoj zasebne iniciative na področju turističnih ponudnikov.

Zaradi vloge Gornjesavskega muzeja Jesenice pri izvajanju tega projekta je NO preveril tudi kako projekt poteka v udejanjanju. Na vprašanje omenjenemu muzeju, kolikšna je uporaba segmentov projekta, so odgovorili, da je spot uporabljen za splošno uporabo za predstavitve občine Jesenice na promocijskih dogodkih, sejmih, delavnicah ter promociji na svetovnem spletu. V muzeju ga posebej ne predvajajo. Zelo obsežna pa je uporaba Predstavitve nekdanjega življenja in dela ljudi na Stari Savi, saj je bilo v preteklem letu 12.276 obiskovalcev, njihovo število pa še narašča:

obisk	2011	2012	2013 I-VI
Kolpern	3783	5254	3293
Kasarna	2119	2074	1244

Ruard	2045	4948	2808
SKUPAJ	7947	12276	7345

Projekt je bil nekajkrat časovno prestavljen zaradi razširitev vsebine (besedila in fotografo), ki jih je predlagal muzej. Ker je bilo treba prilagoditi obseg vsebine za prikaz, je potekalo to nekoliko dalj časa. Ko je bila slovenska verzija teksta pripravljena, je bila potrebna še lektura in prevod. Nato je gradivo s fotografijami pripravil oblikovalec v ustreznem formatu. Pri testiranju so se pokazala tudi dodatna dela (nadgradnja sistem izbira/galerija/predvajalnik in časovni zamik).

Gornjesavski muzej Jesenice je poudaril, da je bila edina slabost pri projektu v tem, da sta izvajalca za tehničnega in vsebinskega naročila različna, projekt sam pa ocenjujejo pozitivno, saj pomeni dodatno kakovost pri predstavitvi kulturne dediščine.

S strani NO so bila pregledana tudi javna naročila, ki so se odvijala ob tem projektu (promocijski film, multimedijaska oprema, programska oprema in prevodi).

1. Javno naročilo izdelave promocijsko – turističnega filma, fotografij po scenariju in idejnih projektov za vzpostavitev poti ogleda muzejskega kompleksa Stara Sava.

Ocenjena vrednost: 70.000,00 € z DDV

Realizacija: Videofon: 30.960,00 € (leto 2010)+ 9.240,00 € (leto 2011)

Design Damjan d.o.o.: 3.600,00 € (leto 2010)

Uniki d.o.o.: 3.600,00 € (leto 2010)

Skupaj: 47.400,00 €

Izvedba javnega naročila je bila zaključena leta 2011.

Kronološki pregled javnega naročila:

Zap. št. v spisu	Datum	Kratka označba vsebine
1	17.6.2010	Opis javnega naročila
2	7.7.2010	Sklep o začetku postopka javnega naročila zaporedna št. 373/2010, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, ocenjena vrednost 70.000,00 € z DDV Komisija za odpiranje v sestavi: Tea Jenkole, Aleksandra Orel, Irena Lačen Benedičič Komisija za ocenjevanje: Edita Granatir Lapuh, Aleksandra Orel, Irena Lačen Benedičič
4	7.7.2010	Razpisna dokumentacija – original podpisana
5	7.7.2010	Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2 – original podpisano
6	7.7.2010	Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil
7	22.7.2010	Ponudba Alpe Adria Vita d.o.o.
8	22.7.2010	Ponudba Videofon d.o.o.
10	22.7.2010	Zapisnik o odpiranju ponudb s pooblastilom za zastopanje, vročilnico ter obvestilo o izročitvi Vrednost ponudbe Alpe Adria Vita d.o.o.: 83.820,00 € z DDV Vrednost ponudbe Videofon d.o.o.: 47.400,00 € z DDV
13	2.8.2010	Poziv za pojasnitev nizke cene Videofon d.o.o.
14	10.8.2010	Pojasnitev nizke cene Videofon d.o.o.
17	11.8.2010	Poročilo o oddaji javnega naročila z ocenjevalnimi listi Komisija je pregledala prispeli ponudbi ter jih ocenila glede na objavljena merila. Ponudba Alpe Adria Vita d.o.o. je bila ocenjena z 55,93 točke, ponudba Videofon pa je bila ocenjena z 73 točkami. Izbran je bil ponudnik Videofon d.o.o.

18	17.8.2010	Obvestilo o oddaji naročila s povratnicami
21	4.9.2010	Podpisana pogodba št. 430-56/2010 med Občino Jesenice in Videofonom d.o.o.
22	9.9.2010	Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 63. členom ZJN-2
25	8.9.2010	Vračilo finančnega zavarovanja z obvestilom o vročitvi
26	10.9.2010	Končno poročilo o oddaji naročila
29	22.11.2010	Dodatek št. 1 k Pogodbi št. 430-56/2010. Naročnik in izvajalec sta se strinjala, da se zaradi takratne neizvedljivosti nekaterih del (snemanje kadrov z narcisami) rok za izvedbo podaljša. Priložen je tudi popis del, ki bodo izvedena kasneje.
35	8.6.2011	Dodatek št. 2 k Pogodbi št. 430-56/2010 in Dodatku št 1. Naročnik in izvajalec sta se strinjala, da se zaradi daljšega postopka usklajevanja rok za izvedbo podaljša. Določeno je tudi, da se namesto 500 komadov DVD s slovensko različico filma in 500 komadov DVD z angleško različico filma, naredi 1.000 kom DVD s slovensko in angleško različico.
36	4.9.2011	Pooblastilo za vnovčenje menice
38	8.6.2011	Menica in menične izjave

Tabela 1: Kronologija javnega naročila – promocijski film (Vir: Občina Jesenice)

2. Javno naročilo multimedijška oprema za Staro Savo (naročilo avdio, video opreme)

Namen multimedije je, da s pomočjo slike in zvoka, ki vodita obiskovalce skozi zgodovino fužin in železarstva ter življenja in dela ljudi na Stari Savi, obiskovalcem predstaviti zgodovino Jesenic na inovativen in atraktiven način, kot splet zgodovine, izobraževanja in doživetja, ki tvorijo nov pristop, kako prikazati sicer zgodovinska dejstva, s pomočjo sodobne tehnologije kot zanimiv turistični proizvod.

Ocenjena vrednost: 45.830,00 € z DDV

Realizacija: Dat-con d.o.o. 32.055,37 € z DDV

Kronološki pregled javnega naročila:

Zap. št. v spisu	Datum	Kratka označba vsebine
1	1.2.2012	Popis opreme
3	1.2.2012	Sklep o začetku postopka javnega naročila zaporedna št. 190/2012, ocenjena vrednost 45.830,00 € z DDV Komisija za izvedbo: Tea Jenkole, Aleksandra Orel, Miha Potočnik, mag. Vera Djurič Drozdek
4	1.2.2012	Razpisna dokumentacija – original podpisana
5	1.2.2012	Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2 – original podpisano ter Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil
6	22.2.2012	Vprašanja in odgovori zainteresiranih ponudnikov ter zapisnik terenskega oglada za potencialne prijavitelje
7	17.2.2013	Ponudba Dat-con d.o.o.
8	20.2.2012	Ponudba TSE d.o.o.
10	20.2.2012	Zapisnik o odpiranju ponudb s pooblastilom za zastopanje, vročilnico ter obvestilo o izročitvi Vrednost ponudbe Dat-con d.o.o.: 32.055,37 € z DDV Vrednost ponudbe TSE d.o.o.: 42.694,02 € z DDV
13 - 18		Potrdila iz kazenske evidence, bonitetna ocena, podatki o izpolnjevanju davčnih obveznosti
19		Ocenjevalni listi
20		Vprašanja in dopolnitve Dat-con d.o.o., TSE d.o.o.
17	22.3.2012	Poročilo o oddaji javnega naročila Komisija je pregledala prispeli ponudbi ter jih ocenila glede na objavljeno merilo, ki je bila najnižja cena. Izbran je bil ponudnik Dat-con d.o.o.
18	22.3.2012	Obvestilo o oddaji naročila s povratnicami

24	28.3.2012	Vabilo za ogled v ponudbi
25	30.3.2012	Zapis oglada v ponudbi
27	18.4.2012	Podpisana pogodba št. 430-52/2011 med Občino Jesenice in Dat-con d.o.o.
28	24.5.2012	Podlaga za sklenitev Dodatka št. 1 k Pogodbi št 430-52/2011.
31	11.6.2012	Dodatek št. 1 k Pogodbi št 430-52/2011. Dodatek št. 1 se sklone zaradi spremembe nekaterih količin in modelov opreme zaradi ugodnejše tehnične rešitve. Pogodbena cena je ostala nespremenjena.
32	14.8.2012	Dodatek št. 2 k Pogodbi št 430-52/2011 in Dodatku št. 1. Dodatek št. 1 se sklone zaradi podaljšanja roka izvedbe.
35	5.9.2012	Garancije
34	28.9.2012	Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil
	17.9.2012	Prezemni zapisnik

Tabela 2: Kronologija javnega naročila – multimedijška oprema (Vir: Občina Jesenice)

Rezultati projekta so bili dobava, montaža in povezava multimedijške opreme. Oprema je bila nato predana v upravljanje Gornjesavskemu muzeju Jesenice.

- Naročila male vrednosti so bila izvedena za razvoj programske opreme za multimedijško opremo, prevode tekstov v angleški jezik in lekturo slovenskega teksta, izdelavo ter postavitve tabel in ograde.

Programska oprema omogoča predvajanje multimedijških vsebin na opremi (projektorjih, računalnikih, zaslonih, zvočnikih...). V opravljanju ima opremo Gornjesavski muzej Jesenice.

Ocenjena vrednost naročila: 24.000,00 € z DDV

Realizacija: Uniki d.o.o. 22.680,00 € z DDV

Dodatno: Design Damjan d.o.o. (oblikovanje teksta) 576,00 €

Evropa Bled (prevod, lektura teksta) 259,80 €

Kronološki pregled naročila:

Zap. št. v spisu	Datum	Kratka označba vsebine
2	19.1.2012	Povabilo k oddaji ponudb
5	1.2.2012	Poročilo o izvedbi javnega naročila Preveritev cen pri Domenca d.o.o., Uniki d.o.o. ter Visionect d.o.o.. Najnižjo cenjo je nudil ponudnik Uniki d.o.o., ki je bil tudi izbran.
7	6.2.2012	Pogodba o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise št. 322-6/2012
10	9.2.2012	Dodatek št. 1 k Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise št. 322-6/2012. Pogodba ni vsebovala protikorupcijske klavzule, tako da je bil sklenjen Dodatek št. 1.
12	19.4.2012	Dodatek št. 2 Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise št. 322-6/2012 in k Dodatku št 1. Stranki sta se sporazumeli da se podaljša rok izvedbe, saj so v Gornjesavskem muzeju pripravljali dodatno vsebino za multimedijo.
13	10.1.2012	Sklep o imenovanju delovne skupine v sestavi mag. Vera Djurić Drozdek, Petra Dečman, Irena Lačen Benedičič, Aleksandra Orel, Miha Potočnik.
14-15	20.6.2012	Naročilo oblikovanja 'teksta' za multimedijo. Izbran je bil oblikovalec Design Damjan d.o.o., saj je bila podlaga že oblikovana v projektu Sejem bil je živ. Vstaviti je bilo potrebno tekst in narediti različice v slovenskem in angleškem jeziku.
18	23.8.2012	Dodatek št. 3 Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise št. 322-6/2012 in k Dodatku št 1 in 2. Stranki sta se sporazumeli da se podaljša rok izvedbe, saj so v Gornjesavskem muzeju pripravljali dodatno vsebino za multimedijo.
19	25.9.2012	Predračun za nujna dodatna dela
22	10.8.2012	Naročilo oblikovanja 'teksta'
23	31.8.2012	Oblikovan tekst za multimedijo (primer priloga 8)

25	18.9.2012	Zapisnik terenskega ogleda ter mail za nujna dodatna dela
26	19.9.2012	Dodatek št. 4 Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise št. 322-6/2012 in k Dodatku št 1, 2 in 3. Stranki sta se sporazumeli da se podaljša rok izvedbe, saj so v Gornjesavskem muzeju pripravljali dodatno vsebino za multimedijo.
29	25.9.2012	Dodatek št. 5 Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise št. 322-6/2012 in k Dodatku št 1, 2, 3 in 4. Dodatna dela v višini 2.880,00 € s specifikacijo del. Stranki sta se sporazumeli da se podaljša rok izvedbe, saj so v Gornjesavskem muzeju pripravljali dodatno vsebino za multimedijo.
30	18.10.2012	Primopredajni zapisnik

Po Načrtu scenskih elementov na lokaciji oz. načrt in oblikovanje tabel je bilo s strani Gornjesavskega muzeja Jesenice izpeljano naročilo za postavitev tabel. Postavljena je bila tudi zaščitna ograja za lokomotivo. Table in ograja se nahajajo na Stari Savi.

Ocenjena vrednost: 17.000,00 € z DDV

Realizacija: 17.000,00 € z DDV

Dodatno so se na občini odločili za spletno vodenje in prilagajanje celotnega sistema povezave multimedijske opreme na daljavo. Omogoča spremljanje, nadzor, spreminjanje različnih parametrov ter vsebin na določenih lokacijah. Omogoča spreminjanje skrbnika sistema iz enega računalnika ter prilagoditev na daljavo. Sistem je razvil izbran izvajalec Uniki d.o.o.

Realizacija: 9.240,00 € z DDV

Po pregledu dokumentov in pridobljenih informacij NO meni, da je bil projekt primerno voden in da obstaja vsa potrebna dokumentacija. Cilj, dobiti osnovni pregled nad projektom, je bil s tem dosežen. NO ugotavlja, da je bil postopek z javnim naročilom voden in izpeljan ustrezno.

Na podlagi pregledane dokumentacije, in pojasnil nadzorovane osebe, so člani NO dobili zadovoljive odgovore in obrazložitve.

Ker NO nima natančnejših podatkov glede merjenja učinkovitosti teh projektov meni, da mora občina poskrbeti, da se vsi proračunski uporabniki, ki so delovali v tem projektu zavedajo svojega poslanstva glede na prejete vire financiranja in realizacijo nalog, ki so jim bile dodeljene. Zato je kot prvi korak potrebno analizirati obstoječe stanje in natančno meriti ali je s tovrstnimi projekti zaslediti povečanje obiska. S tem se bo smiselnost uvedbe tovrstnih (in morebitnih bodočih) projektov potrdila in upravičila.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Mnenje NO je, da je projekt »ITP Jeklo in narcise« primerno voden, da obstaja vsa potrebna dokumentacija, da je bil postopek javnega naročila voden in izpeljan ustrezno in da so vsi postopki v skladu s predpisi s tega področja.

NO nima priporočil glede izvedbe projekta, predlaga pa, da se v bodoče skrbneje planirajo in načrtujejo uvedbe tovrstnih projektov, predvsem v smislu boljšega izkoristka za razvoj turistične ponudbe. Poleg tega pa je smiselno, da se opravijo natančne analize pred uvedbo

projektov, ter tudi kasneje, in sicer kako so tovrstni projekti učinkovali na povečan obisk turistov, za katere je prvenstveno namenjena tovrstna dejavnost.

VI. ZAKLJUČEK

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 40. ter 42. člena Statuta Občine Jesenice sta Občinski svet in župan dolžni obravnavati to poročilo Nadzornega odbora. Odzivno poročilo ni potrebno.

Zapisala:

Franci Rožič

Vojko Otovič

Datum: 20. 11. 2013

Številka: 060-7/2013-3

Predsednik Nadzornega odbora
Rajko Skubic

Vročiti:

- Župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
- Občinski svet Občine Jesenice