Program izvajanja

akcijskega načrta iz LEK Občine Jesenice

za leto 2017

Naročnik:	Občina Jesenice Cesta železarjev 6 4270 Jesenice
Izdelovalec:	LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG) Stara cesta 5, 4000 Kranj
Direktor:	Mag.Anton Pogačnik, direktor LEAG
Energetski menedžer:	Anton Marc, univ. dipl.inž.stroj.
Datum izdelave:	oktober 2016

Kazalo:

1. Aktivnosti predvidene v LEK Jesenice 3
2. Finančni načrt za 2017 5

1. Aktivnosti predvidene v LEK Jesenice

Zap.št.	Aktivnost	2015	2016	2017
1	Izdelava LEK-a Občine Jesenice			
2	Sprejetje LEK			
3	Promocija LEK lokalni mediji povzetek na spletu			
4	Delovanje občinskega energetskega managerja in projektne skupine za izvajanje LEK	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
5	Izdelava načrta izvajanja LEK (AN)	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
6	Poročanje o aktivnostih in doseženih rezultatih iz LEK občinskemu svetu in MG	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
7	Posodobitev LEK po 5 letih		X	X
8	Priprava predlogov občinskih aktov za učinkovito rabo energije (pravilnik o dodeljevanju subvencij...) in sprejetje na občinskem svetu	X	X	X Občinska uprava
9	izvajanje energetskega knjigovodstva za javne objekte	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
10	Izdelava energetskih izkaznic javnih stavb	X	X	X
12	Izdelava študij izvedljivosti večjih investicij v energetiki			
13	Izvajanje letnega programa informativnih aktivnosti (Naziv ukrepa iz LEK:Priprava načrta in izvedba motiviranja občanov za ukrepe URE in OVE ter možnih subvencii s strani) objave)	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
14	Aktiviranje in dopolnitev merilnih postaj in izvedba meritev onesnaževanja zraka zaradi prometa — mobilna postaja			X Občinska uprava
15	Energetske sanacije objektov, zlasti javnih stavb (zajema sanacijo ovojev in ogrevalnih sistemov, vključno z OVE)	X	X	X
16	Izdelava študij alternativnega načina ogrevanja v novozgrajenih objektih nad 1000 m2 v fazi projektiranja			
17	Novogradnje javnih objektov v pasivni izvedbi in skoraj nič-energijskih stavb po planu investicij			
18	Širitev plinske mreže in priključevanje novih porabnikov	X	X	X koncesionar JEKO-IN
19	Širitev daljinskega ogrevanja in sanacije obstoječega omrežja	X	X	X Koncesionar ENOS OTE

Zap.št.	Aktivnost	2015	2016	2017
20	Izdelava študij izvedljivosti DOLB in bioplin v skladu s subvencijami s strani objave	X		
21	Izgradnja sistema (mikro) D0LB in/ali bioplin	X		
22	Zamenjava starih kotlov na ELKO s sistemi na lesno biomaso. bioplin ali z novimi učinkovitimi kotli na zemeljski plin			
23	Sanacija javne razsvetljave	X	X	X Investicijsko vzdrževanje
24	Izdelava razširjenih energetskih pregledov v izbranih večjih podjetjih. Izdelava študij izvedljivosti. Aktiviranje izrabe odpadnih toplot v industriji, hotelih in ostalih večjih objektih...			
25	Racionalizacije v prometu, kolesarske steze. Polnilna postaja za elektro.uporaba ZP v prometu, uvedba javnih prevoznih sredstev, hibridna vozila...	X	X	X Občinska uprava
28	Vgradnja sistemov kogeneracije in trigeneracije v sisteme blokovnega ogrevanja javne stavbe. Industrijo, športne objekte, kjer ni možnosti priključitve na DOLB			
27	Uvajanje sistemov za izkoriščanje obnovljivih virov energije - toplotne črpalke,deponijski plin v objektih, kjer ni možnosti priključitve na DOLBpo ločeni študiji			
28	Izgradnja MHE - glede na potenciale in varstvo okolja			
29	Pridelava energetskih rastlin - pilotski nasadi			
30	Obveščanje javnosti o aktivnostih in rezultatih	X	X	X
31	Izdelava in potrditev letnega programa izvajanja Akcijskega načrta	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
32	Izobraževanje v OŠ	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
33	Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov	X	X	X
34	Ukrepi za zmanjšanje letne porabe električne energije (v okviru energetskega knjigovodstva)	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
35	Ukrepi za zmanjšanje letne porabe toplote (v okviru energetskega knjigovodstva)	X	X	X vključeno v pogodbi z LEAG
36	Menjava tarifnih sistemov za električno energijo	X		
37	Priprava projektne dokumentacije(PZI) in DIIP	X	X	X
38	Zmanjšanje izgub mestnega daljinskega ogrevanja	X	X	X
39	Subvencioniranje energetskih sanacij	X	X	X

Zap.št.	Aktivnost	2015	2016	2017
40	Zmanjševanje izgub in posodabljanje omrežja ZP			X

x - ukrepi, kateri so se že izvajali in se izvajajo naprej!

2. Finančni načrt za 2017

Finančni načrt vsebuje ukrepe, katere delno ali v celoti financira občina. Predlagane ukrepe je akcijska skupina obravnavala, ter jih vsebinsko ali finančno prilagodila glede na proračun 2016.

Zap.št.	Aktivnost	Predvideno EUR (brez DDV)
4	Delovanje občinskega energetskega managerja in projektne skupine za izvajanje LEK	9.900 Pogodba LEAG
5	Izdelava načrta izvajanja LEK (AN)	Pogodba LEAG
6	Poročanje o aktivnostih in doseženih rezultatih iz LEK občinskemu svetu in MG	Pogodba LEAG
7	Posodobitev LEK po 5 letih	Aktivnost se izvaja iz rednih nalog
8	Priprava predlogov občinskih aktov za učinkovito rabo energije (pravilnik o dodeljevanju subvencij...) in sprejetje na občinskem svetu	Aktivnost se izvaja iz rednih nalog zaposlenih OU in/ali LEAG
9	izvajanje energetskega knjigovodstva za javne objekte	Pogodba LEAG
10	Izdelava energetskih izkaznic javnih stavb	500
13	Izvajanje letnega programa informativnih aktivnosti (Naziv ukrepa iz LEK:Priprava načrta in izvedba motiviranja občanov za ukrepe URE in OVE ter možnih subvencii s strani) objave)	Aktivnost se izvaja iz rednih nalog zaposlenih OU in/ali LEAG
14	Aktiviranje in dopolnitev merilnih postaj in izvedba meritev onesnaževanja zraka zaradi prometa — mobilna postaja	Aktivnost se izvaja iz rednih nalog zaposlenih OU
15	Energetske sanacije objektov, zlasti javnih stavb (zajema sanacijo ovojev in ogrevalnih sistemov, vključno z OVE)	600.000
18	Širitev plinske mreže in priključevanje novih porabnikov	9.622
19	Širitev daljinskega ogrevanja in sanacije obstoječega omrežja	45.000
23	Sanacija javne razsvetljave	20.000
25	Racionalizacije v prometu, kolesarske steze. Polnilna postaja za elektro.uporaba ZP v prometu, uvedba javnih prevoznih sredstev, hibridna vozila...	Aktivnost se izvaja iz rednih nalog zaposlenih OU
31	Izdelava in potrditev letnega programa izvajanja Akcijskega načrta	Pogodba LEAG
32	Izobraževanje v OŠ	Pogodba LEAG
33	Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov	2.000
34	Ukrepi za zmanjšanje letne porabe električne energije (v okviru energetskega knjigovodstva)	Pogodba LEAG

Zap.št.	Aktivnost	Predvideno EUR (brez DDV)
35	Ukrepi za zmanjšanje letne porabe toplote (v okviru energetskega knjigovodstva)	Pogodba LEAG
37	Priprava projektne dokumentacije(PZI) in DIIP	Aktivnost se izvaja iz rednih nalog zaposlenih OU
38	Zmanjšanje izgub mestnega daljinskega ogrevanja	249.395
39	Subvencioniranje energetskih sanacij	50.000
40	Zmanjševanje izgub in posodabljanje omrežja ZP	20.000
	SKUPAJ	**1.006.417 EUR**

Sestanek akcijske skupine (AS) za izvajanje LEK Občine Jesenice je bil v prostorih Občine Jesenice dne 13.10.2016 s prisotnostjo:

- Miha Rebolj, podžupan občine Jesenice, ga. Katarina Haus, g. Andrej Babič, vsi Občina Jesenice
- mag. Anton Pogačnik, direktor LEAG in g. Anton Marc, oba LEAG
- Roman Ambrožič, JEKO-IN