
 
 

 

 

 

 

IZVEDBENI NAČRT  
REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE  

2013-2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  



  

 
 

2                                                                                                                   BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015  

ZGODOVINA DOKUMENTA 

DATUM OPOMBE 

14. 1. 2014 Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 
- potrjenih 23 projektnih predlogov v skupni vrednosti 32.245.709,06 evrov 

sofinanciranja s strani ESRR 
- sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije  

31.1.2014 Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – 1. bistvena 
sprememba in dopolnitev 

- potrjen nov projektni predlog št. 24 »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska 
dolina« v skupni vrednosti 1.318.461,94 evrov sofinanciranja s strani ESRR 

- sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije 

11. 2. 2014 Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – manjša 
sprememba 

- sprememba projekta št. 16: »Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja 
vas – Reteče« 

- soglasje Regionalne razvojne agencije 

14.3.2014 Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – 2. bistvena 
sprememba in dopolnitev 

- sprememba projekta št. 6: »Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem« 
- sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije 

25. 3. 2014 Mnenje glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji  
- mnenje s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/139 na 23 projektnih predlogov 

14. 4. 2014 Mnenje glede usklajenosti sprememb izvedbenega načrta s kriteriji  
- mnenje s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/184 na spremembo projektov št. 24 in 6 

15. 4. 2014 Ugotovitev o izvedeni spremembi projektov v izvedbenem načrtu  
- ugotovitev s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/197 na spremembo projekta št. 16 
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1 IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE 2013-2015 
 
 

1.1 UVOD 
 
 
Namen Izvedbenega načrta je operacionalizirati izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-
2013, ki vključuje tri strateške cilje: 

o ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo, ki bo temeljila na vrhunskem znanju, 
modernih industrijah in turizmu; 

o razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre; 
o ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne 

življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost. 
 

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 (v nadaljevanju: izvedbeni načrt) se 
izdela zaradi uvrstitve projektnih predlogov na indikativno listo izvedbenega načrta, z namenom kandidiranja 
na javnem pozivu za posredovanje vlog na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. 
 
Osnova za izdelavo izvedbenega načrta je Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov 
regionalnih razvojnih programov za  obdobje 2013-2015 (Ur. l. RS., št. 104/13 z dne 13. 12. 2013) ter Povabilo k 
predložitvi projektnih predlogov za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 
2013-2015 z dne 18. 12. 2013 (http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=news&id=756), namenjeno gorenjskim 
občinam in ostalim upravičencem. 
 
Skupni znesek predvidenega sofinanciranja prioritetnih projektnih predlogov iz evropskega sklada za regionalni 
razvoj,  vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 vseh razvojnih 
regij, predstavljajo vsa nepovratna sredstva, ki so bila za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« 
na razpolago za obdobje 2007-2013, pa niso bila oziroma ne bodo porabljena v teku izvajanja operacij, 
prijavljenih oz. potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oz. javnih pozivov za predložitev vlog za 
sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP 2007-2013. Okvirni razpoložljivi znesek bo 
predvidoma naveden v objavi javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne 
usmeritve RRP za obdobje 2013-2015, se bo pa predvidoma sproti dopolnjeval glede na sproščena sredstva 
sofinanciranja po izvajanju operacij, prijavljenih oz. potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oz. 
javnih pozivov za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP 2007-2013. 
 
Predvideni skupni znesek sofinanciranja vseh gorenjskih prioritetnih projektov iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v obdobju 2013-2015, ki so vključeni v izvedbeni načrt, je 35.237.953,86 evrov. 
 

Regija Skupna vrednost projektov Predvidena vrednost sofinanciranja 

Gorenjska 55.741.770,94 EUR 35.237.953,86 EUR 

 
Izvedbeni načrt vključuje štiriindvajset usklajenih projektnih predlogov zahtevane vsebine in oblike v skladu z 
Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za izvajanje 
tehnične pomoči 2007-2013. Izvedbeni načrt se pripravi za triletno obdobje 2013-2015 in se po potrebi lahko 
spreminja in dopolnjuje. 
 
Projektni predlogi ustrezajo naslednjim pogojem: 

o nosilci projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Razvojni svet regije 
ima možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določi tudi regionalne 
razvojne agencije in javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter koncesionarje s koncesijo 
za izvajanje javne službe, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti; 
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o predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno 
(tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike; 

o izkazujejo regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji ter pomen za 
ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne 
komunalne infrastrukture; 

o vrednost investicijske operacije oziroma faze operacije znaša najmanj 600.000 EUR (z DDV); 
o vrednost neinvesticijske operacije znaša najmanj 150.000 EUR (z DDV); 
o vrednost kombiniranih operacij (v kolikor investicijski stroški ne presegajo 30 % vseh 

upravičenih stroškov, pri čemer se kot investicijski stroški štejejo na primer nakup in 
postavitev označevalnih in informacijskih tabel, oprema učnih poti, nakup didaktičnih 
pripomočkov, računalniške in druge opreme in podobno ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov, za katere ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja) znaša najmanj 
150.000 EUR (z DDV); 

o s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj se lahko sofinancira največ 
85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije in ne manj kot znaša izračunani najvišji 
znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli; 

o najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (to je »lastno udeležbo«) za vsak 
upravičeni strošek zagotavlja upravičenec iz drugih javnih virov; 

o projektni predlog v primeru obnove ali izgradnje stavb ali objektov upošteva Pravilnik o 
učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010); 

o stroški, ki nastanejo za izvedbo operacij se sofinancirajo v letih 2014 in 2015; 
o operacija se zaključi najkasneje do 31. 12. 2015; 
o davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 

 
 

1.2 VKLJUČEVANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV V IZVEDBENI NAČRT 
 
 
1.2.1 KRITERIJI ZA UMEŠČANJE PROJEKTOV V IZVEDBENI NAČRT 
 
V skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09) je Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske pripravila predlog specifičnih kriterijev za umeščanje regijskih projektov v izvedbeni načrt, ki 
jih je potrdil Svet gorenjske regije dne 2. februarja 2010. Poleg specifičnih kriterijev smo pri uvrščanju 
projektnih predlogov v izvedbeni načrt upoštevali tudi horizontalna merila po uredbi, horizontalna merila po 
operativnem programu ter specifična merila po sklopih. 
 

1. Kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ob upoštevanju 15. člena Uredbe o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike (projekt mora zadostiti prvemu kriteriju ter vsaj še enemu od 
preostalih dveh): 

o regionalni vpliv projekta;  
o vpliv projekta na ustvarjanje delovnih mest; 
o vpliv projekta na izboljšanje stanja okolja. 

 
2. Horizontalna merila iz Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 

2007-2013: 
o doseganje specifičnih ciljev regionalnega razvojnega programa in razvojne prioritete 

»Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR; 
o finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost, ki se za investicijske projekte dokazuje z 

zaključeno finančno konstrukcijo in potrjeno investicijsko dokumentacijo, ki mora vsebovati 
analizo stroškov in koristi; 

o ustrezne kadrovske kapacitete in organiziranost, ki se za investicijske projekte dokazuje v 
okviru investicijske dokumentacije, za neinvesticijske pa v okviru dispozicije projektov; 
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o upoštevanje vsebinskih razmejitev (da se v okviru drugih razvojnih prioritet OP RR financirajo 
večji projekti nacionalnega pomena, medtem ko se v okviru razvoja regij financirajo 
komplementarni regionalni projekti); 

o vpliv investicije na okolje (učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna 
dostopnost, zmanjšanje vplivov na okolje); 

o vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja. 
 

3. Specifična merila po sklopih: 
o ekonomska in izobraževalna infrastruktura: 

Á vpliv projekta na ustvarjanje delovnih mest na regionalni ravni; 
Á vpliv projekta na spodbujanje podjetništva na nacionalni ravni; 
Á prispevek projekta k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih 

inkubatorjev, katerih namen je splošno inkubiranje v regiji; 
Á prispevek projekta k povečevanju površin za manjše poslovne cone regionalnega 

pomena; 
Á prispevek projekta k vzpostavljanju pogojev za t.i. "brownfield investicije" na 

degradiranih območjih; 
Á prispevek projekta k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za delovanje razvojnih 

centrov regionalnega pomena; 
Á prispevek projekta, ki je usklajen z nacionalno strategijo k vzpostavitvi 

infrastrukturnih pogojev in krepitvi višješolskih regijskih izobraževalnih središč v 
skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega; 

o prometna infrastruktura: 
Á prispevek projektov prometne infrastrukture (pristanišča) k izboljšanju lokalnega 

javnega potniškega prometa); 
Á prispevek projektov prometne infrastrukture k razvoju gospodarstva in turizma; 

o okoljska infrastruktura: 
Á prispevek projekta k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja 

odpadnih komunalnih voda na območjih z nižjo gostoto prebivalstva (pod 2000 PE); 
Á prispevek projekta k celovitemu reševanju problematike odvajanja komunalnih in 

padavinskih voda; 
Á prispevek projekta h kvalitetnejši oskrbi z vodo; 
Á prispevek projekta k zmanjševanju vodnih izgub na vodovodnih sistemih; 
Á prispevek projekta k zagotavljanju rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne 

sisteme z manj kot 50.000 prebivalcev; 
o javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih: 

Á prispevek projekta k razvoju turizma in promociji regije; 
Á vpliv projekta k izboljšanju javne turistične infrastrukture lokalno-regionalnega 

pomena; 
Á vpliv projektov na razvoj območij Natura 2000; 
Á prispevek projekta k ohranjanju biotske raznovrstnosti; 

o razvoj urbanih območij: 
Á prispevek projekta k povečanju atraktivnosti urbanih območij; 
Á prispevek projekta, ki je usklajen z nacionalnimi strategijami, k usklajenemu razvoju 

družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih območjih; 
Á prispevek projekta k ureditvi degradiranih in opuščenih urbanih območij; 
Á vpliv projekta na spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil; 
Á vpliv projekta na potovalne navade in izbiro načina prevoza z načrti za upravljanje 

mobilnosti ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja; 
Á uvajanje mobilnostnih storitev, ki spodbujajo nove oblike bolj energetsko učinkovite 

rabe vozil in/ali lastništva ter življenjski slog, ki je manj odvisen od avtomobila; 
Á vpliv projekta na učinkovitost javnega potniškega prometa v okviru širših 

gravitacijskih območij; 
Á vpliv projekta na povečanje čistih transportnih sistemov in javnega potniškega 

prometa; 
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Á spodbujanje energetsko učinkovitih tovornih logističnih storitev ter novih konceptov 
za distribucijo blaga; 

o socialna infrastruktura: 
Á vpliv projekta na ustvarjanje novih delovnih mest; 
Á vpliv projekta na rast in razvoj regije; 
Á vpliv projekta na ureditev socialne infrastrukture regionalnega pomena v lasti občin; 
Á vpliv projekta na ureditev socialno varstvene infrastrukture regionalnega pomena v 

lasti občin; 
Á vpliv projekta na ureditev zdravstvene infrastrukture regionalnega pomena v lasti 

občin. 
 

4. Specifični kriteriji za zagotavljanje skladnosti s cilji Regionalnega razvojnega programa - projekt mora 
zadostiti prvima dvema kriterijema (projekt ima regionalni pomen in projekt zagotavlja trajnostno 
delovanje po zaključku projekta) ter vsaj še enemu od preostalih pet: 

o projekt ima regionalni pomen: 
Á projekt rešuje specifične razvojne težave nekega območja oziroma; 
Á projekt ima multiplikativne učinke na širši prostor ter druge panoge v regiji; 

o projekt zagotavlja trajnostno delovanje po zaključku projekta; 
o projekt ima ugodne posledice za razvoj gospodarstva: 

Á projekt vpliva na spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, na povečanje 
opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju ter na 
povečanje podporne infrastrukture za podjetja; 

o projekt vpliva k izboljšanju okolja v regiji: 
Á projekt zmanjšuje onesnaženje voda oziroma zmanjšuje obremenjevanje okolja z 

odpadki in emisijami; 
o projekt vpliva na razvoj človeških virov in dvig kvalitete življenja: 

Á projekt spodbuja znanje, krepi kadrovski potencial, kreativnost oziroma; 
Á projekt vpliva na dvig kvalitete življenja v regiji; 

o projekt ima ugodne posledice za razvoj trajnostnega turizma: 
Á projekt prispeva k izkoriščanju neizkoriščenih potencialov na področju sonaravnega 

turizma v regiji oziroma; 
Á projekt prispeva k nastajanju regijskih turističnih produktov;  

o projekt ima ugodne posledice na regionalni prostorski razvoj: 
Á projekt povečuje učinkovitost, prispeva k oživitvi in konkurenčnosti mest in urbanih 

območij Gorenjske oziroma; 
Á projekt vpliva na razvoj, prenovo in sanacijo urbanih območij. 

 

1.2.2 VKLJUČEVANJE PARTNERJEV V POSTOPEK PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA 
 
Na Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
programa za obdobje 2013-2015 je Regionalna razvojna agencija prejela 25 projektnih predlogov. Od tega je 24 
projektnih predlogov ustrezalo upravičenim namenom. 
 
Razvojni svet gorenjske regije je sprejel in potrdil Izvedbeni načrt regionalnih razvojnih programov Gorenjske za 
obdobje 2013-2015 s 23-imi projektnimi predlogi na 4. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 10. do 14. 1. 
2014. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25. 3. 2014 izdalo Mnenje glede usklajenosti izvedbenega 
načrta s kriteriji. 
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1.3 UPRAVIČENI NAMENI 
 

1. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1a): 

¶ Ekonomska infrastruktura: 
o povečanje površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena ter vzpostavitev 

pogojev za t.i. »brownfield investicije« na degradiranih območjih: 
- komunalno urejanje zemljišč za poslovne cone na degradiranih površinah in 
komunalno urejanje zemljišč z namenom širitve obstoječih obrtnih, poslovnih ali 
industrijskih con regionalnega pomena; 

o vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih 
namen je »splošno inkubiranje v regiji« ter razvojnih centrov regionalnega pomena: 
- infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija 
in/ali rekonstrukcija zgradb, gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost 
komunalno urejanje zemljišč) ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in 
druge razvojne centre regionalnega pomena. Najmanjša posamična enota inkubatorja 
ne sme biti manjša od 200 m2. Predmet sofinanciranja niso operacije, katerih nosilci so 
podjetja in se sofinancirajo po shemah državnih pomoči;  

o drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni 
(npr.: vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. subjektov 
podjetniškega okolja na regionalni ravni v obliki regionalnih poslovnih središč, mrež, 
klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva 
in konkurenčnosti na regionalni ravni). 

 

¶ Izobraževalna infrastruktura: 
o vzpostavitev infrastrukturnih pogojev in krepitev višješolskih regijskih izobraževalnih 

središč, v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega 
razvoja regij: 
Á infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, 

adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb ter gradnja zgradb, ter kot spremljevalna 
aktivnost komunalno urejanje zemljišč) vključno z nakupom opreme za potrebe 
višješolskih regijskih izobraževalnih središč. Predmet sofinanciranja niso 
operacije, ki so namenjene spodbujanju investicij v izgradnjo, obnovo in 
posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v 
okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki so organizacijske enote javnih 
zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.  

Á drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja višješolskih regijskih 
izobraževalnih središč z gospodarstvom.  

 
Upravičene vsebine po namenu ekonomske in izobraževalne infrastrukture ne smejo vsebovati 
elementov državnih pomoči. 

 
 

2. Prometna infrastruktura (1b): 
o investicije v pristanišča na sladkih in slanih vodah, vključno s privezi za vodna plovila za 

potrebe lokalnega  javnega potniškega in turističnega prometa. 
 
Državne ceste in državna prometna infrastruktura niso upravičeni do sofinanciranja. 
 

3. Okoljska infrastruktura (2a): 

¶ Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
o celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na 

območjih z obremenjenostjo pod 2000 PE: 
Á izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se priključuje na čistilno napravo v izgradnji 

ali v obratovanju; 
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Á izgradnja čistilne naprave ter priključitev obstoječega kanalizacijskega omrežja 
na čistilno napravo; 

Á izgradnja kanalizacijskega omrežja vključno s čistilno napravo. 
o širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z 

obremenitvijo nad 2000 PE. 
 

Upravičene so operacije z namenom širitve kanalizacijskega omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE, pri čemer je potrebno upoštevati razmejitev med 
Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in 
Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. 
 
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je 
dovoljeno sofinanciranje dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo nad 
2000 PE, ob izpolnitvi enega izmed naslednjih pogojev:  

o osnovno kanalizacijsko omrežje je zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v 
obratovanju ali v izgradnji;  

o osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se 
sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada, 
ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009;  

o osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se financira 
iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz Kohezijskega sklada).  

Pri pripravi vloge v okviru namena iz točke 2, »Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE« je potrebno upoštevati tudi oba 
naslednja pogoja:  

o da so v investicijski dokumentaciji opisane upoštevane variante ter podrobno 
utemeljen izbor optimalne variante, ki izkazuje, da izgradnja samostojne čistilne 
naprave ekonomsko in/ali tehnično ni upravičena/smiselna; 

o da predmet operacije, ki je bil sofinanciran ali je predviden za sofinanciranje iz naslova 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, ni upravičen do sofinanciranja. 
 

Priključki stavb na javno kanalizacijo (t.i. »hišni priključki«), pretočne in nepretočne greznice ter male 
čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije, zato niso upravičeni 
do sofinanciranja . 

 
¶ Oskrba s pitno vodo 

Kot »vodovodno omrežje« v skladu s 5. točko 1. odstavka 4. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. 
l. RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011 in 88/2012) šteje sistem za oskrbo s pitno vodo, ki je sistem 
elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so 
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, 
hidravlično ločen od drugih vodovodov. Navedeno pomeni, da mora vodovodno omrežje, ki je 
predmet vloge na javni poziv, omogočiti celovite in trajne rešitve oskrbe z vodo na obravnavanem 
območju. 

o izgradnja vodovodnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev (upravičeno: črpališča, 
vodohrani, cevovodi in ostala infrastruktura povezana z izgradnjo vodovodnega 
omrežja); 

o razširitev obstoječega funkcionalnega vodovodnega omrežja z dodatnim omrežjem 
oskrbe s pitno vodo, če skupno omrežje oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev;  

o obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali dela obstoječega vodovodnega omrežja , ki 
oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev; 

o izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne sisteme, ki oskrbujejo 
manj kot 50.000 prebivalcev; 
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¶ Pilotni projekti 
o pilotni projekti za razvoj novih okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki, ki 

jih ni mogoče izvesti v laboratorijskem merilu za uveljavljanje načela koncepta 
ekonomije zaključenih snovnih tokov ali zagotavljanje zaključenih življenjskih ciklov 
izdelkov ali uporabo surovin, ki se bodo lahko reciklirale.  

 
4. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b): 

o urejanje okolja prednostno v okviru območij Natura 2000: rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in pregrade, 
čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ekoremediacija (ERM) za javne turistične objekte, sonaravna (trajnostna) 
sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi 
vodami, ipd.; 

o lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja 
varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti), pod pogojem, da se ne 
sofinancirajo v okviru aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 3. razvojne 
prioritete OP RR;  

o obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena 
v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in 
ustvarjanje novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in smernice 
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;  

o gradnja in/ali obnova zgradb kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov, ki morajo 
biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri 
čemer je vsaj 50 % površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in 
katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih 
delovnih mest. Kot del večnamenskega centra kulturne infrastrukture so upravičeni 
tudi knjižnični in muzejski prostori, pri čemer se ti prostori štejejo kot površina, 
namenjena kulturnim dejavnostim. V primeru obnove zgradb kulturne infrastrukture – 
večnamenskih centrov je namen obnove objektu dati novo vsebino oz. mora biti 
izkazana dodana vrednost obnove objekta;  

o izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih operacij 
lokalno-regionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije v 
vrednosti investicije največ 4.000.000 EUR. Projekti, financirani v okviru Resolucije o 
nacionalnih razvojnih projektih v obdobju od 2007 do 2023, niso upravičeni do 
sofinanciranja.  

  
Nameni, ki niso upravičeni do sofinanciranja: 

¶ izgradnja in oprema športnih objektov in objektov športne infrastrukture; 

¶ izgradnja in oprema prometne infrastrukture za potrebe motoriziranega prometa (investicije v 
cestno prometno infrastrukturo). 
 

Izgradnja podporne infrastrukture, s katero se zagotavlja dostopnost in celovitost operacije v okviru 
namena izgradnja in urejanja javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turističnih območjih, je upravičena do sofinanciranja le na način, da je neposredno povezana z 
operacijo ter jasno podpira osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost izgradnje podporne 
infrastrukture ne sme presegati več kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov operacije. 
 
V primeru operacije obnove kulturnega spomenika lokalnega pomena v lasti lokalni skupnosti, je 
potrebno predložiti kopijo občinskega akta o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. 

 
5. Razvoj urbanih naselij (3a): 
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¶ operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah  
o izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih 

prostorskih načrtov;  
o izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s 

Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. 
RS, št. 9/04) v mestnih naseljih. 

 
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije 
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf. 

 

¶ operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega prometa 
o zagotavljanje čistih transportnih sistemov (prometna in neprometna infrastruktura za 

potrebe nemotoriziranega prometa v mestih);  
o načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v 

mestih in širših gravitacijskih območjih z namenom vplivanja na potovalne navade in 
izbiro načina prevoza, vključno z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem 
strategij za upravljanje povpraševanja - operacije morajo biti skladne z nacionalnimi 
usmeritvami in veljavnimi standardi na tem področju;  

o načrtovanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko učinkovite storitve 
javnega potniškega prometa, vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi 
trajnostnimi transportnimi sredstvi (npr. kolo-avtobus; avto-avtobus; idr.) ter 
spodbujanje uporabe alternativnih goriv, kot tudi spodbujanje uporabe čistih in 
energetsko učinkovitih vozil).  

o uporaba podpornih sistemov (informacijske tehnologije) za upravljanje učinkovitega 
javnega potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov.  

 
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije 
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf. 

 

¶ celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih 
območij: 

o povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih 
naselij s celovito prenovo oz. gradnjo zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti 
samoupravnih lokalnih skupnosti);  

o povečanje atraktivnosti degradiranih in opuščenih urbanih območij (v rudarskih in 
industrijskih območjih) s celovito prenovo degradiranega oz. opuščenega območja, 
zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti).  

 
Upravičene so operacije zunanje prenove zgradb ter površin v mestnih naseljih. Upravičene so tudi 
operacije gradnje objektov, ki pomenijo razbremenitev drugih površin v mestnih jedrih in zgodovinskih 
mestih ter operacije obnove objektov v degradiranih in opuščenih območjih. 
 
Operacije morajo biti namenjene povečanju atraktivnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in/ali 
prestrukturiranju dejavnosti v mestnih središčih, zgodovinskih naseljih ali degradiranih/opuščenih 
urbanih območjih.  
 
V okviru tega namena so upravičene aktivnosti celovite zunanje prenove zgradb (fasade, strehe in 
zunanje stavbno pohištvo ter elementi za zaščito oken (polkna, rolete), zunanje urejanje ulic in trgov 
(tlakovanje ulic, postavitev ali obnova nepremične »urbane« infrastrukture - npr. nepremična oprema 
parkov, trgov in sprehajališč in podobno, ureditev ekoloških otokov) ter gradnje in obnove objektov. 
Nakup notranje opreme objektov ni upravičen strošek. Infrastruktura, ki je predmet operacije, mora 
biti v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 

http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf
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Gradnja ali obnova pripadajoče podzemne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ipd) ter parkirišč je 
upravičena le kot vzporedna aktivnost urejanja (prenove) zunanjih površin, pri čemer mora ta 
infrastruktura jasno podpirati osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost stroškov gradnje 
ali obnove podzemne infrastrukture ter gradnje ali obnove parkirišč ne sme presegati več kot 50 % 
načrtovane vrednosti stroškov operacije. 
 
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije 
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf. 

 
6. Socialna infrastruktura (3b): 

o nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ki bodo namenjene domovom 
za ostarele ter gradnja domov za ostarele, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev:  
Á investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti; 
o nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene varstveno 

delovnim centrom ter gradnja varstveno delovnih centrov, ob izpolnjevanju vseh 
naslednjih pogojev:  
Á investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti; 
o nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene vrtcem ter 

gradnja vrtcev: 
Á investitor predloži soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o 

upravičenosti namena in izjavo odgovornega projektanta, da je investicija 
projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, 
št. 52/10); 

o nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ali adaptacija in/ali 
rekonstrukcija zgradb, ki bodo namenjene socialni infrastrukturi ter gradnja socialne 
infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade), ob 
izpolnjevanju naslednjih pogojev: 
Á investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti.  
 

Gradnja oz. obnova objektov socialne infrastrukture je upravičena le v primeru, kadar pomanjkanje te 
infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje 
delovnih mest. 
 
V primeru adaptacije in/ali rekonstrukcije zgradb ter novogradnje mora objekt po zaključku investicije 
v celoti predstavljati energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10). Le-to mora biti jasno razvidno iz investicijskega dokumenta, vlogi pa je 
potrebno priložiti izjavo odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom 
o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10). 

 
 

1.4 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IN RRP 2013-2015 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru 
sprememb in dopolnitev projektnih predlogov v IN RRP, v primeru, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega 
predloga IN RRP. V tem primeru mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih predlogov v IN RRP, ki 
vključuje tudi potrjevanje sprememb s strani Razvojnega sveta regije. Bistvena odstopanja so: 

o uvrščanje novega projekta v izvedbeni načrt; 
o sprememba nosilca projekta; 
o sprememba skupne vrednosti projekta za več  kot 20 % (zmanjšanje ali povečanje); 
o sprememba namena projekta (namen projektnega predloga izhaja iz upravičenih namenov 

operacij po javnem povabilu za izdelavo IN RRP); 

http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf
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o povečanje predvidene vrednosti sofinanciranja projekta iz sredstev ESRR; 
o zmanjšanje vrednosti kazalnikov učinka (pričakovanih merljivih rezultatov projekta) za več kot 

25 %; 
o opustitev obstoječega kazalnika učinka (pričakovan merljivi rezultat projekta). 

 
Bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP se lahko izvedejo najkasneje do prijave projekta na javni 
poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013-2015. 
 
Vsa ostala odstopanja se smatrajo kot manjše spremembe, v primeru katerih velja, da predlagatelj projektnega 
predloga o spremembah ali dopolnitvah obvesti RRA. V obvestilu navede obrazložitev odstopanja od 
projektnega predloga, uvrščenega v IN RRP 2013-2015, RRA pa izda soglasje k spremembi projektnega predloga 

in o tem obvesti MGRT.  
 

Razvojni svet gorenjske regije je na 5. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 29. 1. 2014 do 31. 1. 2014, 
potrdil vključitev novega projekta »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina« v izvedbeni načrt in s 
tem sprejel in potrdil prvo bistveno spremembo izvedbenega načrta.  
 
Razvojna agencija Gorenjske je 11. 2. 2014 dala soglasje k manjši spremembi projekta »Komunalna ureditev 
naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče«. 
 
Razvojni svet gorenjske regije je na 6. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 11. 3. 2014 do 14. 3. 2014, 
potrdil spremembo projekta »Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem« in s tem sprejel in potrdil drugo bistveno  
spremembo izvedbenega načrta.  

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 4. 2014 izdalo Mnenje glede usklajenosti sprememb 
izvedbenega načrta s kriteriji za projekta »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina« in »Dom za 
starejše Cerklje na Gorenjskem«. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 15. 4. 2014 izdalo Ugotovitev o izvedeni spremembi 
projektov v Izvedbenem načrtu RRP Gorenjske regije 2013-2015 za projekt »Komunalna ureditev naselij 
Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče«. 
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1.5 LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZVEDBENEGA NAČRTA RRP GORENJSKE ZA OBDOBJE 2013-2015  
 

Zap. 

št. 
Nosilec Naziv projekta 

Skupna vrednost 

projekta (v EUR) 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

SKUPAJ (v EUR) 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja  

2014 (v EUR) 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja  

2015 (v EUR) 

1.  Občina Bled 
Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled (2. faza – 

rekonstrukcija) 
1.561.492,40 1.088.611,54 848.150,06 240.461,48 

2.  Občina Bled Obnova Sodarjeve domačije v Bodeščah 711.667,40 496.610,95 33.454,30 463.156,65 

3.  Občina Bled Odvajanje odpadnih voda na območju centra Bleda 2.475.978,87 1.651.817,69 157.181,95 1.494.635,74 

4.  Občina Bled 
Ureditev urbanega jedra z Ljubljansko in Cankarjevo cesto ter 

obnova Vile Zora 
2.483.731,15 1.730.468,42 210.631,96 1.519.836,46 

5.  Občina Cerklje na Gorenjskem Kanalizacija Zalog - Klanec 1.746.365,63 1.217.233,25 997.879,55 219.353,70 

6.  Socialno varstveni zavod Taber Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem 10.121.806,22 5.749.738,92 4.692.870,17 1.056.868,75 

7.  Občina Gorenja vas - Poljane Sekundarna Kanalizacija Trebija - Gorenja vas 692.059,00 443.923,00 354.503,00 89.420,00 

8.  Občina Kranjska Gora Obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori 2.639.565,40 1.829.263,94 744.619,99 1.084.643,95 

9.  Občina Naklo Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo 3.130.158,95 1.842.933,24 1.842.933,24 0,00 

10.  Občina Naklo Voglarjev kulturno izobraževalni center - faza III 1.429.035,71 978.069,72 432.979,15 545.090,57 

11.  Občina Naklo 
Rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti 

mansarde podružnične šole in vrtca Duplje II. faza 
1.805.983,08 628.782,68 311.169,77 317.612,91 

12.  Občina Preddvor Ureditev infrastrukture v občini Preddvor 5.383.516,41 4.713.048,20 2.351.035,22 2.362.012,98 
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Zap. 

št. 
Nosilec Naziv projekta 

Skupna vrednost 

projekta (v EUR) 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

SKUPAJ (v EUR) 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja  

2014 (v EUR) 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja  

2015 (v EUR) 

13.  Občina Radovljica Sekundarna kanalizacija v Kropi 1.529.575,13 1.068.014,10 1.066.305,60 1.708,50 

14.  Občina Radovljica Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo – vrtec Lesce 1.312.327,57 573.554,58 573.554,58 0,00 

15.  Občina Škofja Loka Investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu 1.273.090,00 867.863,94 635.541,94 232.322,00 

16.  Občina Škofja Loka 
Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - 

Reteče 
5.995.301,15 3.754.218,86 1.900.611,51 1.853.607,35 

17.  Občina Škofja Loka Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A 3.889.405,40 1.935.196,77 1.049.617,49 885.579,28 

18.  Občina Železniki Obnova javnega vodovodnega sistema Železniki 1.997.249,83 1.391.526,52 17.000,00 1.374.526,52 

19.  Občina Žiri Ureditev Žirovske pristave 618.421,00 430.272,10 302.503,72 127.768,38 

20.  Občina Žirovnica Prizidek k OŠ Žirovnica 1.546.784,80 403.430,53 200.021,00 203.409,53 

21.  Občina Gorje 
Obnova vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vodohrana 

Dolgo Brdo 
704.752,97 491.016,41 260.238,70 230.777,71 

22.  Razvojna agencija Sora d.o.o. 
Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem – 

tradicionalne obrti in veščine včeraj, danes in jutri 
244.320,00 178.500,00 89.250,00 89.250,00 

23.  
RRA Gorenjske, BSC Poslovno 

podporni center d.o.o. Kranj 
Izkoristimo talente 557.400,00 455.396,56 200.374,49 255.022,07 

24.  Občina Bohinj Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina 1.891.782,87 1.318.461,94 861.717,26 456.744,68 

SKUPAJ: 55.741.770,94 35.237.953,86 20.134.144,65 15.103.809,21 
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1.6 OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 

GORENJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015 
 
1.6.1 ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA BLED (2. FAZA – REKONSTRUKCIJA) 
 

Zap. št. projekta: 1 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Bled 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled (2. faza – rekonstrukcija) 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P2 Talenti in tolerantnost 

Ukrep RRP (št. in naziv): U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Splošni cilji investicijskega projekta so: 
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v Vrtcu Bled ter 

povečati njihovo število oziroma skupno uporabno površino 
- zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje ter tehnološko prenovo 

kuhinje 
- zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost  
- zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje ter spremljajoče 

tehnično osebje  
- zagotoviti ustrezne zunanje igralne površine 
- izboljšati dostopnost do objekta 

Specifični cilji projekta: Rekonstruirati obstoječi vrtec na Bledu, s ciljem povečati neto tlorisno površino 
objekta in ga prilagoditi veljavnim normativom. 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

Drugo:  
Število operacij na področju socialne infrastrukture: 1  
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Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- notranja uporabna površina vrtca: 2.911 m2 (sedaj 2.505 m2, 
povečana NTP za 406 m2) 

- kapaciteta vrtca – št. otrok: 316 (sedaj 280 v objektu, ki se prenavlja). 

Ciljna(-e) skupina(-e): Predšolski otroci iz občine Bled in drugih občin (razvojni oddelek za 7 
zgornjegorenjskih občin). 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (rekonstrukcija vrtca) 
- upravičenec: Občina Bled 
 
Problematika, opis stanja in razlogi za investicijo: Objekt je bil zgrajen 1979. leta. Ker je bil ves čas polno 
zaseden in v uporabi, je dotrajan, predvsem pa potrebuje funkcionalne prilagoditve. Dotrajanost je vidna zlasti 
na stavbnem pohištvu, pri inštalacijah in tehnologiji kuhinje. Funkcionalne prilagoditve pa se nanašajo na 
izvedbo novega horizontalnega dostopa s parkirišč, povečanje igralnih površin v telovadnici, izvedbo dveh novih 
igralnic v sedaj slabo izkoriščenih prostorih, izvedbo novih garderob in zbornice za zaposlene, izgradnjo novega 
dodatnega stopnišča, izvedbo zunanjih teras pri igralnicah ipd. Investicija zajema tudi celovito prenovo 
krajinskih ureditev, vključno z zunanjimi igrali. Trenutno vrtec prostorsko stisko rešuje z dvema oddelkoma v 
zgradbi starega vrtca, stari blejski vili, ki je za to dejavnost neprimerna (majhni prostori, stopnišča) oz. v 
improvizirani igralnici v zbornici, kar pomeni, da zaposleni nimajo svojega prostora. 
 
Aktivnosti za dosego ciljev operacije: 
A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja 
A3: izvedba javnega naročila 
A4: rekonstrukcija objekta 
A5: nakup opreme 
A6: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo  
A7: vodenje in koordinacija projekta (zunanje storitve) 
A8: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 
 
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja: Projekt je razdeljen na faze, in sicer je prva faza 
usmerjena v energetsko sanacijo objekta (in sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada), druga faza (ki je 
predmet tega projekta in prijave) pa predstavlja sočasno rekonstrukcijo objekta vrtca in za njeno izvedbo ni 
predvideno nobeno drugo sofinanciranja, pač pa zgolj financiranje iz sredstev občinskega proračuna. Zato je v 
investicijski in projektni dokumentaciji to dosledno jasno prikazano. Prav tako so temu prilagojeni projekti za 
izvedbo, popisi del in javno naročilo po sklopih. 
 
Predvideni rezultati izvedbe rekonstrukcije vrtca: 
- dodatni 2 igralnici,  
- nove igralne terase in druge površine, 
- prenovljena kuhinja, 
- nove garderobe in zbornica za zaposlene 
- nova igrala in prenovljene zunanje igralne površine 
 
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije 
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Bled Bled 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 146.606,40 april 2012 - november 
2013 

2. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 januar 2013 

3. Izvedba javnega naročila 23.168,00 januar/februar 2014 

4. Izvedba rekonstrukcije 1.136.355,07 junij 2014 - december 
2014 

5. Nakup opreme 226.101,18 september 2014 -
december 2014 

6. Gradbeni strokovni nadzor 23.161,75 junij 2014 - december 
2014 

7. Informiranje in obveščanje javnosti, koordinacija 
projekta 

6.100,00 marec 2014- december 
2014 

SKUPAJ stroški: 1.561.492,40  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Bled 

123.438,40 302.293,14 47.149,32 472.880,86 30,28 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 848.150,06 240.461,48 1.088.611,54 69,72 

SKUPAJ po letih 123.438,40 1.150.443,20 287.610,80 1.561.492,40 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.2 OBNOVA SODARJEVE DOMAČIJE V BODEŠČAH 

 
Zap. št. projekta: 2 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Bled 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Obnova Sodarjeve domačije v Bodeščah 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P3 Turizem 

Ukrep RRP (št. in naziv): 3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega 
pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične 
atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest.  
Splošni cilji projekta: 

- integracija in postavitev v omrežje okoljskih in ruralnih virov za skupen 
integriran razvoj turističnega potenciala 

- razvoj skupne strategije trženja in uvrstitev programskega območja na 
mednarodno raven 

- ureditev interpretacijskega centra, ki bi predstavljal način življenja 
Blejskega kota v preteklosti, kar bi pomenilo dodatno turistično ponudbo 
na Bledu kot tudi na celotnem območju turistične destinacije Julijske 
Alpe 

- oblikovanje ekoloških in kulturnih nišnih turističnih proizvodov 
- krepitev spominjanja na spominjanja na izročilo Sodarjeve domačije kot 

kmečkega dvorca, ki je pripadal najvišjemu kmečkemu sloju in hkrati 
spominjanje na ubožnico, kamor so se zatekali domačini, ko so ostali brez 
sredstev za preživetje 

- izboljšanje trženjskih možnosti območja 
- pozitiven vpliv na konkurenčnost in razvoj turističnega sektorja 
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Specifični cilji projekta: Vzpostavitev eko-muzeja in interpretacijskega centra na blejskem podeželju in 
vključitev v širšo turistično ponudbo. 

 

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število obiskovalcev: 5.836 letno 
- število novih bruto delovnih mest: 3 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine: 1 
- skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih objektov 

kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov: 383,81 m2 
- število novih turističnih produktov in/ali storitev: 1 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalno prebivalstvo in pridelovalci, kulturni ustvarjalci ter turisti.  

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih 

- upravičenec: Občina Bled 
 

Občina Bled namerava v okviru celovite prenove Sodarjeve domačije v Bodeščah pri Bledu zagotoviti 
infrastrukturo in odprto učno okolje za vzpostavitev »Interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja«. 
Prvi namen vzpostavitve »Interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja« je v okviru prenovljene 
domačije predstaviti oblike življenja, dela in bivanja na blejskem podeželju v obdobju pred terezijanskimi 
reformami ter v času, ko so se že izvajale, in so se na Slovenskem začele temeljite posodobitve do takrat 
ustaljenega življenja in navad. Drugi namen vzpostavitve centra pa je ustvariti ne samo klasičen muzejski 
prostor dediščine podeželja v širšem alpskem prostoru, temveč utemeljiti delovanje tega centra predvsem na 
raziskovalnem delu v okviru živahnih in delujočih študijskih krožkov ter vpetosti v turistično ponudbo Bleda in 
Gorenjske.  
Skozi preplet raziskovalne dejavnosti in izobraževanja bodo nastajali novi produkti za potencialne uporabnike 
centra. V prvi vrsti so sicer namenjeni ozaveščanju lokalnega prebivalstva o lastni identiteti in vrednosti izročila. 
V tem je posebnost in vrhunskost interpretacijskega centra ter doprinos h kulturni ustvarjalnosti. Investicija v 
prenovo Sodarjeve domačije bo imela velik učinek na področju izboljšanja turistične ponudbe in privabljanja 
novih turističnih obiskovalcev na blejsko podeželje in bo predstavljala nov vidik v interpretaciji podeželske 
dediščine na slovenskem v tem, da izhaja iz tradicije in identitete lokalnega okolja in temelji na spoznavanju, 
razumevanju in doživljanju. Prenova kmečkega dvorca, ki je v javni lasti, na načrtovan način predstavlja redkost 
v tem prostoru, saj so muzejske predstavitve načina življenja na podeželju v večini primerov urejene v objektih, 
ki so bili v preteklosti prebivališče malega kmeta ali celo kmečkega proletariata (kajžarji).  
Projekt zajema celostno obnovo in opremo starega kmečkega dvorca ter vzpostavitev sodobnega 
interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja. Trenutno se v objektu nahajajo neprofitna stanovanja, 
od tega eno naseljeno, na splošno pa je objekt v zelo slabem stanju in neprimerno za bivanje. Tudi sicer je bil 
objekt slabo vzdrževan. 
Po prenovi se pričakuje, da bo celoten objekt zaživel s prepletom različnih kulturnih vsebin, katerim bo v celoti 
namenjen. Občina Bled poleg druge sicer razmeroma zelo razvite turistične infrastrukture ravno na področju 
podeželskega turizma zaostaja. Predvsem pa nima primernega prostora za interpretacijo bogate dediščine 
svojega podeželja. 
 
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: 
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja 
A3: izvedba javnih naročil 
A4: obnova dvorca 
A5: strokovni gradbeni nadzor, koordinacija projekta 
A6: informiranje in obveščanje javnosti 
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Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Bled Bodešče 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 104.543,09 2012 – januar 2014 

2. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 december 2013 

3. Izvedba javnih naročil 0,00 januar 2014 – februar 
2014 

4. Obnova objekta 571.029,33 november 2014 – 
avgust 2015 

5. Strokovni gradbeni nadzor, koordinacija 29.832,62 november 2014 – 
avgust 2015 

6. Informiranje in obveščanje javnosti 6.262,36 november 2014 – 
avgust 2015 

SKUPAJ stroški: 711.667,40  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Bled 

46.869,18 7.359,95 160.827,32 215.056,45 30,22 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 33.454,30 463.156,65 496.610,95 69,78 

SKUPAJ po letih 46.869,18 40.814,25 623.983,97 711.667,40 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.3 ODVAJANJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJU CENTRA BLEDA 
 

Zap. št. projekta: 3 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Bled 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Odvajanje odpadnih voda na območju centra Bleda 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: - zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja 
- varovanje in zaščita vodnih virov, zlasti naravnih pritokov Blejskega 

jezera, ki se nahajajo na obravnavanem območju in so speljani v umeten 
vodotok ob jezeru 

- izboljšanje okoljskega stanja Blejskega jezera 
- sanacija virov onesnaževanja iz naselja Bled 
- priključitev doslej nepriključenih objektov 
- izboljšanje obratovalnih pogojev ostalih objektov sistema odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda 
- izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev 

Specifični cilji projekta: - dograditi komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda na območjih poselitve z obremenitvijo nad 2.000 PE v 
občini Bled 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom: 50 

- število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je 
predmet operacije: 250 
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Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- zgrajene 2.677 km odpadne kanalizacije 
- zgrajene 1.608 km meteorne kanalizacije 
- pripravljenih 50 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem 
- dolžina obnovljenega vodovodnega sistema: 650 m 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci naselja Bled, ostali uporabniki sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v naselju Bled (javne storitve, gospodarstvo, turisti). 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije) 
- upravičenec: Občina Bled 
 
Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja sistema odvajanja odpadnih voda, ki vključuje izgradnjo 
kanalizacijskega sistema (fekalna in padavinska kanalizacija ter črpališče) v prispevnem območju čistilne 
naprave Bled. Istočasno se z ukrepom izboljšuje okoljsko stanje, predvsem Blejskega jezera, saj se komunalne 
odpadne vode iz do sedaj mešanega sistema, odvedejo stran od jezera, po tlačnem M kanalu proti čistilni 
napravi. Na ta način bo zagotovljen ustrezen in učinkovit kanalizacijski sistem, ki bo omogočil odvajanje 
odpadnih voda v aglomeraciji, katere obremenitev je večja od 2.000 PE (Bled – Zasip – ID: 3475). Za območje 
navedene aglomeracije je čistilna naprava že zgrajena, prav tako je zgrajenega večino kanalizacijskega omrežja 
(trenutno stanje priključenosti v aglomeraciji znaša 80 %). V okviru projekta bo dograjeno kanalizacijsko 
omrežje na območju centra Bleda in črpališče Č1, preko katerega se bodo zbrane komunalne odpadne vode 
vodile po tlačnem M kanalu proti čistilni napravi. Celotna naložba se nahaja na območju naselja Bled.  
Hkrati z izgradnjo fekalne kanalizacije bo zgrajena tudi meteorna kanalizacija in na delu trase obnovljen 
vodovod. 
Po končanju projekta bo zagotovljena vzpostavitev ceste v prvotno stanje. 
  
Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine, 
hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev. 

 
Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta 83,2 % prebivalcev navedenega 
območja v aglomeraciji priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.  

 
Poleg same fizične izvedbe projekta bo potrebna izdelava investicijske, skladno z zakonodajo bo zagotovljen 
ustrezni strokovni gradbeni nadzor in obveščanje javnosti. 
 
Aktivnosti: 
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja 
A3: javna naročila 
A4: izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda 
A5: strokovni gradbeni nadzor 
A6: informiranje in obveščanje javnosti 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Bled Bled 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 64.148,61 november 2012 –
februar 2014 

2. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 januar 2014 

3. Javna naročila 0,00 januar – februar 2014 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

4. Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda 2.293.386,74 marec 2014 – 
september 2015 

5. Strokovni gradbeni nadzor 114.669,34 marec 2014 – 
september 2015 

6. Informiranje in obveščanje javnosti 3.774,18 marec 2014 – 
september 2015 

SKUPAJ stroški: 2.475.978,87  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Občina Bled bo DDV poračunavala na delu (pri izgradnji fekalne kanalizacije in obnovi vodovoda), v skupni višini 
275.360,74 EUR. Vrednost projekta brez DDV je 2.030.556,07 EUR, strošek izvedbe pa 2.200.618,12 (brez 
poračunljivega DDV). 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Bled 

60.823,25 56.868,89 431.108,29 548.800,43 24,94 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 157.181,95 1.494.635,74 1.651.817,69 75,06 

SKUPAJ (strošek projekta) 60.823,25 214.050,84 1.925.744,03 2.200.618,12 100% 

Poračun DDV 275,36 27.836,17 247.249,22 275.360,75  

SKUPAJ po letih 61.098,61 241.887,01 2.172.993,25 2.475.978,87  

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.4 UREDITEV URBANEGA JEDRA Z LJUBLJANSKO IN CANKARJEVO CESTO TER OBNOVA VILE ZORA 

 
Zap. št. projekta: 4 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Bled 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Ureditev urbanega jedra z Ljubljansko in Cankarjevo cesto ter obnova Vile Zora 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.5. Mestna, trška in vaška jedra 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Celovita ureditev Ljubljanske in Cankarjeve ceste z urejeno komunalno 
infrastrukturo (ureditev odvajanja padavinskih voda iz ulic, trgov in javnih površin, 
obnova vodovodnega sistema, obnova javne razsvetljave, obnova javnih površin 
in parkovnih poti) in sanacija objekta Vila Zora ter južnega prizidka k dvorani. 
Z ureditvijo in obnovo cest, javnih poti ter komunalne infrastrukture dvigniti 
raven bivalnega okolja in dati možnost lokalnim prebivalcem za boljši razvoj 
turistične ponudbe. 

Specifični cilji projekta: Obnova urbanega jedra mestnega naselja Bled in najstarejše blejske vile (Vila 
Zora) ter južnega prizidka k dvorani: 

- povečanje atraktivnosti in podobe urbanega središča Bleda  
- dvig kakovosti bivanja 
- ohraniti kulturno dediščino prostora 
- izboljšati stanje urejenosti komunalne infrastrukture 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število operacij, izvedenih v urbanih območjih: 1 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- število obnovljenih stavbnih objektov v mestnem območju: 2 
- število obnovljenih ulic v mestnem območju: 2 
- število obnovljenih parkov v mestnem območju: 1 
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- površina urejenega mestnega območja: ureditev ulic v skupni dolžini 
1.886 m (cca. 9.993 m2) 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalno prebivalstvo, turisti  

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: razvoj urbanih naselij (celovita prenova mestnih jeder) 
- upravičenec: Občina Bled 
 
Občina Bled je lastnik zemljišč, ki obsegajo obnovo urbanega jedra Bleda. Gre za osrednjo prometno površino, 
ki se bo v delu navezala na bodočo Južno razbremenilno cesto, v delu pa se povezuje z osrednjim blejskim 
parkom. Ureditev tega dela v sodoben urban obcestni in parkovni prostor bo pomenila povečanje atraktivnosti 
tega dela Bleda, s posledičnimi vplivi na ureditev parterja objektov, ki se neposredno navezujejo na površine, ki 
so predmet prenove. Prenova predstavlja tudi boljšo konkurenčnost v turističnem smislu, saj gre za osrednje 
peš površine, ki jih uporabljajo tako lokalni prebivalci kot turisti. Sočasno z obnovo zunanjega prostora bo 
obnovljena komunalna infrastruktura, ki je na tem delu dotrajana, meteorna kanalizacija pa ni ustrezno rešena. 
Obstoječa javna razsvetljava je zastarela. Ceste so asfaltirane, vendar so zaradi preobremenjenosti prometa 
asfalti dotrajani. Javne površine na nekaterih odsekih niso prilagojene pešcem. Celostna podoba jedra ni 
urejena v skladu s potrebami turističnega in urbanega središča.  
S predvideno ureditvijo želimo obnoviti cca. 1.430 m meteorne kanalizacije, ki bo omogočala ustrezno 
odvajanje padavinskih voda iz ulic, trgov in javnih površin. Z obnovo 1.290 m vodovodnega omrežja želimo 
nadomestiti obstoječi vodovod, ki je dotrajan, s tem pa zagotoviti kvalitetno vodooskrbo za vse objekte in 
zagotoviti zadostne količine požarne vode na tem območju (hidrantno omrežje). Z obnovo javne razsvetljave v 
skupni dolžini 1.285 m želimo zmanjšati porabo električne energije in s pravilno izbiro kandelabrov zagotoviti 
vključenost kandelabrov v celostno konceptualno podobo, ki bo Bledu prinesel novo dodano vrednost.  
Predvideva se obnova Vile Zora, ki je najstarejša blejska vila, ter parkovnih poti, ki območje vile povezujejo s 
Cankarjevo in Ljubljansko cesto. Ob parku se nahaja tudi dvorana z južnim prizidkom, ki je potreben sanacije. 
Z ureditvijo urbanega jedra Bleda bo dana možnost lokalnim prebivalcem za boljši razvoj turistične ponudbe, 
izboljšano bo stanje urejenosti komunalne infrastrukture. 
 
Načrtovana vrednost stroškov gradnje ali obnove podzemne infrastrukture ne bo presegla več kot 50 % 
načrtovane vrednosti stroškov operacije. 
 
Aktivnosti za dosego ciljev operacije: 
A1: izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
A2: izvedba javnih naročil 
A3: gradbeni, arheološki in projektantski nadzor 
A4: gradnje in obnove 
A5: svetovalni inženiring (vodenje projekta, elaborat varstva pri delu) 
A6: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Bled Bled 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 15.250,00 01/2014 - 2/2015 

2. Izvedba javnih naročil 0,00 1/2014 - 2/2014 

3. Gradbeni, arheološki in projektantski nadzor  63.912,63 07/2014 - 9/2015 

4. Izvedba gradnje in obnove 2.367.134,35 07/2014 - 9/2015 

5. Svetovalni inženiring (vodenje projekta, elaborat 
varstva pri delu) 

31.199,81 07/2014 - 9/2015 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

6. Informiranje in obveščanje javnosti 6.234,36 07/2014 - 9/2015 

SKUPAJ stroški: 2.483.731,15  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Gradbeno dovoljenje za investicijo ni potrebno. 
Javno naročilo je v teku, zaključeno naj bi bilo v mesecu februarju 2014. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Bled 

0,00 91.686,85 615.953,06 707.639,91 29,02 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 210.631,96 1.519.836,46 1.730.468,42 70,98 

SKUPAJ po letih  0,00 302.318,81 2.135.789,52 2.438.108,33 100% 

Poračun DDV (vodovod) 0,00 0,00 45.622,82 45.622,82  

SKUPAJ po letih 0,00 302.318,81 2.181.412,34 2.483.731,15  

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.5 KANALIZACIJA ZALOG - KLANEC 
 

Zap. št. projekta: 5 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Cerklje na Gorenjskem 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Kanalizacija Zalog - Klanec 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Splošni cilji investicijskega projekta so: 
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, 
- varovanje tal in podtalnice, 

- usposobitev kanalizacijskega sistema  v skladu z okoljskimi zahtevami, 
- izboljšanje stanja komunalne infrastrukture. 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji projekta: 
- zgraditi 2.255 km kanalizacijskega omrežja – primarne kanalizacije  

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet 
operacije:153 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- zgrajene 2.255 km odpadne kanalizacije 
- pripravljenih 13 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci občine Cerklje na Gorenjskem, in sicer del prebivalcev iz naselja 
Zalog in oskrbovanci novega Doma starostnikov  

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja kanalizacije) 
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- upravičenec: Občina Cerklje na Gorenjskem 
 
Osnovni namen investicijskega projekta je dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Cerklje na Gorenjskem, 
in sicer tam, kjer le-ta še ni zgrajen. Osnovni namen izgradnje primarne kanalizacije je priključitev doma 
starostnikov (Dom Taber), poleg njih pa tudi tistih prebivalcev občine, ki živijo na trasi novozgrajenega kanala in 
bodo nanj neposredno priključeni. Novozgrajeno kanalizacijsko omrežje bo priključeno na obstoječe omrežje v 
občini Komenda, od tam pa obstoječe omrežje že odvaja odpadno vodo na čiščenje na čistilno napravo 
Domžale. 
 
Problematika odvajanja odpadnih komunalnih voda se v okviru projekta rešuje za območje, katerega 
obremenjenost je nižja od 2.000 PE. Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v delu občine, ki se 
priključuje na čistilno napravo v obratovanju (Domžale). 
 
 Na ta način bodo v dveh letih po zaključku operaciji priključeni na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
uporabniki Doma (120 oseb z začasnim prebivališčem) Poleg tega bo tudi 33 prebivalcev naselja Zalog 
priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  

 
Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine, 
hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev. 

 
Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta približno 120 prebivalcev Doma 
starostnikov Taber  ter 33 prebivalcev naselja Zalog priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
v občini Cerklje na Gorenjskem.  

 
Aktivnosti: 
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja 
A3: javna naročila 
A4: izgradnja kanalizacije  
A5: strokovni gradbeni nadzor 
A6: informiranje in obveščanje javnosti 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Cerklje na Gorenjskem  Šmartno, Zalog 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Projektna in investicijska dokumentacija 51.866,00 september 2013 – februar 
2014 

2. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 januar 2014 

3. Izvedba javnih naročil 0,00 december 2013 – januar 
2014 

4. Gradnja kanalizacije  1.658.850,15 april 2014 – avgust 2015 

5. Gradbeni nadzor  33.177,00 april 2014 – september 
2015 

6. Informiranje in obveščanje javnosti 2.472,48 marec 2014 – sptember 
2015 

SKUPAJ stroški: 1.746.365,63  

 
Občina Cerklje na Gorenjskem bo poračunavala DDV v višini 314.326,51 EUR. Skupni strošek z DDV je 
1.746.365,63 EUR, brez poračunljivega DDV pa 1.432.039,12 EUR. 
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Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je v teku – kot dokaz posredujemo dopis Upravne enote Kranj za 
dopolnitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. V naslednjem tednu bomo vložili dopolnitev. 
 

Postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del je v teku. Javno naročilo št 15695/2013 je 
bilo objavljeno na portalu javnih naročil 12.12.2013, odpiranje ponudb bo 16.1.2014. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Cerklje na Gorenjskem  

36.105,00 163.213,25 15.487,62 214.805,87 15,00 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 997.879,55 219.353,70 1.217.233,25 85,00 

SKUPAJ po letih 36.105,00 1.161.092,80 234.841,32 1.432.039,12 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.6 DOM ZA STAREJŠE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

Zap. št. projekta: 6 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Socialno varstveni zavod Taber (v 100 % lasti Občine Cerklje na 
Gorenjskem) 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P2 Talenti in tolerantnost 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 2.3.2. Skrb za starejše 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
e) OP Razvoj človeških virov 
f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: - zagotoviti sodobne programe socialnega varstva na področju staranja 
- zagotoviti dostopno in kvalitetno storitev za starejše občane 
- zagotavljati kvaliteto bivanja starejših 
- zagotoviti ustrezno socialno in zdravstveno oskrbo starejših 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji: 
- zagotoviti možnosti za namestitev v institucionalnem varstvu občanov v 

domačem kraju 
- zmanjšanje zaostajanja regije glede pokritosti potreb po 

institucionalnem varstvu starejših 
- razbremeniti pritisk na druge domove v regiji 
- vzpostavitev centra za starejšo populacijo 
- razvoj ponudbe alternativnih oblik skrbi za starejše v okolju 
- zagotovitev novih delovnih mest 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število ustvarjenih bruto delovnih mest: 30 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- kapaciteta doma za ostarele –št. oskrbovancev: 150 
- notranja uporabna površina v m2: 7.505 
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Ciljna(-e) skupina(-e): Starejši občani občine Cerklje na Gorenjskem in ostalih občin  

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (gradnja doma za starejše občane) 
- upravičenec: Socialno varstveni zavod Taber (upravičenec je organiziran kot zavod, ki je v 100 % občinski 

lasti Občine Cerklje na Gorenjskem in ima koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za 
opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. 

 
Osnovni namen projekta je zgraditi nov dom za starejše občane, ki bo omogočal celovito in visoko kvalitetno 
storitev socialne oskrbe in zdravstvene nege starejših in z možnostjo zadovoljevanja vseh materialnih in 
duhovnih potreb na enem mestu.  
 
V okviru projekta bo zgrajen Dom starejših občanov, ki bo omogočil nastanitev 150 oseb. Skupna uporabna 
površina doma bo 7.505 m2. V Domu starejših občanov se bo izvajala javna služba na področju institucionalnega 
varstva starejših v skladu z Zakonom o socialnem varstvu.  
 
Projekt se že izvaja, zato v okviru upravičenih stroškov štejemo zgolj tiste, ki so, skladno z navodili, nastali po 
13.12.2013. Vsi predhodni stroški predstavljajo neupravičene stroške. Prav tako predvidevamo sofinanciranje 
nakupa zemljišč, vendar med upravičene stroške štejemo samo 10 % vrednosti projekta. 
 
Predvidene aktivnosti: 
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
A2: nakup zemljišč 
A3: gradnja objekta 
A4: nakup opreme 
A5: izvedba strokovnega nadzora 
A6: izvedba koordinacije varstva pri delu 
A7: informiranje in obveščanje javnosti. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Cerklje na Gorenjskem  Šmartno 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

8. Izdelava projektne dokumentacije in investicijske 
dokumentacije 

443.817,49 november 2012 – april 
2014 

9. Nakup zemljišč 794.576,22 november 2008 

10. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 31.3.2010 

11. Izvedba javnih naročil 0,00 za gradnje: avgust 2012-
december 2012 (za 
dodatna dela marec 2014) 
za kuhinjo: julij 2013-
september 2013 
ostalo bo predmet 
kasnejšega nakupa v letu 
2014 in ni del projekta  

12. Gradnja doma starejših 8.459.408,81 april 2013 – dec 2014  

13. Nakup opreme 274.500,00 marec 2014 – januar 2015 

14. Strokovni nadzor nad gradnjo  140.773,69 april 2013 – dec 2014 

15. Koordinator varstva pri delu 6.900,01 april 2013 – dec 2014 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

16. Obveščanje in informiranje javnosti 1.830,00 februar 2014 – dec 2014 

SKUPAJ stroški: 10.121.806,22  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje št. 351-486/2009-17, izdano dne 30.3.2010, pravnomočno dne 
31.3.2010. 
Javno naročilo za izbiro izvajalca za gradnjo je zaključeno s pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila 
ter sklenjeno gradbeno pogodbo.  
 
Naročnik je 7.3.2014 na podlagi 1. točke petega odstavka 29. člena ZJN-2 po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave oddal javno naročilo za dodatna dela pri izgradnji doma starejših občanov v vrednosti 
1.766.401,79 EUR in na podlagi 63.b člena ZJN-2 istega dne na portalu EU in SLO objavil Prostovoljno obvestilo 
za predhodno transparentnost. Dodatne gradnje, ki niso bile vključene v prvotno naročilo, so zaradi 
nepredvidenih okoliščin, postale nujno potrebne za izvedbo naročila gradnje, naročnik pa jih je oddal 
ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, pri tem pa skupna vrednost dodatnih naročil ne presega 30 % zneska 
prvotnega naročila.  
 
Javno naročilo za dobavo in montažo tehnološke opreme kuhinje in bara je bilo zaključeno septembra 2013 s 
pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila.  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Socialno varstveni zavod 
Taber 

3.387.544,51 649.474,04 335.048,75 4.372.067,30 43,19 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 4.692.870,17 1.056.868,75 5.749.738,92 56,81 

SKUPAJ po letih 3.387.544,51 5.342.344,21 1.391.917,50 10.121.806,22 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.7 SEKUNDARNA KANALIZACIJA TREBIJA - GORENJA VAS 
  

Zap. št. projekta: 7 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Gorenja vas - Poljane 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Sekundarna Kanalizacija Trebija - Gorenja vas 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Z izgradnjo  javne kanalizacije Trebija - Gorenja vas  se zmanjšanje onesnaževanje 
naravnega okolja s komunalnimi odpadnimi vodami, izboljšuje varovanje tal in 
podtalnice, vzpostavlja se kanalizacijski sistem skladno z okoljskimi zahtevami ter 
zagotavlja okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
izboljšuje se stanje komunalne infrastrukture, zdravje in življenjske pogoje 
prebivalstva in gospodarska infrastruktura za pospešitev nadaljnjega razvoja. 

Specifični cilji projekta: Projekt kanalizacija Trebija - Gorenja vas vpliva k izboljšanju okolja v regiji, ker 
zmanjšuje onesnaževanje voda z emisijami komunalnih odpadnih voda.  
Posledično projekt vpliva na tudi na dvig kvalitete življenja v regiji. 
Specifični cilj projekta je izgradnja javne kanalizacije komunalnih vod na območju 
naselij Trebija, Podgora, Hotavlje in Gorenja vas v dolžini 3,03 km.  
Ureditev odvajanja komunalne odpadne vode za okrog 356 prebivalcev. 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- ureditev odvajanja komunalne vode za okrog 356 prebivalcev. 
 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- izgradnja sekundarne kanalizacije komunalnih odpadnih voda v 
dolžini 3,03 km  

- število pripravljenih hišnih priključkov: 98 
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Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci  naselij Trebija, Podgora, Hotavlje, del Gorenje vasi  

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 
- upravičenec: Občina Gorenja vas - Poljane 
 
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:  izgradnja  javne kanalizacije, nadzor nad gradnjo, stiki z 
javnostmi, druge z investicijo povezane aktivnosti in priklop objektov na javno kanalizacijo. 
 
Smotrnost izvedbe: 
Odvajanje odpadnih voda je na predmetnem področju naselij neurejeno, ogroženo je varovanje pomembnih 
pitnih virov: komunalne odpadne vode se iz stavb odvajajo preko pretočnih greznic, nato ponikajo v tla. 
Navedeno povzroča onesnaževanje okolja, ogroža zdravje ljudi, je vir tveganj za onesnaženje pitne vode izvira 
Trebija (kapaciteta 36 l/s, ki je pomemben vodni vir za občini Gorenja vas - Poljane in  Škofja Loka) ter 
poslabšuje geomehansko stabilnost tal.  
Pomen za Škofjeloško območje: Izgradnja Kanalizacije Trebija - Gorenja vas je za občino Gorenja vas - Poljane 
izjemnega pomena, ker brez njene realizacije občina ne bo uspela izgraditi javne kanalizacije, doseči obligacij iz 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 2005-2017, Uredbe o emisiji snovi iz 
malih komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode ter 
nenazadnje je ogroženo tudi doseganje ciljev v okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode v Porečju Sore -  Projekt Občina Gorenja vas-Poljane.  
Zahteve zakonodaje - roki za izgradnjo javne kanalizacije Trebija Gorenja vas so določeni z Uredbo o emisiji 
snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav  in z OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 2005-2017. 
OP in Uredba določata, da morata biti aglomeraciji Trebija in Podgora opremljeni za javno kanalizacijo do 
31.12.2015, aglomeracije Gorenja vas, Dobrava in Hotavlje pa do 31.12.2017. V navedenih rokih mora biti 
zagotovljeno tudi čiščenje komunalne odpadne vode iz navedenih aglomeracij. Občina za pravočasno ureditev 
zahtev nima zadostnih finančnih virov, zato je nujno potrebno zagotoviti dodatne vire.  
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa med drugim tudi standarde komunalne 
opremljenosti. Skladno z navedenimi standardi Uredbe (8. člen) je komunalne odpadne vode iz zgoraj 
navedenih aglomeracij potrebno odvajati v obstoječe primarno omrežje javne kanalizacije. Gradnja manjših 
javnih kanalizacijskih sistemov za navedeni primer ni gospodarna in ekonomsko upravičena rešitev saj je 
gradnja dražja, prav tako pa so višji tudi stroški obratovanja.  
Možni viri financiranja: Navedene aglomeracije so posamično velikosti pod 2000 PE in se glede na obstoječe 
kriterije za sofinanciranje lahko financirajo le iz sredstev EU le iz ESRR. 
Doseganje že prevzetih zahtev in specifičnost primera: V okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Porečju Sore -  Projekt Občina Gorenja vas - Poljane se povečuje in posodablja 
čistilna naprava Gorenja vas iz 1000 PE na 3100 PE in gradi primarna kanalizacija. Povečane čistilne naprave se 
na novo ureja za aglomeracije Trebija, Podgora, Hotavlje in posodablja za aglomeracije Gorenja vas. V naseljih 
Trebija, Podgora, Hotavlje in Gorenja vas je vzporedno z gradnjo primarne kanalizacije potrebno zgraditi še 
manjkajočo sekundarno kanalizacijo, ki bo omogočila doseganje ciljev skupine projektov Odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Porečju Sore  oziroma  Projekta Občina Gorenja vas - Poljane, v nasprotnem 
primeru bo občina morala sredstva vračati. Dodatnega zadolževanja si občina ne more privoščiti, saj jo že 
obstoječe obveznosti, zaradi naravnih danosti (razgibanost terena, relativno redka poselitev, višji stroški 
okoljske komunalne opreme,…) finančno močno obremenjujejo.  
 
Za gradnjo primarne kanalizacije iz zgoraj navedenega projekta je občina v oktobru 2009 prejela odločbo o 
odobritvi kohezijskih sredstev.  
Ob tem je potrebno poudariti izredno specifičnost navedenega primera. Občini niti drugim partnericam v 
skupni projekta ni bilo dovoljeno, da vlogo vloži za celoten kanalizacijski sistem temveč le za primarno 
kanalizacijo, za katero je bil izpolnjen pogoj, da strošek za izgradnjo ni presegal v letu 2008-2009  določenega 
indikativnega zneska (1000 EUR/PE), strošek sekundarne kanalizacije, ki je nujen za dosego ciljev iz zgoraj 
navedene odločbe, pa ni bil predmet sofinanciranja. 
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Na osnovi navedenega je sofinanciranje navedenega projekta nujno tako z vidika gospodarnosti (zaključitev že 
odprtih projektov), pravočasno izpolnitev zahtev zakonodaje, specifičnosti primera in ne nazadnje napačnih 
usmeritev glede upravičenih stroškov v obdobju 2008-2009 s strani posredniškega telesa in organa upravljanja.   

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Gorenja vas - Poljane Trebija, Podgora, Hotavlje, Gorenja vas 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije  55.998,00 1.1.2010 – 31.12.2013 

2. Izgradnja 606.340,00 1.8.2013 – 30.9.2015 

3. Nadzor 8.249,00 1.8.2013 – 30.9.2015 

4. Stiki z javnostjo 11.712,00 1.8.2013 – 30.9.2015 

5. Projektna dokumentacija (PID)  9.760,00 do 30. 9.2015 

SKUPAJ stroški: 692.059,00*  
 

*Skupna vrednost je z DDV, ker pa se ta poračunava, je spodnji finančni načrt izdelan za znesek brez DDV, ki je v 
višini 567.262,00 evrov. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Gorenja vas - 
Poljane 

86.002,48 36.556,52 780,00 123.339,00 21,74* 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 354.503,00 89.420,00 443.923,00 78,76* 

SKUPAJ po letih 86.002,48 391.059,52 90.200,00 567.262,00 100,0% 
 

*Ker so v stroških upravičenca za leto 2013 vključeni tudi stroški gradnje in nadzora pred 13. 12. 2013 v višini 
45.000, ki so v celoti strošek upravičenca, odstotki financiranja po virih ne odražajo deležev delitve upravičenih 
stroškov, ki so 15 in 85 %.  
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1.6.8 OBNOVA LJUDSKEGA DOMA V KRANJSKI GORI 

 
Zap. št. projekta: 8 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Kranjska Gora 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P3 Turizem 

Ukrep RRP (št. in naziv): 3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Revitalizacija stare stavbe Ljudskega doma. Ponovna vzpostavitev osrednjega 
prostora za kulturna dogajanja, ki ga Kranjska Gora kot turistično središče 
potrebuje. V samem vaškem jedru bo tako novo podobo dobila še zadnja stavba, 
ki s svojim izgledom kvari podobo vaškega jedra in je za mimoidoče že nevarna. 
Ponovna oživitev kulturne dejavnosti v občini ter širše in dodatna turistična 
ponudba za turistično destinacijo Kranjska Gora ter širše, turistično destinacijo 
Slovenske Alpe (Gorenjska). 

Specifični cilji projekta: - povečanje atraktivnosti osrednjega vaškega trga, 
- ohraniti kulturno dediščino prostora,  
- izgraditi novo in sodobno dvorano za kulturne dogodke,  
- zagotoviti prostore za delovanje kulturnega društva in produkcijo odrskih 

del. 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- 9.000 obiskovalcev prireditev letno 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- obnovljen 1 večnamenski objekt kulturne dediščine (namenjen 
kulturi in turizmu) 

- obnovljenih  934 m2 uporabnih površin za kulturne in turistične 
namene 



  

 
 

40                                                                                                           BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015  

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci vasi Kranjska Gora in ostali občani občine Kranjska Gora ter dnevni 
obiskovalci in turisti 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih 

- upravičenec: Občina Kranjska Gora 
 
Že pred leti smo v občini Kranjska Gora začeli z obnovo vaškega jedra z namenom revitalizacije in vzpostavitve 
dodatne turistične ponudbe. Da bi zaključili obnovo osrednjega vaškega prostora je potrebno obnoviti tudi 
stavbo nekdanjega Ljudskega doma. Občina je v ta namen že odkupila stavbo in želi staro in nevarno zrušiti ter 
na novo postaviti, saj je obstoječa stavba že nevarna. 
 
V drugi kleti je pod odrom planiran samo prostor za potrebe pod-odrske tehnike in skladišča za gledališke 
rekvizite. 
Prva klet je namenjena prostoru za shrambo rekvizitov Lokalne turistične organizacije, prostor za tehniko, 
garderobe in sanitarije za obiskovalce ter igralce. 
V pritličju se poleg večjega vhodnega halla nahaja še garderoba za potrebe dvorane s priročno blagajno za 
nakup vstopnic. Drugi večji del pritličja predstavlja dvorana, ki se stopničasto spušča v klet. Dvorana je 
dvoetažni prostor. Direktno na dvorano je vezan prostor za tehniko ter depo za gledališke rekvizite kakor tudi 
shramba za manjše gledališke rekvizite. 
Z novo dvorano bo veliko pridobila tudi sama turistična ponudba destinacije, saj se bodo poleg kulturnih 
dogodkov, v njej odvijale tudi prireditve namenjene turistom. Poleg teh pa bo dvorana lahko gostila tudi razne 
konference in posvete, ki jih gosti oz. prireja turistična destinacija.  
Prvo nadstropje je namenjeno galeriji z rusko spominsko sobo in balkonu dvorane. Del prvega nadstropja 
predstavlja zračni prostor, je pa nadstropje komunikacijsko povezano z ostalimi etažami. 
 
V projekt so vključeni tudi Lokalna turistična organizacija, KPD Josip Lavtižar in Društvo prijateljstva Slovenija – 
Rusija. 
 
Z odstranitvijo stare in nevarne stavbe ter z izgradnjo novega Ljudskega doma bo tako zaključena faza obnove 
osrednjega vaškega jedra v Kranjski Gori. V turistični destinaciji Kranjska Gora bo tako povečana atraktivnost 
glavnega vaškega prostora, trga in tako bo dodana vrednost in vpliv tudi na širšo turistično regijo Gorenjske – 
Slovenske Alpe. 
Z obnovo stavbe bodo ustvarjeni pogoji za nova delovna mesta, saj se v prihodnosti predvideva eno novo 
delovno mesto.  
 
Večina površin objekta, in sicer vsaj 50 %, bo namenjena kulturi. 
 
Vsa dela bodo potekala v skladu z določili Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Kranjska Gora  Kranjska Gora 
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Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI, 
PID) 

122.524,42 september 2011 - september 2015 

2.  izdelava investicijske dokumentacije 14.769,39 november 2012 - februar 2014 

3. pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 januar 2014 

4. postopek javnih naročil za gradnjo 0,00 januar 2014 - februar 2014 

5. vodenje in koordinacija operacije (vključno s 
projektantskim nadzorom, koordinatorjem varstva 
pri delu ipd) 

12.200,00 marec 2014 - september 2015 

6. rušenje 86.072,38 marec, april 2014 

7. gradnja 2.337.106,50 marec 2014 - avgust 2015 

8. strokovni nadzor nad gradnjo 60.579,48 marec 2014 - avgust 2015 

9. stroški tehničnega pregleda (pridobivanje upravnih 
dovoljenj) 

3.840,45 avgust 2015 

10. informiranje in obveščanje 2.472,78 marec 2014 - september 2015 

SKUPAJ stroški: 2.639.565,40  
 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Kranjska Gora 

46.640,14 402.686,33 360.974,99 810.301,46 30,70 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 744.619,99 1.084.643,95 1.829.263,94 69,30 

SKUPAJ po letih 46.640,14 1.147.306,32 1.445.618,94 2.639.565,40 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

 

 



  

 
 

42                                                                                                           BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015  

1.6.9 IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA VRTCA NAKLO 
 

Zap. št. projekta: 9 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Naklo 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P.2 Talenti in tolerantnost 

Ukrep RRP (št. in naziv): U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Cilj investicije je izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo za potrebe do 194 
vpisnih mest predšolske vzgoje za območje naselja Naklo z okolico. Z novim 
vrtcem se bodo zagotovili ustrezni prostori za otroke prvega in drugega 
starostnega obdobja, ki bodo otrokom omogočali odličen razvoj, varno, zdravo in 
ekonomično bivanje ter pridobitev različnih sposobnosti, ki so potrebne za vstop 
v osnovno šolo. 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji: 
- v Naklem zgraditi nov objekt za namen predšolske vzgoje, z enajstimi 

oddelki ter skupno neto tlorisno površino objekta 2.609 m2, ter z zunanjo 
ureditvijo  

- z gradnjo zadostiti vsem normativom in pravilnikom glede vzgoje in 
varstva predšolskih otrok 

- zagotoviti zadostne prostorske kapacitete, tako notranje kot zunanje, za 
kar najboljše počutje in razvoj vpisanih otrok 

- zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje vzgojnega programa za otroke iz 
prvega starostnega obdobja (pokrivati povečan vpis otrok tega 
starostnega obdobja) kot tudi za otroke iz drugega starostnega obdobja 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati - 2 novi delovni mesti 
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projekta:*  

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- skupna neto tlorisna površina vrtca: 2.609 m2 (2.919 m2 z zunanjimi 
terasami) 

- kapaciteta vrtca – št. otrok: prostor za 194 vpisnih mest (11 
oddelkov: 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 6 oddelkov 
drugega starostnega obdobja) 

Ciljna(-e) skupina(-e): Predšolski otroci Občine Naklo in sosednjih občin gorenjske regije 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja vrtca)  
- upravičenec: Občina Naklo 
 

Predmet investicije je novogradnja vrtca Naklo (Mlinček) za potrebe do 194 vpisnih mest predšolske vzgoje za 
območje naselja Naklo z okolico. V organizacijski enoti Vrtca Naklo je bilo v šolskem letu 2012/2013 v vseh 
enotah skupaj vpisanih 236 otrok, ki so bili razporejeni v 13 oddelkov. 4 oddelki so namenjeni za prvo starostno 
obdobje (1-3 let), osem oddelkov za drugo starostno obdobje (3-6 let), ter en kombiniran oddelek (1-6 let). 
Trenutno zmogljivosti ne zadoščajo za sprejem vseh otrok . 
Zaradi vse večjega števila otrok je prostorska stiska iz leto v leto večja, hkrati pa so tudi prostori izvajanje 
predšolske vzgoje neustrezni. Trenutno je dislocirana enota urejena v OŠ Naklo in v okviru vzgojno varstvene 
družine Sonček (6 otrok 1. starostnega obdobja). 
Občina Naklo je leta 2005 za namene razvoja predšolske vzgoje pridobila zemljišča na severnem delu naselja 
Naklo, kjer v zadnjih letih koncentrira družbene in javne oskrbne dejavnosti (pr. večnamenski objekt s knjižnico, 
lekarno, dom starejših občanov,…). 
Objekt vrtca bo na zahodni strani pritličen, centralni del bo obsegal pritličje in nadstropje, vzhodni trakt pa bo 
delno podkleten ter bo obsegal tudi pritličje. 
V sklopu investicije se bodo uredila tudi parkirišča (28 parkirnih mest) in pritličen objekt za shrambo igral 
(dimenzije 3x6 m) s pripadajočo interno komunalno in prometno infrastrukturo.  
 
Z investicijo v nov vrtec se bo opustil zdajšnji vrtec Rožle (tu so prostori neustrezni in ne zadoščajo 
normativom); z novim vrtcem pa se bodo zagotovili ustrezni prostori za otroke prvega in drugega starostnega 
obdobja (do 194 vpisnih mest), ostale pa bodo dislocirane enote.   
 
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: 
Opis predvidene gradnje novega vrtca, ki je predmet investicije: 
Etažnost novega objekta: Objekt vrtca bo na zahodni strani pritličen, centralni del bo obsegal pritličje in 
nadstropje, vzhodni trakt pa bo delno podkleten ter bo obsegal bo tudi pritličje. 
Tlorisne dimenzije: 79 m x 28m, skupne neto tlorisne površine 2.919 m2  (z zunanjimi terasami). Zemljišče, 
namenjeno vrtcu, bo velikosti 6.002 m2, parkirišča so predvidena na sosednjih zemljiščih 
Namembnost prostorov objekta vrtca:  

¶ v kleti so predvideni servisni prostori 

¶ v pritličju se bodo uredili prostori za namene vzgojno – varstvenega programa in zunanja terasa. V 
pritličju se bo uredila tudi kuhinja in večnamenski prostor  

¶ v 1. nadstropju objekta bodo prostori namenjeni osebju vrtca 

¶ na zelenicah so predvidene zunanje igralne površine z igrali  
 
Glavni sklopi aktivnosti v sklopu projekta: 

- Izdelava investicijske dokumentacije 
- Obveščanje javnosti 
- Izdelava projektne dokumentacije 
- inženiring in gradbeni nadzor 
- Gradbena, obrtniška, zunanja ureditev, inštalacijska dela 
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Z investicijo se bo zgradil objekt z ustreznimi prostori, ki so potrebni za kakovostno izvajanje predšolske vzgoje.  
 

V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije 
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Naklo Naklo 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. projektna dokumentacija 180.031,36 april 2013 – januar 2015 

2. investicijska dokumentacija, javna naročila 56.276,00 julij 2012 – januar 2014 

3. inženiring in gradbeni nadzor 107.482,00 oktober 2013 – 
september 2014 

4. gradbeno dovoljenje   maj 2013 (št. 351-
330/2013-30 z dne 
31.5.2013) 

5. gradnja (gradbena, obrtniška, inštalacijska dela, 
zunanja ureditev), s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja 
(pravnomočno izbran izvajalec, na podlagi odprtega 
postopka javnega naročila) 

2.780.269,59 oktober 2013 – januar 
2015 

6. obveščanje javnosti 6.100,00 januar 2014 – 
september 2014 

7. javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del   avgust 2013  

SKUPAJ stroški: 3.130.158,95  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Naklo 

227.539,28 1.025.256,13 34.430,30 1.287.225,71 41,12 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 1.842.933,24 0,00 1.842.933,24 58,88 

SKUPAJ po letih 227.539,28 2.868.189,37 34.430,30 3.130.158,95 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.10 VOGLARJEV KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER - FAZA III 

 
Zap. št. projekta: 10 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Naklo 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Voglarjev kulturno izobraževalni center - faza III 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P3 Turizem 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 3.3.1. Kulturna & naravna dediščina za turizem 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Občina Naklo želi v sklopu investicije v III. fazo ureditve Voglarjevega centra 
urediti  prostore nadstropja in mansarde, postaviti vrtni paviljon, prizidek ter 
urediti vhodni del ter s tem priskrbeti prostore, ki se bodo uporabljali za različne 
kulturne aktivnosti. Prostori bodo namenjeni knjižnični dejavnosti in drugim 
kulturnim dejavnostim. 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji: 
- rekonstrukcija prostorov 1. nadstropja in mansarde 
- izgradnja vrtnega paviljona 
- novogradnja vhodnega dela z dvigalom, zunanjimi stopnicami in 

klančino za vstop invalidom 
- zunanja ureditev 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

-  povečanje števila obiskovalcev na letni ravni na 10.000 
- 2 novi delovni mesti 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- kvadratura bruto obnovljenih površin: 344,36 m2, skupaj z 
mansardo: 538,36 m2 

Ciljna(-e) skupina(-e): Občani Naklega in obiskovalci 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih 

- upravičenec: Občina Naklo 
 
Občina Naklo želi v sklopu investicije v III. fazo ureditve Voglarjevega centra urediti prostore nadstropja, 
mansarde, postaviti vrtni paviljon, prizidek ter urediti vhodni del ter s tem priskrbeti prostore, ki se bodo 
uporabljali za različne kulturne aktivnosti. Prostori bodo namenjeni knjižnični dejavnosti in drugim kulturnim 
dejavnostim. Vse dejavnosti, ki se bodo tu izvajale bodo spodbujale medgeneracijsko druženje, socialno 
vključevanje različnih skupin (tudi t.i. »ranljive skupine kot so mladi, starostniki, invalidi), razvoj naselja, 
ohranjanje podeželja in razvoj turizma. Hkrati se bo z novimi prostori vaščanom Naklega ponudilo 
kakovostnejše življenje in zadovoljile osnovne lokalne potrebe vasi. 
Objekt, ki je predmet investicije, stoji v območju starega vaškega jedra, ki je vpisano v register kulturne 
dediščine in ima dodeljeno evidenčno številko dediščine (KDL-P, Naklo – vaško jedro, evid. št. 15959) 
 
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: 
V I. fazi se bodo rekonstruirali in obnovili kletni in pritlični prostori, ki se bodo namenili neistitucionalnemu 
izobraževanju, II. faza investicije prestavlja energetsko sanacijo stavbe, III. faza, ki je predmet tega 
investicijskega projekta pa predstavlja izgradnjo vhodnega dela, prizidka vrtnega paviljona ter rekonstrukcijo in 
obnovo prostorov 1. nadstropja in mansarde. Urejeni prostori bodo namenjeni kulturnim dejavnostim oz. 
kulturnemu centru (več kot 50 % površin bo namenjenih kulturi). 
 
Osnovni objekt je štirietažen: klet, pritličje, nadstropje in podstrešje. Tloris je pravokotnik, tlorisnih dimenzij 
19'75 m x 11'35 m. V nadstropju objekta bodo prostori namenjeni knjižnici. Na severni strani bo izdelan nov 
vhod: zastekljen vhodni del z vetrolovom ter podesti v višinah etaž in z jaškom za dvigalo, prizidek bo tlorisnih 
dimenzij 6’94 m x 6’00 m.  
Nove zunanje stopnice s podestom, na severni strani objekta, bodo tlorisnih dimenzij 3’61 m x 2’10 m, 
invalidska klančina pa 5’25 m x 4’05 m.  
Prireditveni paviljon bo enoetažen pritličen objekt sestavljen iz sprednjega pahljačastega dela in zadnjega 
pravokotnega. Pahljačast sprednji del, tlorisnih dimenzij – širine 15'27 m in radia 10'40 m, bo »odprt« proti 
vhodu. Na severni strani bo izdelan del, ki bo pravokotne tlorisne oblike in bo tlorisnih dimenzij 7'60 m x 5'80 
m, služil bo odru za nastopajoče in garderobi s sanitarijami. 
Pritličje paviljona bo zgrajeno nad nivojem terena tako, da bo cca. 2 cm nad nivojem urejenega dvorišča ob 
vhodu v paviljon. Kota pritličja bo – 0'64. Etažnost objekta bo PT. Streha nad paviljonom bo ravna (minimalnega 
naklona – odvodnavanje) in s koto + 3’56 m nad koto pritličja (± 0’00 = 407'35). Kritina bo siva folija za ravne 
strehe. Urejen – zatravljen teren ob paviljonu bo na koti – 0’69. 
Za potrebe knjižnično kulturnega centra se bo uredila tudi mansarda. 
 
Glavni sklopi aktivnosti: 
- izdelava investicijske dokumentacije 
- izdelava projektne dokumentacije 
- obveščanje javnosti 
- gradbeni nadzor 
- gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in zunanja ureditev 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Naklo Naklo 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Investicijska dokumentacija 20.132,56 september 2013 - maj 
2014 

2. Obveščanje javnosti 9.693,44 maj 2014 - avgust 2015 

3. Projektna dokumentacija, dovoljenja, svetovanje 42.145,38 februar 2013 - avgust 
2015 

4. Gradbeni nadzor 38.317,80 maj 2014 - avgust 2015 

5. Gradbeno dovoljenje   pridobljeno v oktobru 
2013 (št. )351-
490/2013-21, 
28.10.2013 

6. Gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in zunanja 
ureditev 

1.318.746,53 maj 2014 - avgust 2015 

7. Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih, obrtniških, 
inštalacijskih del in zunanje ureditve (poteka analiza 
ponudb) 

 november 2013 - januar 
2014 

SKUPAJ stroški: 1.429.035,71  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Naklo 

16.921,89 184.601,39 249.442,71 450.965,99 31,56 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 432.979,15 545.090,57 978.069,72 68,44 

SKUPAJ po letih 16.921,89 617.580,54 794.533,28 1.429.035,71 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.11 REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI MANSARDE PODRUŽNIČNE ŠOLE IN VRTCA DUPLJE II. FAZA 

 
Zap. št. projekta: 11 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Naklo 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti mansarde podružnične šole in vrtca 
Duplje II. faza 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P.2 Talenti in tolerantnost 

Ukrep RRP (št. in naziv): U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Cilj investicije je obnova prostorov za potrebe vrtca Duplje (obnova pritličja in 
nadstropja za potrebe vrtca, prizidava komunikacijskega dela objekta za ločen 
dostop šole in vrtca - vhod v vrtec ter ureditev večnamenskega prostora za 
potrebe vrtca in šole). Z izvedbo investicije v celoti bi zadostili vsem normativom 
in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok. Urediti ločeno zunanje  
igrišče za potrebe vrtca (igrišče z igrali) in športno igrišče za potrebe šole in vrtca 
(skupinske in družabne igre, igre z žogo,…) 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji: 
- z rekonstrukcijo obstoječega objekta in dozidavo zagotoviti vse potrebne 

prostore za normalno izvajanje predšolske vzgoje 
- z investicijo bodo v Spodnjih Dupljah v občini Naklo uredili obstoječi 

šolski objekt in s tem zaposlenim in predšolskim otrokom zagotovili 
ustrezne in potrebne prostorske kapacitete za izvajanje različnih 
aktivnosti, individualnih in skupinskih  

- investicija je nujna zaradi obstoječe prostorske stiske in neustreznosti 
obstoječih prostorov  v vrtcu 

- z investicijo se bodo ločili šolski prostori od prostorov vrtca, saj se 
nekateri oddelki sedaj nahajajo v šoli, prav tako se bodo pridobili tudi 
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drugi ločeni prostori (npr. upravni), ločil se bo vhod. Z investicijo se bo 
uredil tudi večnamenski prostor za družabna srečanja, ki se sedaj odvijajo 
na hodniku 

- z investicijo se bodo uredile tudi 3 zunanje terase, otroško in pa športno 
igrišče 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- 1 novo delovno mesto  
 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- kapaciteta vrtca – št. otrok: število oddelkov vrtca: 5 (90 otrok) 
- notranja uporabna površina vrtca: 907,15 m2 in zunanja (terase) 

99,45 m2; skupaj 1006,6 m2 

Ciljna(-e) skupina(-e): Predšolski otroci Občine Naklo 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja vrtca)  
- upravičenec: Občina Naklo 
 
Za celovito obnovo objekta, v katerem se nahaja podružnična šola in vrtec v Dupljah, je občina Naklo kot 
investitor pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje zajema obnovo objekta v štirih 
fazah: 

- 1. faza: prenovo dela objekta s prizidavo in nadzidavo za potrebe ureditve razdelilne kuhinje  in 
jedilnice, kotlovnice in gradbeno predelavo podstrešnih prostorov za potrebe šole in vrtca 

- 2. faza: obnovo pritličja in nadstropja za potrebe vrtca, prizidavo komunikacijskega dela objekta za 
ločen dostop šole in vrtca (vhod v vrtec) ter ureditev večnamenskega prostora za potrebe vrtca in šole 

- 3. faza prizidava za ureditev dodatnih učilnic za potrebe šole in servisnih prostorov za novo 
telovadnico 

- 4. faza: izgradnja telovadnice 
Predmet tega projekta je 2. faza oz. investicija v  obnovo prostorov za potrebe vrtca Duplje (obnova pritličja in 
nadstropja za potrebe vrtca, prizidava komunikacijskega dela objekta za ločen dostop šole in vrtca - vhod v 
vrtec ter ureditev večnamenskega prostora za potrebe vrtca in šole). Z izvedbo investicije v celoti bi zadostili 
vsem normativom in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok. 
Zaradi prostorske stiske so morali od leta 2008 večkrat zavrniti določeno število otrok za vpis v vrtec. Celoten 
objekt je dotrajan in ne ustreza sodobnim normativom za izvajanje predšolske vzgoje. Zato je utemeljena in 
njuna. Utemeljenost temeljite obnove in povečanja kapacitet narekujejo normativi, demografski kazalci ter 
razvojne prioritete občine Naklo. 
 
Vsi stroški investicije bodo  ločeni za potrebe vrtca in za potrebe šole (slednji so v celoti neupravičeni). 
 
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: 
Investicija obsega:  
• Notranji prostori (vrste in površina prostorov za otroke, ostali prostori).  
Prizidek se na vzhodni strani obstoječega objekta izdela kot komunikacijska povezava ter ureditev ločenega 
vhoda za potrebe vrtca. V pritličju bodo urejeni: vetrolov, hodnik  stopniščem, shrambe za zunanja in notranja 
igrala, sanitarije za zunanja igrala, komunikacijske površine preko podestov za dostop v vrtec in dostop na 
zunanje otroško igrišče za potrebe vrtca. V nadstropju bodo poleg komunikacjiskih površin urejene garderobe 
vrtca , shramba rekvizitov, pisarna za svetovalnega delavca vrtca, galerijski predprostor.  
V mansardi bodo: ob komunikacijskih površinah urejene še sanitarije za večnamenski prostor, za potrebe vrtca 
in šole. 
Obstoječi objekt se v pritličju delno predela: 3 igralnice prvega starostnega obdobja pridobijo izhode na nove 
terase, nove garderobne prostore, prostore za strokovne delavce vrtca, sanitarije in garderobe zaposlenih, 
prostor za hrambo rekvizitov ter skupni igralni prostor za 1. starostno obdobje. 
V nadstropju se od šole loči večji del prostora za potrebe ureditve dveh igralnic za drugo starostno obdobje ter 
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uredi prehod v šolski del, kjer bo urejena skupna knjižnica. Vrtec dobi nove sanitarne prostore za drugo 
starostno obdobje ter prostor za individualno delo z otroki. Obstoječi učilnici se predelata za potrebe igralnic 
drugega starostnega obdobja. 
V mansardi bo obstoječa podstreha preurejena v skupni večnamenski prostor za potrebe šole in vrtca. 
Izvede se  tudi dvigalo za funkcionalno ovirane osebe  z izhodom na prostor stopnišča. 
Igralnice: nobena od igralnic ni manjša od 40 m2. Stene v igralnicah in garderobah morajo bodo do 1,20 m 
obložene z gradbenim proizvodom, ki daje občutek toplote in je odporen na mehansko obrabo, v sanitarijah pa 
z gradbenim proizvodom, ki je trden in za vodo nepropusten. V prostorih za otroke bodo vsi vogali do 1,20 m 
zavarovani s kotnimi zaobljenimi profili. Stenske obloge bodo pralne. 
Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja so razdeljene v umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami. 
Prostor s straniščnimi kabinami bo dostopen iz umivalnice, vhod vanjo pa iz prostora za nego. Straniščne kabine 
bodo zaprte z vrati, ki se odpirajo navzven in so brez mehanizmov za zaklepanje ali samozapiranje. 
Terasa bo zagotovljena ob vsaki igralnici za otroke prvega starostnega obdobja. Terasa meri najmanj 26 m2 na 
oddelek in bo zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in dostopna iz igralnice. Postavljena bo tako, da 
jo je mogoče popolnoma zasenčiti (predvidena senčila morajo imeti mehansko upravljanje). Svetla širina vrat 
med igralnico in teraso je 110 cm. Terasa bo ograjena s 120 cm visoko ograjo.  
Tla na terasi bodo obložena s primerno leseno ali drugačno oblogo, ki nima trsk ter je obstojna na vremenske 
razmere in popolnoma ravna, tako da je možna postavitev ležalnikov. Obloga bo nameščena na način, ki 
onemogoča poškodbe otrok. 
Sanitarije za otroke na igrišču merijo 7,55 m2. 
Večnamenski prostor: prostor bo grajen za potrebe šole in vrtca. Namenjen bo različnim aktivnostim, tako 
športnim kot tudi kulturnim in družabnim srečanjem. V njem se bodo srečevali otroci in odrasli iz enega ali več 
oddelkov ob različnih dejavnostih. V osrednjem prostoru se uredi tudi kotiček za starše. 
 
• Zunanji prostor (igrišče, gospodarsko dvorišče, parkirišča). 
Uredi se nov dostop do vhoda v vrtec, novo otroško igrišče z igrali na južni strani objekta ter skupno igrišče za 
potrebe šole in vrtca na vzhodni strani objekta. Otroško igrišče zadovoljuje površino 15 m2 na otroka. Igrala 
bodo razporejena tako, da bo ločen del za prvo in drugo starostno obdobje. Igrišče na vzhodni strani objekta bo 
namenjeno šoli in vrtcu za razne skupinske igre na prostem, možnost izvajanja športnih aktivnosti ( tek, 
poligoni, vožnja s skiroji, igre z žogo,…). Urejen bo nov urgentni uvoz, zakonsko potrebna javna razsvetljava 
oziroma razsvetljava okolice objekta.  
Okolica šole in vrtca je ograjena po predpisih z varovalno ograjo višine 160 cm. Dovoz in dostop sta bila 
zgrajena v I. fazi gradnje in predstavljata skupno parkirišče za potrebe šole in vrtca, uvozi pa so ločeni za šolo, 
vrtec in kot gospodarski uvoz do kuhinje. 
 
Glavni sklopi aktivnosti so:  
- Izdelava investicijske dokumentacije 
- Obveščanje javnosti 
- Izdelava projektne dokumentacije 
- Gradbeni nadzor 
- gradbena, obrtniška, inštalacijska dela, zunanja ureditev 
 
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije 
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Naklo Spodnje Duplje 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Investicijska dokumentacija in drugi stroški (stroški 
pridobivanja sredstev, javnih naročil,…) 

18.417,00 
 

maj 2011 - junij 2015  

2. Informiranje in obveščanje javnosti 5.070,00 januar 2015 - junij 2015 

3. Projektna dokumentacija, dovoljenja 90.391,27 junij 2011 - julij 2015 

4. Gradbeni nadzor 46.684,52 april 2014 - junij 2015 

5. Gradbeno dovoljenje   Oktober 2012 (št. 351-
157 /2012-41 z dne 
24.10.2012, sprememba 
le-tega št. 351-
468/2013-6 z dne 
28.8.2013 in sklep o 
popravi pomote 
navedbe številke 
gradbenega dovoljenja) 

6. Gradnja (gradbena, obrtniška, zunanja ureditev, 
inštalacijska dela) 

1.645.420,29 april 2014 - junij 2015 

7. javno naročilo za izbor izvajalca gradnje (objavljeno 
javno naročilo) 

 december 2013 - 
februar 2014 

SKUPAJ stroški: 1.805.983,08  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Naklo 

47.096,19 535.981,23 594.122,98 1.177.200,40 65,18 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 311.169,77 317.612,91 628.782,68 34,82 

SKUPAJ po letih 47.096,19 847.151,00 911.735,89 1.805.983,08 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.12 UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR 

 
Zap. št. projekta: 12 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Preddvor 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Ureditev infrastrukture v občini Preddvor 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Splošni cilji investicijskega projekta so: 
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, 
- višja stopnja zaščite reke Kokre in Save, 
- varovanje tal in podtalnice, 
- usposobitev kanalizacijskega sistema  v skladu z okoljskimi zahtevami 

izboljšanje stanja komunalne infrastrukture. 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji projekta: 
- zgraditi 10.322 m kanalizacijskega omrežja, 
- zgraditi 5.139 m meteorne kanalizacije, 
- obnoviti 840 m vodovodnega omrežja, 
- po končanju izgradnje okoljske infrastrukture sanirati in urediti ostalo 

infrastrukturo v smislu vzpostavitve v prvotno stanje 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom: 170 

- število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je 
predmet operacije: 597 

Pričakovani merljivi(!) učinki - zgrajene 10,322 km odpadne kanalizacije 
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projekta:* - zgrajene 5,139 km meteorne kanalizacije 
- obnovljenega 0,84 km vodovodnega omrežja 
- pripravljenih 305 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem 
- število komunalno opremljenih naselij z novim ali obnovljenim 

kanalizacijskim omrežjem: 5 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci občine Preddvor, in sicer iz naselij: spodnji del Tupalič, Srednja, 
Zgornja in Spodnja Bela in Breg ob Kokri. 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja kanalizacije) 
- upravičenec: Občina Preddvor 
 
Osnovni namen investicijskega projekta je dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Preddvor, in sicer tam, 
kjer le-ta še ni zgrajen. Na ta način bodo tudi druga večja naselja priključena na novo zgrajeno čistilno napravo. 
V okviru projekta bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v spodnjem delu Tupalič, naseljih Srednja, Spodnja in 
Zgornja Bela ter v naselju Breg. Hkrati z izgradnjo kanalizacijskega sistema za odpadno vodo bo zgrajena tudi 
meteorna kanalizacija in obnovljen vodovod, kjer je to potrebno. Po končanju projekta bo zagotovljena 
vzpostavitev v prvotno stanje ostale infrastrukture (javne razsvetljave, ceste). 
 
Kanalizacijsko omrežje se bo gradilo v naseljih in aglomeracijah, katerih obremenjenost je nižja od 2.000 PE. 
 
Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine, 
hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev. 

 
Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta 60 % prebivalcev navedenega 
območja (spodnji del naselja Tupaliče, naselij Breg ob Kokri, Spodnja, Srednja in Zgornja Bela) priključenih na 
sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Trenutno je že zgrajena sekundarna kanalizacija v naseljih 
Preddvor, Hrib in Nova vas, v izgradnji je čistilna naprava Preddvor in povezovalni kanal na čistilno napravo. 
Izvedba projekta bo pomembno prispevala k izgradnji celovitega kanalizacijskega omrežja v občini Preddvor. 

 
Poleg same fizične izvedbe projekta bo potrebna izdelava investicijske, skladno z zakonodajo bo zagotovljen 
ustrezni strokovni gradbeni nadzor in obveščanje javnosti. 
 
Aktivnosti: 
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja 
A3: javna naročila 
A4: izgradnja kanalizacije in vodovoda 
A5: strokovni gradbeni nadzor 
A6: koordinacija in vodenje projekta 
A7: informiranje in obveščanje javnosti 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Preddvor  Zgornja, Srednja in Spodnja Bela, spodnji 
del Tupalič, Breg ob Kokri 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Projektna in investicijska dokumentacija 24.400,00 september 2013 - 
februar 2014 

2. Pridobitev gradbenega dovoljenja 
 

0 julij 2012, november 
2009 – podaljšana 
veljavnost december 
2011 

3. Izvedba javnih naročil 0 december 2013 - januar 
2014 

4. Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda 5.198.781,38 marec 2014 - 
september 2015 

5. Gradbeni nadzor  93.578,06 marec 2014 - 
september 2015 

6. Koordinacija in vodenje projekta 61.812,00 marec 2014 - 
september 2015 

7. Informiranje in obveščanje javnosti 4.944,97 marec 2014 - 
september 2015 

SKUPAJ stroški: 5.383.516,41  
 

Občina Preddvor bo DDV poračunavala v delu, ki se nanaša na izgradnjo kanalizacije (brez meteorne 
kanalizacije) in obnovo vodovoda, zato je le-ta zgolj prikazan, dejanska višina stroškov je za vrednost DDV nižja 
od zgoraj prikazane, in sicer za 670.468,21 EUR. Skupna višina načrtovanih (in predvidenih dejanskih) stroškov – 
brez poračunljivega DDV, znaša 4.713.048,20 EUR. 
 

Gradbena dovoljenja so vsa veljavna in pravnomočna: 
- Gradbeno dovoljenje za primarno kanalizacijo št. 351-352/2009-15 izdanega od UE Kranj, dne 10.11.2009, 

podaljšan z odločbo št. 351-534/2011-2 z dne 2.12.2011, 
- Gradbeno dovoljenja za sekundarno kanalizacijo za območje Tupalič in Breg ob Kokri št. 351-378/2009-15 

izdanega od UE Kranj, dne 7.12.2009, podaljšan z odločbo št. 351-534/2011-2 z dne 27.12.2011, 
- Gradbeno dovoljenja za sekundarno kanalizacijo na območju Sp., Sr. In Zg. Bele št. 351-533/2011-38 

izdanega od UE Kranj, dne 5.7.2012. 
 

Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno dne 23.12.2013 – JN16194/2013. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Preddvor 

0,00 479.452,94 482.784,64 962.237,58 20,42 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 1.871.582,28 1.879.228,34 3.750.810,62 79,58 

SKUPAJ PO LETIH (strošek 
projekta*) 

0,00 2.351.035,22 2.362.012,98 4.713.048,20 100% 

Poračun DDV 0,00 335.235,82 335.232,39 670.468,21  

SKUPAJ po letih 0,00 2.686.271,04 2.697.245,37 5.383.516,41  

*strošek projekta: neto vrednost in neporačunljivi DDV 
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1.6.13 SEKUNDARNA KANALIZACIJA V KROPI 

 
Zap. št. projekta: 13 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Radovljica 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Sekundarna kanalizacija v Kropi 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Splošni cilji investicijskega projekta so: 
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, 
- višja stopnja zaščite reke Save, 
- varovanje tal in podtalnice, 
- usposobitev kanalizacijskega sistema  v skladu z okoljskimi zahtevami, 
- izboljšanje stanja komunalne infrastrukture, 
- doseganje ustreznih okoljskih standardov. 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji projekta: 
- izgradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini cca 2.587 m. 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

Priključenih 362 prebivalcev naselij Kropa, Brezovica in Lipnica - iz aglomeracij 
Kropa (ID: 3734 in 3736) na kanalizacijski sistem 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- dolžina kanalizacijskega omrežja: 2.587 m  
- število pripravljenih hišnih priključkov: 120 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci naselij Kropa, Brezovica in Lipnica, in sicer: 245 prebivalcev naselja 
Kropa, 87 prebivalcev naselja Brezovica in 30 prebivalcev naselja Lipnica 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda - izgradnja kanalizacije) 
- upravičenec: Občina Radovljica 
 
Osnovni cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja dolžine 2.587 m. Namen 
investicijskega projekta je izgradnja sekundarnih kanalov, ki bodo zagotavljali uporabnikom možnost 
priključitve na primarno kanalizacijo in posledično tudi na čistilno napravo. Občina Radovljica je v letu 2013 
pričela graditi kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, kar bo omogočalo doseganje ustreznih okoljskih 
standardov. Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za 
razvoj občine, hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev. Izgradnja sekundarne kanalizacije tako 
predstavlja zaključeno celoto gradnje komunalne infrastrukture v Kropi. 
Kanalizacijsko omrežje, ki je predmet tega projekta, bo zagotovilo, da bo po končanju projekta 362 prebivalcev 
naselij Kropa, Brezovica in Lipnica priključenih na ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt 
je usmerjen na izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v prispevnem območju Čistilne naprave Kropa.  
Obravnavano območje nima zgrajenega sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, primarna 
kanalizacija in čistilna naprava sta v fazi gradnje. Fekalne odpadne vode so preko izpustov vodene direktno v 
podtalnico ali površinski odvodnik (potoka Kroparica in Lipnica). Obstoječ način odvajanja odpadnih vod je 
neprimeren, zato je nujno, da se problem kanalizacije reši. Fekalne vode, ki so sedaj speljane v pretočne 
greznice ali odtekajo neprečiščene v  podtalnico ali najbližji površinski odvodnik, se bodo preklopile na fekalno 
kanalizacijsko omrežje.  
 
Projekt rešuje problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z obremenjenostjo 
pod 2000 PE. 
 
Aktivnosti: 
A1: izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
A2: izgradnja fekalne kanalizacije 
A3: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo kanalizacije  
A4: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Radovljica Kropa, Lipnica, Brezovica 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Projektna in investicijska dokumentacija 55.289,91 jun 2011– mar 2014 

2. Gradnja kanalizacijskega omrežja 1.439.951,67 dec 2013 – dec 2014 

3. Gradbeni nadzor in koordinacija VPD 31.869,24 dec 2013 – dec 2014 

4. Informiranje in obveščanje javnosti 2.464,31 dec 2013 – dec 2014 

SKUPAJ stroški: 1.529.575,13  

 
Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-329/2012-53 z dne 27.12.2012. 
 

Z izvajalcem del HIS d.o.o. je bila 11.12.2013 popisana gradbena pogodba št. 430-18/2013. 
 

Občina Radovljica bo DDV poračunavala, zato ne predstavlja stroška projekta. 
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Radovljica 

9.736,30 181.713,08 301,50 191.750,88 12,54 

Sredstva EU (ESRR) 36.598,17 1.029.707,43 1.708,50 1.068.014,10 69,82 

Drugi javni viri (poračun 
DDV): 

2.855,44 266.512,51 442,20 269.810,15 17,64 

SKUPAJ po letih 49.189,91 1.477.933,02 2.452,20 1.529.575,13 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto) – po denarnem toku (NRP): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Radovljica 

46.334,47 145.114,91 301,50 191.750,88 15,22 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 1.066.305,60 1.708,50 1.068.014,10 84,78 

SKUPAJ po letih 46.334,47 1.211.420,51 2.010,00 1.259.764,98 100,0% 
 

Občina Radovljica bo DDV poračunavala, zato ne predstavlja stroška projekta. 
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1.6.14 ZAGOTOVITEV PROSTOROV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO – VRTEC LESCE 
  

Zap. št. projekta: 14 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Radovljica 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo – vrtec Lesce 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P2 Talenti in tolerantnost 

Ukrep RRP (št. in naziv): U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Splošni cilji investicijskega projekta so: 
- energetsko varčna in programsko ustrezna dograditev vrtca   
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v občini Radovljica 
- zagotoviti enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok 
- zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje, spremljajoče 

tehnično osebje  
- zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje  
- zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost 
- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter 

zaposlenim prijazen vrtec 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji projekta: 
- dograditev vrtca Lesce 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene 
operacije: 2 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- notranja uporabna površina vrtca: 1.737,20 m2 
- kapaciteta vrtca – št. otrok: 192 

Ciljna(-e) skupina(-e): Primarna ciljna skupina za zapolnjevanje teh kapacitet so otroci prvega in 
drugega starostnega obdobja iz širšega območja Lesc. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja oz. sanacija vrtca) - dozidava k obstoječemu objektu 
vrtca v Lescah za potrebe ureditve dodatnih prostorskih kapacitet za potrebe vrtca 

- upravičenec: Občina Radovljica 
 

Osnovni namen investicije je dozidava k obstoječemu objektu vrtca v Lescah za potrebe ureditve dodatnih 
prostorskih kapacitet za potrebe vrtca, ki bodo omogočale preselitev 4 obstoječih oddelkov vrtca in odprtje 1 
novega oddelka. V objektu bodo zagotovljeni tudi prostori za gospodarske prostore – kuhinjo in pralnico, ki 
bosta svoje storitve nudili za druge enote VVZ Radovljica.  
Ključna razloga za naložbi sta: 

¶ Stanje prostorskih zmogljivosti vrtcev na območju občine Radovljica ne zadošča prostorskim pogojem, 
ki jih postavlja Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s 
spremembami  

¶ Obstoječe vloge, interes staršev in demografske projekcije kažejo na rast povpraševanja po varstvu in 
predšolski vzgoji v javnih vrtcih. 
 

Prostori za izvajanje predšolske vzgoje v Lescah niso ustrezni in ne ustrezajo predpisanim normativom in 
standardom: 

o V okviru obstoječe dejavnosti v Lescah uporablja vrtec Lesce 2 učilnici v osnovni šoli, ki je 
lokacijsko ločen od objekta vrtca. Objekta sta medsebojno na precejšnji razdalji, med njima poteka 
tudi precej prometna javna cestna povezava. V naslednjem šolskem letu osnovna šola Lesce zaradi 
pomanjkanja svojih kapacitet (za izvajanje osnovnošolske dejavnosti) ne more več gostiti 2 
oddelkov vrtca. 

o V okviru obstoječega vrtca Lesce je 1 športna igralnica prirejena v 2 učilnico; vrtec zato 
večnamenskega prostora sploh nima. 
 

Naraščajo potrebe in interes za vpis otrok, saj: 
o Radovljiški vrtci beležijo stalno rast vpisa  
o So v zadnjem šolskem letu morali odkloniti večje število otrok, ki jih ne morejo sprejeti zaradi 

pomanjkanja prostorskih kapacitet 
o Ima zavod 69 otrok  na čakalni listi 
o V zadnjem šolskem letu večino oddelkov spremenili v kombinirane in tako zagotovili možnosti za 

sprejem čim večjega števila otrok 
 
Aktivnosti: 
A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
A2: odškodnine 
A3:gradnja objekta 
A4: zunanja ureditev 
A5: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo  
A6:informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 
 
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije 
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Radovljica Lesce 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Investicijska in projektna dokumentacija 93.705,28 marec 2011 – februar  2014 

2. Odškodnine 10.000,00 2013 

3. Strokovni nadzor z inženiringom 23.650,63 sep 2013 – sep 2014 

4. Gradnja objekta 1.110.922,57 sep 2013 – jun 2014 

5. Zunanja ureditev  71.609,09 sep 2013 – avg 2014 

6. Obveščanje javnosti 2.440,00 sep 2013 – avg 2014 

SKUPAJ stroški: 1.312.327,57  

 
Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-186/2012-13 – z dne 8.8.212, 351-303/2012-9 z dne 
12.10.2012, 351-463/2012-5 z dne 21.2.2013 in 351-20/2013-3 z dne 21.2.2013. 
 
Z izvajalcem del Kovinar gradnje ST, d.o.o. je bila 9.9.2013 popisana gradbena pogodba št. 430-0015/2013. 
Prijavitelj uveljavlja stroške, ki so bodo nastali od datuma objave javnega povabila za priprave izvedbenih 
načrtov regionalni razvojnih programov za obdobje 2013-2015, t.j. od 13. 12. 2013 dalje. Stroški nastali pred 
tem datumom so izkazani kot neupravičeni. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Radovljica 

322.269,62 416.503,37 0,00 738.772,99 56,29 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 573.554,58 0,00 573.554,58 43,71 

SKUPAJ po letih 322.269,62 990.057,95 0,00 1.312.327,57 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.15 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOŠKEM GRADU 

 
Zap. št. projekta: 15 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Škofja Loka 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P3 Turizem 

Ukrep RRP (št. in naziv): 3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 ( (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Osnovni namen investicije je zagotovitev pogojev za zaščito namenske rabe 
prostorov za kulturo in ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega 
kulturnega spomenika »Loški grad« kot edinstvenega objekta na Škofjeloškem 
prostoru in enega od najlepših tovrstnih stavb na Slovenskem prostoru v dobrem 
stanju. Obenem se s povečanjem in izboljšanjem prostorskih pogojev za kulturne 
in umetniške dejavnosti, omogoči boljše pogoje za normalno poslovanje Loškega 
muzeja v tem objektu in pridobitvi novih depojev za muzejske zbirke, ki so 
prioritetnega pomena za slovenske muzeje. 

Specifični cilji projekta: Kot eden od primarnih in neposrednih ciljev investicije je uvedba novega trenda v 
kulturni ustvarjalnosti z vrhunsko kulturno vsebino: Razstava »muzejske zbirke iz 
področja športa«. 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- povečati število obiskovalcev na letni ravni (prvo leto po obnovi do 
cca: 3.500 več obiskovalcev); 

- najmanj eno novo delovno mesto v Javnem zavodu Loški muzej 
Škofja Loka, ki je upravljavec gradu. 

 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- celovita obnovo enega arhitekturnega spomenika – objekta Loškega 
gradu 
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- kvadratura vseh bruto obnovljenih površin se bo povečala za 1.110 
m2 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci Škofje Loke, učenci, dijaki, študenti, kulturna društva, mednarodni 
udeleženci Pokala Loka, dnevni obiskovalci ter turisti.  

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih 

- upravičenec: Občina Škofja Loka  
 

Predvidena je izvedba nujno potrebnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri obnovi razpadajoče fasade 
na »S«i strani Loškega gradu skupaj s pripadajočim kapnim vencem, ertami in simsi, zamenjava zunanjega 
stavbnega pohištva (oken) na severni fasadi, prenove strehe na »S« in »V« traktu gradu, preureditev podstrešja 
v »S« in »V« traktu gradu za potrebe depojev, sanacije tlakov in stopnišč na podstrešju, preureditve prostorov v 
»S« traktu 1. nadstropja, izvedba električnih in strojnih inštalacij ter nabava ter montaža potrebne opreme, kar 
pomeni obnovo in funkcionalno preureditev ter pridobitev 1.110 m2 novih oz. preurejenih prostorov.  
Hkrati se bo delno programsko reorganiziral Loški grad in bo še bolj odprt javnosti, ki ga bo obiskovala v 
interesu spoznavanja lastne kulturne dediščine ter se seznanjala s kulturno dediščino drugih okolij in 
spoznavala tudi druge oblike umetnosti.  
V turistični destinaciji Škofja Loka bo tako povečana atraktivnost gradu in zgodovinskega starega mestnega 
jedra in tako bo dodana vrednost in vpliv tudi na širšo turistično regijo Gorenjske. V okviru obnove je tudi 
izgradnja večnamenskega prostora/dvorane za pedagoško andragoško dejavnost, muzejske dejavnosti, kot so 
predavanja, predstavitve in simpoziji.  
 
Projekt ne bo imel negativnih vplivov na okolje oz. bo učinkovit pri izrabi naravnih virov (ogrevanje na pelete, 
boljša klima), boljšo požarno varnost, okoljsko učinkovit Nameravana investicijsko vzdrževalna dela ne bodo 
povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta. Poseg ne bo povzročil škode na objektih v okolici ali pa 
na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi. Obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na mehansko odpornost 
in stabilnost okolice. ohraniti in nadgraditi kulturno dediščino v prostoru in regiji. 
 
Z obnovo gradu bodo ustvarjeni pogoji za najmanj eno novo delovno mesto.  
 
V lanskem letu je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter priprava in objava javnega naročila 
za izvedbi izvajalca del. V letu 2014 bo izvedeno novelacija Investicijskega programa, dokončan izbor izvajalca 
del in predviden začete gradbenih del v februarju do predvidoma marca 2015, ko se dela zaključijo in se izvede 
prevzem in primopredaja objekta. V času gradnje se bo izvajal gradbeni nadzor nad gradnjo in obveščanje 
javnosti.  
 
Vsa dela bodo potekala v skladu z določili Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 

 Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Škofja Loka Škofja Loka – mesto 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Izdelava DIIP in IP 3.050,00 sept – okt 2013 

2. Izdelava projektne dokumentacije (PZI) 24.400,00 sept 2013 

3. Izvedba JN 4.778,00 nov 2013 – jan 2014 

4. Izdelava investicijske dokumentacije (novelacija IP) 976,00 jan 2014 

5. Izvedba GOI del  1.202.810,20 feb 2014 – mar 2015 

6. Izvajanje gradbenega nadzora  30.670,80 feb 2014 – mar 2015 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

7. Obveščanje in informiranje  3.050,00 feb 2014 – mar 2015 

8. Prevzem projekta in primopredaja  3.355,00 mar 2015 

SKUPAJ stroški: 1.273.090,00  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec  
Občina Škofja Loka  

35.278,00 268.819,66 101.128,40 405.226,06 31,83 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 635.541,94 232.322,00 867.863,94 68,17 

SKUPAJ po letih 35.278,00 904.361,60 333.450,40 1.273.090,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.16 KOMUNALNA UREDITEV NASELIJ GODEŠIČ, RETEČE IN GORENJA VAS – RETEČE 

 
Zap. št. projekta: 16 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Škofja Loka 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P 4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Cilj investicije je rešitev problema oskrbe z zdravo pitno vodo (obnova vodovoda) 
in odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih voda iz naselij Godešič, Reteče in 
Gorenja vas - Reteče v občini Škofja Loka (izgradnja sekundarne kanalizacije). 
Sočasno se bo dogradila tudi javna razsvetljava.  
Zmanjšano zdravstveno tveganje uporabnikov, izboljšanje življenjskih pogojev 
prebivalstva, zmanjšala se bo obremenitev okolja. 

Specifični cilji projekta: Izgradnja in izboljšava vodnega sistema, izgradnja sekundarne kanalizacije in 
javne razsvetljave v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče. Izgradnja 
kanalizacije v naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče se nahaja  na 
območju z več kot 20.000 PE*. Zgrajeni sekundarni kanalizacijski vodi se bodo 
navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo sofinancirano iz kohezijskega 
sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi v Retečah, katera 
se bo gradila prav tako v sklopu kohezije. Primarno kanalizacijsko omrežje v 
Godešiču in Retečah ter gradnja ČN se sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi 
odločbe Evropske komisije ali SVLR o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je 
bila izdana najkasneje do 31.12.2009. Občina Škofja Loka je odločbo s strani SVLR  
pridobila dne 5.11.2009.  
*Pojasnilo: »Sama aglomeracija, ki vključuje naselja Godešič, Reteče in Gorenjo 
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vas - Reteče ima 21.849 PE od tega je 16.807 PE Škofja Loka in 5.042 PE 
Industrija«.  

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- na kanalizacijski sistem bo priključenih  290 gospodinjstev oz. bo  
priključenih 864 prebivalcev,  

- 864  prebivalcev bo imelo kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- fekalna kanalizacija - mešani sistem: 6.884 m 
- 2 črpališči  
- vodovod 7.928 m 
- 290 pripravljenih hišnih priključkov 
- 3 komunalno opremljena naselja 

Ciljna(-e) skupina(-e): Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Godešič, 
Reteče in Gorenja vas - Reteče. 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo) 
- upravičenec: Občina Škofja Loka 
 
V skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, je s kanalizacijo potrebno opremiti še nekaj naselij na predmetnem poselitvenem območju. 
Mednje sodi tudi naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče, ki še niso v celoti opremljena s kanalizacijo, 
potrebno pa jo je zgraditi. Obravnavano območje nima v celoti urejenega javnega sistema odvajanja odpadnih 
vod. Komunalne odpadne vode, kjer še ni zgrajena kanalizacija, so speljane v individualne greznice. Padavinska 
voda ponekod ponika preko ponikovalnic ali pa se iz objektov odvaja v bližnjo reko Soro.  
 
Sekundarna mreža vodovodnega sistema v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je stara in zelo 
dotrajana. Naselje se deloma oskrbujejo iz vodnega vira Trebija in Hotovlje, sekundarni cevovodi so iz različnih 
materialov, premerov 30 mm do 80 mm. V sušnih obdobjih prihaja do pomanjkanje pitne vode, v deževnih 
obdobjih do kaljivosti vodnega vira. Obstoječa dotrajana vodovodna mreža povzroča visok odstotek izgube 
pitne vode in ne zagotavlja kvalitetne redne oskrbe vseh porabnikov in sicer ne v smislu zagotavljanja zadostne 
količine pitne vode, kot tudi ne v smislu zagotavljanja požarne varnosti v naselju. 
 
V letu 2013 so bile izvedene aktivnosti: izdelava projektne dokumentacije, pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, izdelava investicijske dokumentacije z novelacijo IP (zaključek januar 2014), izvedba JN za izbor 
izvajalca gradbenih del, podpisani pogodbi z izbranim izvajalcem del in gradbenim nadzorom ter nakup zemljišč. 
Projekt je v fazi fizičnega pričetka del, saj je izvajalec že uveden v delo in se v mesecu januarju 2014  pričakuje 
izvedba ureditve gradbišča in pričetek del. Dela bodo potekala do aprila 2015, ko se projekt zaključi. V tem 
obdobju bodo potekale še sledeče aktivnosti: gradbeni nadzor, obveščanje in informirane javnosti in tehnični 
prevzem.  
 
Zgrajena komunalna infrastruktura predmetne operacije se bo priključila na primarno kanalizacijsko omrežje, ki 
bo sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi v Retečah, 
katera se bo gradila prav tako v sklopu kohezije. Gradnja primarnega kanalizacijskega sistema je v teku in bo 
vključno z enoletnim poskusnim delovanjem ČN zaključeno do 30. junija 2015.  

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Škofja Loka Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=90830&part=&highlight=odvajanju+in+%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90830&part=&highlight=odvajanju+in+%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denju
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Projektna dokumentacija  212.190,00 julij 2013 

2. Investicijska dokumentacija - DIIP 569,37 julij – okt 2013 

3. Investicijska dokumentacija - IP in PZI 1.789,48 okt 2013 – jan 2014  

4. Pridobljeno pravnomočno GD 0,00 sep 2013 

5. Izvedba javnih naročil  6.606,30 sep – nov 2013  

6. Stroški nakupa zemljišč  4.518,27 nov 2013 

7. GOI dela (izgradnja vodovoda, kanalizacije, javne 
razsvetljave, dveh črpališč) 

4.715.899,44 jan 2014 – mar 2015 

8. Gradbeni nadzor  31.970,89 jan 2014 – mar 2015 

9. Obveščanje in informiranje  3.660,00 jan 2014 – mar 2015 

10. Tehnični prevzem  3.545,44 april 2015 

11. Vrednost  poračunanega DDV-ja  1.014.551,96 jan 2014 – mar 2015 

SKUPAJ stroški: 5.995.301,15  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

Občina Škofja Loka bo poračunavala DDV. Skupni strošek z DDV je 5.995.301,15 EUR, brez poračunanega DDV 
pa 4.980.749,19 EUR. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Škofja Loka  

225.673,42 404.238,06 596.618,85 1.226.530,33 24,63 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 1.900.611,51 1.853.607,35 3.754.218,86 75,37 

SKUPAJ po letih 225.673,42 2.304.849,57 2.450.226,20 4.980.749,19 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.17 KOMUNALNA UREDITEV NASELJA PUŠTAL – OBMOČJE A 

 
Zap. št. projekta: 17 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Škofja Loka 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P 4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Cilj investicije je rešitev problema oskrbe z zdravo pitno vodo (obnova in 
dograditev vodovoda) in odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih voda iz 
naselja Puštal v občini Škofja Loka (izgradnja sekundarne kanalizacije). Sočasno se 
bo reševala tudi problematika oskrbe tega dela občine s plinom, vzpostavljena pa 
bo tudi javna razsvetljava.  
Zmanjšano zdravstveno tveganje uporabnikov, izboljšanje življenjskih pogojev 
prebivalstva, zmanjšala se bo obremenitev okolja. 

Specifični cilji projekta: Izgradnja in izboljšava vodnega sistema, izgradnja sekundarne kanalizacije, 
plinovoda in javne razsvetljave v naselju Puštal. Izgradnja kanalizacije v naselju 
Puštal se nahaja  na območju z več kot 20.000 PE*. Zgrajeni sekundarni 
kanalizacijski vodi se bodo navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo 
sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni 
čistilni napravi SUHA, katera se bo nadgradila prav tako v sklopu kohezije. 
Primarno kanalizacijsko omrežje Puštal ter nadgradnja ČN se sofinancira z 
evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali SVLR o dodelitvi 
pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009. Občina 
Škofja Loka je odločbo s strani SVLR  pridobila dne 5.11.2009.  
*Pojasnilo: »Sama aglomeracija, ki vključuje naselje Puštal  ima 21.849 PE od tega 
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je 16.807 PE Škofja Loka in 5.042 PE Industrija«.  

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- na kanalizacijski sistem bo priključenih 109 hišnih priključkov oz. bo 
priključenih 305 prebivalcev,  

- 277 prebivalcev bo imelo kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem  

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- fekalna kanalizacija: 2.504 m 
- 2 črpališči 
- meteorna kanalizacija: 1.467 m 
- vodovod  1.649 m 
- 109 hišnih priključkov 
- 1 komunalno opremljeno naselje 

Ciljna(-e) skupina(-e): Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselja Puštal. 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo) 
- upravičenec: Občina Škofja Loka  
 
V skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, je s kanalizacijo potrebno opremiti še nekaj naselij na predmetnem poselitvenem območju. 
Mednje sodi tudi naselje Puštal, ki še ni v celoti opremljeno s kanalizacijo, potrebno pa jo je zgraditi. 
Obravnavano območje nima v celoti urejenega javnega sistema odvajanja odpadnih vod. Komunalne odpadne 
vode, kjer še ni zgrajena kanalizacija, so speljane v individualne greznice. Padavinska voda ponekod ponika 
preko ponikovalnic ali pa se iz objektov odvaja v bližnjo reko (prim.: Poljanska Sora).  
 
Sekundarna mreža vodovodnega sistema v naselju Puštal je stara in zelo dotrajana. Naselje se deloma 
oskrbujejo iz vodnega vira Trebija in Hotovlje, sekundarni cevovodi so iz različnih materialov, premerov 30 mm 
do 80 mm. V sušnih obdobjih prihaja do pomanjkanje pitne vode, v deževnih obdobjih do kaljivosti vodnega 
vira. Obstoječa dotrajana vodovodna mreža povzroča visok odstotek izgube pitne vode in ne zagotavlja 
kvalitetne redne oskrbe vseh porabnikov in sicer ne v smislu zagotavljanja zadostne količine pitne vode, kot tudi 
ne v smislu zagotavljanja požarne varnosti v naselju. 
 
V letu 2013 so bile izvedene aktivnosti: izdelava projektne dokumentacije, pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, izdelava investicijske dokumentacije z novelacijo IP (zaključek januar 2014), objavljeno JN za izbor 
izvajalca gradbenih del ter nakup zemljišč. Projekt je v fazi izbire izvajalca del in nadzora odpiranje je 21.1.2014. 
Predvideva se, da bosta izvajalca pravnomočno izbrana do februarja 2014. Po podpisu pogodbe z izvajalcema 
gradbenih del in nadzora se pričakuje pričetek del v mesecu februarju 2014. Sama dela bodo potekala do maja 
2015. V tem obdobju do junija 2015, ko se projekt zaključi, bodo potekale še sledeče aktivnosti: gradbeni 
nadzor, obveščanje in informirane javnosti in tehnični prevzem.  
 
Zgrajeni sekundarni kanalizacijski vodi se bodo navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo 
sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi SUHA, katera se 
bo nadgradila prav tako v sklopu kohezije. Gradnja primarnih vodov je v teku in bo z enoletnim poskusnim 
delovanjem ČN zaključeno do 1. avgusta 2015. Cilji bodo doseženi 31.12.2015. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Škofja Loka Puštal 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=90830&part=&highlight=odvajanju+in+%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90830&part=&highlight=odvajanju+in+%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denju
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Projektna dokumentacija  42.254,50 sep 2013 

2. Investicijska dokumentacija-DIIP 569,37 okt 2013 

3. Investicijska dokumentacija-IP in PZI 1.077,75 nov 2013 – jan 2014  

4. Pridobljeno pravnomočno GD 0,00 julij 2013 

5. Izvedba javnih naročil  6.045,75 dec 2013 – jan 2014  

6. Stroški nakupa zemljišč  275,23 nov 2013 

7. GOI dela (izgradnja vodovoda, kanalizacije, javne 
razsvetljave, plinovoda, dveh črpališč, obnova ceste) 

3.194.148,43 
 

feb 2014 – maj 2015 

8. Gradbeni nadzor  
94.458,40 

 
feb 2014 – junij 2015 

9. Obveščanje in informiranje  3.660,00 feb 2014 – junij 2015 

10. Tehnični prevzem  3.083,86 maj 2015 

11. Vrednost poračunanega DDV-ja 543.832,11 feb 2014 – maj 2015 

SKUPAJ stroški: 3.889.405,40  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

Občina Škofja Loka bo poračunavala DDV. Skupni strošek z DDV je 3.889.405,40 EUR, brez poračunanega DDV 
pa 3.345.573,29 EUR. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec  
Občina Škofja Loka  

49.678,19 737.863,05 622.835,28 1.410.376,52 42,16 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 1.049.617,49 885.579,28 1.935.196,77 57,84 

SKUPAJ po letih 49.678,19 1.787.480,54 1.508.414,56 3.345.573,29 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.18 OBNOVA JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA ŽELEZNIKI 

 
Zap. št. projekta: 18 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Železniki 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Obnova javnega vodovodnega sistema Železniki 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P 4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Obnova vodovodnih cevi za zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe s pitno vodo 

Specifični cilji projekta: - pridobitev pravilno dimenzioniranega in iz primernih materialov 
izvedenega vodovodnega omrežja 

- zmanjšanje izgub vode iz vodovodnega omrežja 
- dvig kakovosti bivanja – dolgoročno omogočena oskrba prebivalcev z 

neoporečno čisto pitno vodo  

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- 3.000 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- obnova 6.804,89 m oziroma 6,805 km vodovodnih cevi 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci mesta Železniki in naselja Studeno, gospodarske organizacije v 
Železnikih  

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
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- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (oskrba s pitno vodo) 
- upravičenec: Občina Železniki 
OBNOVA JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA ŽELEZNIKI  
Gre za obnovo dela obstoječega javnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. Z 
zamenjavo dotrajanih cevi bo zaključena obnova celotnega obstoječega javnega vodovodnega omrežja Železniki. 
Tehnične analize in podatki na javnem vodovodu v Železnikih kažejo na velike pomanjkljivosti sistema, ki so se z 
leti sicer postopoma odpravljale, ključni ukrepi, ki so povezani z velikimi investicijskimi stroški, pa ostajajo. 
Zanesljivost oskrbe s pitno vodo: 
Tu gre predvsem za pomanjkljivosti in neuravnoteženosti vodovodnega sistema, ki pomeni, da kljub zadostnim 
količinam virov pitne vode, na eni strani prihaja do nezanesljive oskrbe s pitno vodo in do nezagotavljanja 
požarne varnosti, na drugi strani pa so Izsledki hidravličnega izračuna, ki je bil glede na takratne podatke izdelan 
v letu 2003, pokazali, da je problem v  velikih izgubah na cevovodih. 
Varnost oskrbe s pitno vodo: 
Katastrofalne poplave v letu 2007 so za javni vodovod v Železnikih imele izredno škodljive posledice tudi z vidika 
povečanega tveganja glede varnosti oskrbe s pitno vodo, zato je Občina v zadnjih letih posebno pozornost 
namenila predvsem pripravi vode (vgradnja membranskih filtrov in klorinatorjev…), menjavi cevovodov na 
posameznih, sicer krajših odsekih in zgradila Vodohran kapacitete 500 m3, vključno z daljinskim nadzorom 
vodovodnega omrežja. Cevovodi so dotrajani, neustrezno dimenzionirani, na nekaterih odsekih tudi vprašljivih 
materialov in zato pomenijo povečano tveganje in vpliv na zdravje ljudi. 
Ukrep za zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo 
Á zamenjava 6804,89 m vodovodnih cevi (cilj: varnost oskrbe s pitno vodo) 
Upravna dovoljenja in ostala dokumentacija: 
Izdelan je bil PZI projekt Obnova vodovodnega omrežja Železniki. V oktobru 2013 je bil izdelan DIIP, ki bo služil 
kot osnova za izdelavo investicijskega programa. Gradbeno dovoljenje za investicijo ni potrebno.  V letu 2015 
občina Železniki predvideva, na osnovi javnega razpisa in pridobitve sredstev EU, pričeti z obnovo javnega 
vodovodnega sistema Železniki.  Po zaključku investicije bo upravljavec režijski obrat občine Železniki. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Železniki Naselje mesto ŽELEZNIKI, ki zajema 
Jesenovec, Na plavžu, Racovnik, Trnje, 
Škovine, Otoki, Na Kresu, Dašnica, Log, 
Češnjica,  
in naselje STUDENO  

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Izdelava DIIP 0,00 oktober 2013 

2. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 24.400,00 januar 2014 

3. Izbira nadzora in izvajalca del po postopkih javnega 
naročanja 

0,00 januar 2014 – februar 
2014 

4. Pravnomočna izbira izvajalca za nadzor in gradbena 
dela 

0,00 februar 2014 

5. Nadzor 38.126,34 januar 2015 - 
september 2015 

6. Koordinator varnosti pri delu 6.215,90 januar 2015 - 
september 2015 

7. Izvajanje gradbenih, instalacijskih del  1.906.316,83 februar 2015 - 
september 2015 

8. Obveščanje javnosti 3.543,06 januar 2015 - 
september 2015 

9. PID projekt 18.647,70 september 2015 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

SKUPAJ stroški: 1.997.249,83  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

Občina Železniki ima na področju vodooskrbe povračljivi DDV. V tabeli aktivnosti projekta so stroški skupaj z 
povračljivim DDV. Vrednost projekta brez DDV je 1.637.090,02 EUR, vrednost z DDV je 1.997.249,83 EUR.  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Železniki 

0,00 3.000,00 242.563,50 245.563,50 15,00 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 17.000,00 1.374.526,52 1.391.526,52 85,00 

SKUPAJ po letih 0,00 20.000,00 1.617.090,02 1.637.090,02 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

Opomba: Izračun finančne vrzeli še poteka. Opredelili jo bomo v investicijskem programu. 
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1.6.19 UREDITEV ŽIROVSKE PRISTAVE 
 

Zap. št. projekta: 19 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Žiri 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Ureditev Žirovske pristave 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P3 Turizem 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Izvesti je potrebno zunanjo ureditev okolice objekta Žirovske pristave z delnim 
restavriranjem temeljev in postavitvijo ohranjenih portalov ter stebrov nekdanje 
Štalarjeve hiše. Ob upoštevanju varstvenega režima kulturnega spomenika želimo 
sočasno s hortikulturno ureditvijo parka oziroma ploščadi pred objektom, 
pridobiti tudi zunanji prireditveni prostor ter zagotoviti dostopnost in ustrezna 
parkirna mesta za delovanje objekta. 
Projekt zajema tudi izvedbo prostora kotlovnice za sanacijo ogrevanja, izvedbo 
varovanja, sanacijo stopnišča in ureditev ter oprema kletnih prostorov, ki bodo 
namenjeni dodatnim oz. spremljevalnim  programom (predavanja, projekcije, 
delavnice, posveti,…) 

Specifični cilji projekta: - prostorski in materialni pogoji za izvajanje kulturnih dejavnosti 
- dostopnost javne kulturne infrastrukture 
- ohranjanje kulturne dediščine prostora 
- povečanje atraktivnosti osrednje kulturne zgradbe v Žireh 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število obiskovalcev se bo povečalo za 200 letno 
 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov se bo povečalo za 1 
- skupna uporabna površina obnovljenih in novozgrajenih objektov 
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kulturne infrastrukture se bo povečala za 1415 m2 
- število novih turističnih produktov in/ali storitev se bo povečalo za 3 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci mesta Žiri in ostali občani občine Žiri ter dnevni obiskovalci in turisti 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih 

- upravičenec: Občina Žiri 
 
Objekt Stara šola je dokumentiran že v franciscejskem katastru iz leta 1823. Je sestavni del spomeniškega 
projekta »Žirovska pristava«, ki je po mnenju Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine zgodovinsko, arhitekturno in prostorsko najpomembnejša žirovska stavbna dediščina. Kot tak je 
pomemben za razvoj konservatorskih in restavratorskih metod in tehnik. Danes je v lasti Občine Žiri, ki je leta 
2005 celoten kompleks razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 9819). 
Od leta 1972 dalje in vse do leta 1998, ko je bil objekt v potresu močneje poškodovan, je bil del Žirovske 
pristave namenjen postavitvi muzejske zbirke Muzejskega društva Žiri. Poškodbe ob potresu pa so resno 
ogrozile statiko objekta in tudi njegove spomeniške lastnosti, zato je Občina Žiri skupaj Ministrstvom RS za 
kulturo pristopila k nujnim obnovitvenim in sanacijskim delom. 
Po obnovi je objekt programsko v celoti namenjen kulturnim dejavnostim. Od začetka leta 2009 ima v mansardi 
na cca 1/3 razpoložljivih oz. novo pridobljenih površin v sklopu objekta svoje prostore krajevna knjižnica. 
Postavitvi muzejskih zbirk je namenjena druga tretjina površin. Na ogled so naslednje stalne razstave: 

¶ Žiri in Žirovci skozi čas – razstava o zgodovini kraja in tukajšnjih prebivalcev (postavljena 2012), 

¶ »Lepšega pač ni na tem svetu, kot je naš čevljarski stan …« – razstava o žirovskem čevljarstvu in tovarni 
čevljev Alpina (postavitev 2010, 2012), 

¶ Pozdravljeni, ljubitelji utrdb! – razstava o dediščini rapalske meje (postavljena v letu 2007), 

¶ Žirovski slikarji – razstava del žirovskih likovnih umetnikov (postavljena 2009). 
 

Preostali del razpoložljivih prostorov predstavlja večnamenski prostor za prirejanje kulturnih prireditev 
(poročna dvorana, predavanja, slavnostne prireditve, komorni koncerti, razstave, galerijska dejavnost itd; tu je 
tudi postavljena stalna razstava žirovskih slikarjev;) ter servisni oz. skupni prostori. 
Nujna sanacija objekta pa ni predvidevala dokončne ureditve objekta in ureditve okolice kulturnega spomenika. 
Predvidene so še sledeče aktivnosti: 

¶ izvedba gradbenih in obrtniških del v sklopu ureditve okolice objekta (ureditev dovozne poti, ureditev 
zalednih brežin, rekonstrukcija lege prvotnih zidov in posameznih kamnitih delov porušenega objekta 
Štalarjeva hiša, ureditev ploščadi pred objektom, ki naj bi občasno služila tudi za namen prirejanja 
prireditev oz. dogajanja na prostem (parkovna ureditev, tlakovanje, ulično pohištvo, osvetljava, tribuna, 
dostopi za invalide), izvedba parkirnih mest, 

¶ oprema in sanacija kletnih prostorov, izvedba ogrevanja s kotlovnico, varovanje. 
 

Z izvedbo projekta bo ohranjena najkvalitetnejša stavbna dediščina v Žireh, pridobljeni bodo ustrezni prostorski 
pogoji za izvajanje raznolikih kulturnih dejavnosti, objekt bo tako postal kulturni center kraja, z ureditvijo 
platoja in celotne okolice objekta bo kraj pridobil izvrsten primer arhitekturno urejenega območja in 
prireditveni prostor na prostem. Izvedba projekta predstavlja povečanje dostopnosti javne kulturne 
infrastrukture in vključitev le-te v gospodarsko-turistično rabo, povečanje in izboljšanje prostorskih in 
materialnih pogojev za razvoj kulturno-umetniške dejavnosti, zaščito namenske rabe prostora za kulturo, 
naložba v javno kulturno infrastrukturo pa bo prispevala tudi k graditvi identitete in prepoznavnosti kraja in 
njegove kulture. Kvalitetna ponudba, urejena infrastruktura in ustrezna organiziranost bodo omogočali porast 
obiskanosti in izkoriščenosti infrastrukture, povečan bo interes za sodelovanje z gospodarskim sektorjem. 
Aktivnosti: izdelava projektne in investicijske dokumentacije, javno naročilo, gradbeni nadzor, izvajanje 
gradbeno obrtniških del z opremo, informiranje in obveščanje javnosti.  

 

Geografska lokacija Občina(-e): Naselje(-a): 
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projekta:  Žiri Žiri 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. DIIP 700,00 sep 2013 

2. Investicijski program 950,00 jan 2014 

3. Projektna dokumentacija 2.300,00 okt 2013 - dec 2013 

4. Izvedba javnega naročila 0,00 dec 2013 - jan 2014 

5. Gradbeni nadzor 7.200,00 apr 2014 - okt 2014 

6. Informiranje in obveščanje javnosti 1.900,00 apr 2014 - okt 2014 

7. Gradbeno obrtniška dela, oprema  493.852,46 apr 2014 - okt 2014 

SKUPAJ stroški brez DDV: 506.902,46  

22,00 % DDV 111.518,54  

SKUPAJ stroški z DDV: 618.421,00  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije ni potrebno. 
 

Javno naročilo je v teku. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 14.1.2014.  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Žiri 

3.660,00 128.872,08 55.616,82 188.148,90 30,42 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 302.503,72 127.768,38 430.272,10 69,58 

SKUPAJ po letih 3.660,00 431.375,80 183.385,20 618.421,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.20 PRIZIDEK K OŠ ŽIROVNICA 

 
Zap. št. projekta: 20 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Žirovnica 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Prizidek k OŠ Žirovnica 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P2 Talenti in tolerantnost 

Ukrep RRP (št. in naziv): U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 

 
Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Splošni cilji investicijskega projekta so: 
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v vrtcu ter 

izobraževanje v osnovni šoli Žirovnica 
- zagotoviti enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok 
- zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje, spremljajoče 

tehnično osebje  
- zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje  
- zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost 
- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter 

zaposlenim prijazen vrtec 

Specifični cilji projekta: Specifični cilji projekta: 
- rušitev, rekonstrukcija in gradnja prizidka k OŠ Žirovnica 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- odstotek prihranka porabe energije na letni ravni (v %): 7 % 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- notranja uporabna površina vrtca: 872 m2 
- kapaciteta vrtca – št. otrok: 162 

Ciljna(-e) skupina(-e): Primarna ciljna skupina za zapolnjevanje teh kapacitet so otroci prvega in 
drugega starostnega obdobja iz občine Žirovnica. 



  

 
 

BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015  77 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja oz. sanacija vrtca) 
- upravičenec: Občina Žirovnica 
 
V okviru projekta bo porušena stara jedilnica šole, na njenem mestu pa bo (kot prizidek k osnovni šoli) zgrajen 
nov objekt, ki bo namenjen za vrtec in osnovno šolo. Glede na to, da je upravičen namen zgolj naložba v vrtec, 
smo temu primerno razmejili tudi upravičene stroške, kar je razvidno iz investicijske dokumentacije. 
 
Osnovni namen investicije je rušitev obstoječega in dozidava prizidka k obstoječemu objektu osnovne šole v 
Žirovnici za potrebe ureditve dodatnih prostorskih kapacitet za potrebe vrtca in osnovne šole, ki bodo 
omogočale preselitev 2 obstoječih oddelkov vrtca, ki danes delujejo v neprimernih prostorih vrtca. V objektu 
bodo zagotovljeni tudi prostori za osnovno šolo -  jedilnica, kabineti in ostali potrebni prostori. 
Ključna razloga za naložbo sta: 

¶ Stanje prostorskih zmogljivosti vrtca v Žirovnici ne zadošča prostornim pogojem, ki jih postavlja 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s spremembami 
(Ur.l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008), katerega prostorski normativi veljajo od  
1.9.2010. 

¶ Obstoječe vloge, interes staršev in demografske projekcije kažejo na stalno rast povpraševanja po 
varstvu in predšolski vzgoji v javnih vrtcih. 
 

Prostori za izvajanje predšolske vzgoje v Žirovnici niso ustrezni in ne ustrezajo predpisanim normativom in 
standardom: V okviru obstoječe dejavnosti v Žirovnici uporablja vrtec 2 učilnici, ki nista primerni (1 učilnica je 
locirana v zbornici, druga v skupni športni učilnici v objektu osnovne šole). 
 
Naraščajo potrebe in interes za vpis otrok, saj vrtec beleži rast vpisa, v zadnjih letih sicer ne odklanjajo otrok, 
pač pa je število otrok v oddelkih višje od predpisanih normativov, hkrati pa so otroci v neustreznih prostorih. 

 
Potreba po dvigu kakovosti prostorskih pogojev za varstvo in vzgojo otrok ter približanje standardom, ki jih 
predvideva Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s spremembami 
(Ur.l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008).  
 
Aktivnosti: 
A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja 
A3: izvedba javnega naročila 
A4:gradnja objekta 
A5: nakup opreme 
A6: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo  
A7: vodenje in koordinacija projekta (zunanje storitve) 
A8:informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 
 
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije 
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.  

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Žirovnica Zabreznica 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Investicijska in projektna dokumentacija 46.419,25 september 2012 - januar 
2014 

2. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0 oktober 2013 

3. Izvedba javnih naročil 0 december 2013 - januar 
2014 

4. Gradnja objekta 1.427.888,55 marec 2014 - junij 2015 

5. Nakup opreme 35.597,10 maj 2015 - junij 2015 

6. Strokovni nadzor 26.342,75 marec 2014 - avgust 2015 

7. Vodenje in koordinacija projekta 6.819,41 marec 2014 - avgust 2015 

8. Obveščanje javnosti 3.717,74 marec 2014 - avgust 2015 

SKUPAJ stroški: 1.546.784,80  
 

Za izvedbo projekta je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-165/2013-20, ki ga je izdala Upravna enota 
Jesenice. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 8.11.2013. 
 

Za izvedbo projekta je objavljeno javno naročilo in sicer dne 23.12.2013. Skladno z razpisno dokumentacijo je 
odpiranje vlog dne 14.1.2014, predvideva se, da bo sklep o izbiri izvajalca pravnomočen do 28.2.2014. 
 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Žirovnica 

13.927,08 697.305,91 432.121,28 1.143.354,27 73,92 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 200.021,00 203.409,53 403.430,53 26,08 

SKUPAJ po letih 13.927,08 897.326,91 635.530,81 1.546.784,80 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.21 OBNOVA VODOVODA OD VODNEGA VIRA ZMRZLEK DO VODOHRANA DOLGO BRDO 
 

Zap. št. projekta: 21 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Gorje 

Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Bled 

  

Naziv projekta: Obnova vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vodohrana Dolgo Brdo 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P 4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Oskrba s pitno vodo ter zagotovitev požarne varnosti dvema občinama. 
- obnova javnega vodovodnega cevovoda od zajetja Zmrzlek do 

vodohrana Dolgo Brdo 
- postavitev naprave za pripravo vode na cevovodu (vodni vir Zmrzlek)  

Specifični cilji projekta: Obnova vodovodnega cevovoda od vodnega vira Zmrzlek, do vodohrana Dolgo 
Brdo, ki bo oskrboval občini Gorje in Bled. 
Skupni cilji: 

- dvig kakovosti bivanja – kakovostna oskrba prebivalcem z neoporečno 
čisto pitno vodo 

- pridobitev iz primernih materialov izvedenega vodovodnega omrežja 
(zamenjava azbest-cementnih (salonitne) cevi z novimi) 

- zmanjšanje izgub vode iz vodovodnega omrežja 
- zagotovitev potrebne rezerve vode 

 

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom: 9950 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- obnova cevovoda javnega vodovoda – v dolžini  cca. 3,20 km 
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Ciljna(-e) skupina(-e): Občani, gospodarski subjekti in turistične dejavnosti na območju občin Bled in 
Gorje 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega 
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni 
dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (oskrba s pitno vodo) 
- upravičenca: Občina Gorje in Občina Bled 
 
Občini Gorje in Bled se s pitno vodo večinoma oskrbujeta z vodovodnega sistema Ovčje jame. Posamezni deli 
obeh občin pa iz drugih vodnih virov. Cevodovod, ki je predmet obravnave je v celoti lociran v občini Gorje in s 
pitno vodo oskrbuje obe občini. 
 
V projektu se bo obnavljajo obstoječe vodovodno omrežje, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. Zaradi 
dotrajanosti obstoječih vodovodnih objektov in naprav ter zagotovitve ustrezne vodooskrbe v občinah je nujna 
obnova cevovoda, ki je dotrajan, neprimernih dimenzij in materiala (azbestno-cementne cevi). 
Obnova bo zasnovana tako, da bo vodovodni sistem lahko zagotavljal zadostno količino sanitarne in požarne 
vode, kakor tudi ustrezne tlačne razmere. 
 
Za investicijo ni potrebno gradbeno dovoljenje. 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Gorje Radovna, Krnica 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
(Občina Gorje) 

2.865,00  december 2013 - januar 
2014 

2. izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
(Občina Bled) 

12.135,00 december 2013 - januar 
2014 

3. izbira nadzora in izvajalca del po postopkih javnega 
naročanja 

 januar - februar 2014 

4. izvajanje gradbeno obrtniških del, vgradnja opreme, 
geodetski posnetek, vnos v kataster (Občina Gorje) 

127.442,05 junij 2014 - junij 2015 

5. izvajanje gradbeno obrtniških del, vgradnja opreme, 
geodetski posnetek, vnos v kataster (Občina Bled) 

539.793,84 junij 2014 - junij 2015 

6. vodenje in spremljanje projekta, izvedba strokovnega 
nadzora (Občina Gorje) 

3.823,26 april 2014 - julij 2015 

7. vodenje in spremljanje projekta, izvedba strokovnega 
nadzora (Občina Bled) 

16.193,82 april 2014 - julij 2015 

8. informiranje in obveščanje javnosti (Občina Gorje) 477,50 april 2014 - julij 2015 

9. informiranje in obveščanje javnosti (Občina Bled) 2.022,50 april 2014 - julij 2015 

SKUPAJ stroški: 704.752,97   

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Pri Izvedbi investicije se bo DDV v višini 127.086,60 EUR poračunaval. 
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
Občina Gorje 

0,00 8.771,57 7.778,57 16.550,14 2,86 

Partner 1 
Občina Bled 

0,00 37.152,90 32.946,91 70.099,81 12,14 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 260.238,70 230.777,71 491.016,41 85,00 

SKUPAJ po letih 0,00 306.163,17 271.503,19 577.666,36 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.22 CENTRI DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI NA GORENJSKEM – TRADICIONALNE OBRTI IN VEŠČINE VČERAJ, DANES IN JUTRI 
 

Zap. št. projekta: 22 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)  
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Razvojna agencija Sora d.o.o. 

Sodelujoči partnerji v projektu: RAGOR, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (partner 1) 
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (partner 2) 

  

Naziv projekta: Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem – tradicionalne obrti in veščine 
včeraj, danes in jutri 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P3 Turizem 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 3.2. Integralni turistični produkti 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Po Splošni deklaraciji UNESCO o kulturni raznolikosti je kulturna dediščina gibalo 
kulturne raznolikosti in jamstvo za trajnostni razvoj. Znotraj nje pa domača in 
umetnostna obrt predstavlja izjemen pomen za ohranjanje tradicionalnih 
rokodelskih znanj in prenosov le-teh na vse generacije. Ker so bile rokodelske 
dejavnosti v preteklosti na celotnem območju Gorenjske zelo razvite in so v 
današnjem času globalizacije ter hitrega spreminjanja načina življenja podvržene 
izginjanju, je tem bolj pomembno spodbuditi rokodelsko dejavnost med vsemi 
generacijami in prenašati tradicionalna znanja naprej. Poleg tega je rokodelska 
dediščina izjemna turistična zanimivost, razvojni potencial, prispeva k ohranjanju 
kulturne dediščine prostora, medgeneracijskemu povezovanju, kvalitetnemu 
preživljanju prostega časa in hkrati možnosti za zaposlitev.  
Sodobna pojavnost in možnost za razvoj domače in umetnostne obrti zahtevata 
promocijo, izobraževanje, vzgojo tržnega načina mišljenja, sooblikovanje 
turistične ponudbe, odpiranje perspektiv za zaposlovanje in najrazličnejše oblike 
dela itd. Celoten sklop naštetih področij se uspešno povezuje v sodobnih, 
dinamičnih informacijsko-kreativno-izobraževalno-promotivnih središčih ali 
centrih, ki imajo poleg razstavnih, dokumentacijskih in izobraževalnih vedno tudi 
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prodajne module.  
 
Vzpostavitev in delovanje Rokodelskega centra domače in umetnostne obrti 
Škofja Loka se je izkazala za izjemno pozitivno prakso na več nivojih. Ne samo, da 
je močno prispevala k turistični ponudbi kraja in večji prepoznavnosti Škofje Loke, 
ampak tudi s sistematičnim ohranjanjem in dokumentiranjem rokodelske in 
kulturne dediščine ter širjenjem znanja med različne javnosti. Nastali so tudi 
očitni ekonomski učinki, saj je z vzpostavitvijo Rokodelskega centra na voljo več 
delovnih mest, veliko število rokodelcev pa je prišlo do različnih možnosti za 
zaslužek in razvoj (izvajanje tečajev, direktna prodaja, osebno dopolnilno delo, 
samozaposlitev…). Obseg dela se iz leta v leto povečuje in nujno potrebno je, da 
se pozitivna praksa vzpostavitve tovrstnega centra prenese tudi na ostali del 
Gorenjske.  
Ker so na Gorenjskem razvoj številnih mest narekovale prav rokodelske obrti, 
bomo z podporo pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov nadaljevali tradicijo 
rokodelskih znanj in ustvarili pogoje za vzpostavitev posameznih centrov za 
domačo in umetnostno obrt (npr. Žiri, Železniki – klekljana čipka, Kropa – 
kovaštvo, Bohinj - volna in sir, Bled- povezava mitološkega izročila in rokodelskih 
znanj, Gorjuše – pipe, Tržič – uporabnost tradicije ročnega tkanja, Kranj – 
sitarstvo, platnarstvo itd.).  
 
Glavni cilj projekta je vzpostavljanje mreže Centrov domače in umetnostne obrti 
na Gorenjskem in prenos pozitivnih praks na celotno Gorenjsko regijo. S tem 
bomo prispevali k razvoju javne infrastrukture v območjih s posebnimi 
varnostnimi režimi in v turističnih območjih. Delovanje na tej vsebini se tesno 
povezuje z razvojem človeških virov na področju vzgoje, izobraževanja, 
usposabljanja in zaposlovanja.  
Posredno pa se bo z vzpostavljanjem Rokodelskih centrov ustvarilo več novih 
možnosti za zaposlitev – poleg zaposlitev direktno na projektu tudi veliko število 
drugih oblik zaposlitev za rokodelce vsaj 20 samozaposlitev ali popoldanskih obrti  
ali osebnih dopolnilnih del.  

Specifični cilji projekta: Raven operacije:  
- Povezovanje in podpora pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov domače in 
umetnostne obrti (DUO) na Gorenjskem, ki bodo delovali kot samostojne enote 
ali kot del muzejev ali del organizacij za razvoj in promocijo podeželja/kulturne 
dediščine na projektnem območju; 
- Informacijska podpora med projektnimi partnerji in drugimi institucijami pri 
vzpostavljanju Rokodelskih centrov in enotno delovanje na celotnem območju 
Gorenjske 
- Glavni cilji Rokodelskih centrov DUO so ohranjanje rokodelske dediščine in 
prenos tradicionalnih znanj na vse generacije ter osveščanje širše javnosti o 
pomenu rokodelstva in dediščine na sploh ter nadgradnja le-te s podjetništvom in 
upoštevanjem sodobnih potreb in načinov življenja; 
- Rokodelski centri DUO  bodo skrbeli za ohranjanje,  poustvarjanje in nadgradnjo 
izbranih rokodelskih dejavnosti - najbolj prepoznanih na posameznem območju in 
razvijali podjetniške ideje, osnovane na tradiciji, za potrebe sodobnega življenja, 
turizma,.. itd.; 
- Skrbeli bodo za aktivno ohranjanje, dokumentiranje, informiranje, trajnostni 
razvoj in promocijo kulturne ter rokodelske dediščine celotne Gorenjske regije; 
- Centri DUO bodo posredno ponudili možnost za zaslužek posameznikom in 
skupinam, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in razvojem rokodelske dediščine; 
 - Centri DUO bodo omogočili poživitev starih mestnih in vaških jeder ter bodo 
predstavljali izjemno turistično zanimivost; 
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- Z organizacijo raziskovalnih taborov, festivalov, srečanj, razstav v regionalnem in 
nacionalnem območju bodo skrbeli za medgeneracijsko povezovanje in kvalitetno 
preživljanje prostega časa;  
- Z razvojem podjetniških idej in širjenja uporabnosti tradicionalnih rokodelskih 
izdelkov oz. na njihovih značilnostih poustvarjenih izdelkih za sodobne potrebe, 
osnovanih na tradicionalnih znanjih in veščinah  pa bodo skrbeli in iskali dodatne 
zaposlitvene možnosti; 
 
Partnerji:  

1. RAS d.o.o.: Koordinacija in podpora pri vzpostavljanju Rokodelskega 
centra DUO; stalno sodelovanje s projektnimi partnerji; organizacija 
zgoraj navedenih projektnih aktivnosti na Škofjeloškem območju – 
Občina Škofja Loka, Občina Žiri, Občina Gorenja vas-Poljane in Občina 
Železniki 

2. RAGOR: prenos pozitivnih praks pri vzpostavljanju pogojev za razvojni 
center na področju domače in umetnostne obrti regionalnega pomena – 
vzpostavljanje rokodelskega centra Bled; stalno sodelovanje s 
projektnimi partnerji; koordinacija in organizacija zgoraj navedenih 
projektnih aktivnosti na Zgornje Gorenjskem območju – Občina Jesenice, 
Občina Žirovnica, Občina Radovljica, Občina Kranjska Gora in Občina 
Bohinj 

3. BSC Kranj: vzpostavljanje infrastrukturnih pogojev oziroma ureditev 
uporabnih površin poslovnih prostorov za namen delovanja centra DUO 
na področju osrednje Gorenjske (Kranj) – koordinacija in organizacija 
aktivnosti na tem področju, regijsko povezovanje 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število obiskov spletne strani: 10.000/letno 
- število obiskovalcev na posamezni Rokodelski center DUO: 

5.000/leto 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

Število novih turističnih produktov in/ali storitev:  
- izbor kvalitetnih rokodelskih izdelkov regionalnega prostora 

Gorenjske skupno 30; Razvoj 15 prepoznanih izdelkov posameznega 
območja, ki bodo dosegli širšo prepoznavnost;  

- izvedba 30 srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi znanja - za razne 
ciljne skupine vseh generacij, z vključitvijo pridobljenih znanj v 
podjetništvo; 

- organizacija 3 rokodelskih taborov, 15 razstav, srečanj in sejmov z 
mojstri rokodelci 

- organizacija 1 natečaja za izdelavo rokodelskih izdelkov, ki temeljijo 
na poustvarjanju tradicionalnih (po vzorcih, materialu in tehnikah 
izdelave) ter po izvedbi ali načinu uporabe sledijo  sodobnim 
potrebam življenja in pričakovanjem ljudi ter 1 sklop njihovega 
praktičnega predstavljanja ter uvajanja med potencialne izdelovalce;  

- avdio-vizualno dokumentiranje projektnih aktivnosti; 
- priprava priročnikov, zloženk, katalogov , fotografskih razstav za 

ohranjanje rokodelske dediščine – oblikovanje večjih fotografij 
posameznih obrti/rokodelskih veščin, ki so umeščene v urbani 
prostor; 

- oblikovanje 10 izobraževalno-tehničnih map za posamične skupine 
rokodelskih izdelkov in znanj; 

- osveščanje širše javnosti o pomenu kulturne in rokodelske dediščine;  
- razvoj podjetniških idej na osnovi dediščine; 

Ciljna(-e) skupina(-e): - obstoječi nosilci rokodelskih znanj in domačih obrti na Gorenjskem 
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- strokovna javnost s področja domače in umetnostne obrti 
- ljubitelji domače in umetnostne obrti – potencialni nosilci 

rokodelskih znanj in domačih obrti 
- nezaposleni, zlasti tisti z znanji, ki so blizu domači obrti (čevljarska, 

tekstilna, industrija, …) 
- vrtci in šole 
- predstavniki širše javnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in 

mednarodni ravni 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega 
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni 
dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih 

- upravičenci: Razvojna agencija Sora d.o.o. (nosilni partner), RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
(partner 1), BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj – Regionalna razvojna agencija (partner 2) 

 
Projekt »Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem – Tradicionalne obrti in veščine včeraj, danes in 
jutri« se osredotoča na vsebinsko področje javne infrastrukture  v območjih s posebnimi varnostnimi režimi in v 
turističnih območjih. S podporo in prenosom pozitivnih praks pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov DUO na 
Gorenjskem in nadgradnjo že obstoječega Rokodelskega centra DUO Škofja Loka bomo močno vplivali na razvoj 
celotne Gorenjske regije (v smislu razvoja turizma, podjetništva ter povezave tradicije s sodobnostjo). Z 
obstojem Rokodelskih centrov domače in umetnostne obrti ne ohranjamo le kulturne dediščine, ampak jo s 
celostnim pristopom nadgrajujemo in umeščamo v sodobni prostor. Rokodelska dediščina je izjemna turistična 
zanimivost, razvojni potencial, prispeva k ohranjanju kulturne dediščine prostora, medgeneracijskemu 
povezovanju, kvalitetnemu preživljanju prostega časa in hkrati daje nove možnosti za zaposlitev prebivalcem 
regije.  
V svojem bistvu Rokodelski centri DUO povezujejo tradicijo, sodobnost, ekonomijo, izobraževanje, turizem, 
trajnostni razvoj, zaposlitvene možnosti… 
Glavni cilj projekta je tako vzpostavljanje mreže Centrov domače in umetnostne obrti na Gorenjskem in prenos 
pozitivnih praks na celotno Gorenjsko regijo. S tem bomo prispevali k razvoju javne infrastrukture v območjih s 
posebnimi varnostnimi režimi in v turističnih območjih. Delovanje na tej vsebini pa se tesno povezuje z 
razvojem človeških virov na področju vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja.  
 
Upravičenci, vključeni v projekt:  
Razvojna agencija SORA d.o.o. kot bo nosilec projekta v procesu vzpostavljanja Rokodelskih centrov DUO Bled 
in Kranj skrbela predvsem za podporo in prenos pozitivnih praks vzpostavljanja tovrstnega centra, ki v velikem 
obsegu že deluje v Škofji Loki. Svoje delovanje bo seveda skupaj z ostalimi projektnimi partnerji še nadgrajevala 
na regionalni ravni, na kateri še ni dobro razvito.  
Vsi projektni partnerji bodo na svojih lokalno specifičnih območjih obveščali in informirali javnosti o projektu in 
pomenu rokodelske dediščine ter izvajali in koordinirali posamezne projektne aktivnosti, ki pa se bodo 
medsebojno povezovale in tvorile mrežo aktivnosti na regionalni ravni Gorenjske:  

- izvedba srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi rokodelskega znanja na vse generacije in vključevanje 
pridobljenih znanj v podjetništvo; 

- razvoj prepoznanih izdelkov posameznega območja, ki bojo dosegli širšo prepoznavnost Gorenjske 
regije; 

- proučevanje in priprava ustrezne dokumentacije za  strokovno izvedbo delavnic, rekonstrukcijo replik 
in izvedbo dogodkov na temo domače in umetnostne obrti ter promocija le-teh; 

- organizacija natečaja za izdelavo rokodelskih izdelkov, ki temeljijo na poustvarjanju tradicionalnih (po 
vzorcih, materialu in tehnikah izdelave) ter sledijo sodobnim potrebam življenja in pričakovanjem ljudi 
ter njihovo praktično predstavljanje ter uvajanje med potencialne izdelovalce ; 

- organizacija rokodelskih taborov, regionalnih razstav, srečanj, sejmov in avdio vizualno 
dokumentiranje; 
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- oblikovanje 10 izobraževalno-tehničnih map v fizični in za posamične skupine rokodelskih izdelkov in 
znanj. Te vključujejo tehnične načrte za njihovo izdelovanje, vzorčne primerke konkretnih izdelkov, 
audio-vizualne posnetke prikaza izdelovanja, nabor izdelovalcev ter ustreznih mentorjev za učenje 
izdelovanja, fotografije in nahajanje najboljših izdelkov…; 

- priprava priročnikov, zloženk, katalogov, fotografskih razstav za ohranjanje kulturne in rokodelske 
dediščine; 

- prenos znanj, osveščanje širše javnosti o pomenu rokodelske dediščine in razvoj podjetniških idej na 
njeni osnovi; 

 
Vseskozi se bodo projektni partnerji trudili sodelovati in povezovati z ostalimi institucijami in društvi, ki se na 
Gorenjskem ukvarjajo s kulturno dediščino, domačo in umetnostno obrtjo in razvojem podjetništva (gorenjske 
občine, v katerih se bo projekt izvajal, TNP, ZVKDS OE KRANJ, Gorenjski muzej, Loški muzej, Gornjesavski muzej, 
Klekljarsko društvo Cvetke, Klekljarska šola Žiri itd.). 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

1. RAS d.o.o.: Občina Škofja Loka, 
Žiri, Železniki, Gorenja vas -
Poljane 

2. RAGOR: občine Zgornje 
Gorenjske – Občina Bohinj, Bled, 
Gorje,  Jesenice, Radovljica, 
Kranjska Gora, Žirovnica 

3. BSC d.o.o. Kranj: občine osrednje 
Gorenjske – Občina Cerklje na 
Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, 
Tržič, Naklo, Jezersko, MO Kranj 

Projekt  se nanaša na celotno ozemlje 
Gorenjske, centri pa so/bodo: 

1.  v Škofji Loki 
2.  na Bledu in  
3. v Kranju. 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Podpora pri vzpostavljanju centrov DUO v sklopu 
muzejev na podeželju ali nadgradnja že obstoječih 
Rokodelskih centrov, ki predstavljajo  gonilno silo 
celovitega razvoja rokodelske dediščine in 
medgeneracijskega povezovanja in koordinacija 
projekta  
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2  

54.000,00 
 
 

marec 2014 – 
september 2015 

2. Vzpostavitev spletne strani  
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2 

10.980,00 marec 2014 – 
september 2015 

3. Izvedba srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi 
znanja– za razne ciljne skupine vseh generacij - z 
vključitvijo znanj v podjetništvo; 
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2  

54.900,00 marec 2014 – 
september 2015 
 
 
 4. Razvoj prepoznavnih izdelkov posameznega 

območja, ki bodo dosegli širšo prepoznavnost; 
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2  

10.980,00 

5. Proučevanje in priprava ustrezne dokumentacije za  
strokovno izvedbo delavnic, rekonstrukcijo replik in 
izvedbo dogodkov in njene promocije 
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2  

3.660,00 

6. Organizacija rokodelskih taborov, razstav, srečanj, 
natečaja, sejmov in avdio vizualno dokumentiranje; 
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2  

31.720,00 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

7. Priprava priročnikov, zloženk, katalogov , tehnično-
izobraževalnih map, fotografskih razstav za 
ohranjanje dediščine; 
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2  

48.800,00 

8. Osveščanje širše javnosti o pomenu dediščine in 
razvoj podjetniških idej na osnovi dediščine; 
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2  

10.980,00 

9. stroški nakupa tehnične opreme in inventarja 18.300,00 

SKUPAJ stroški: 244.320,00  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Vrednost DDV je 34.320,00 EUR. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec 
(nosilec projekta) 
Razvojna agencija Sora 
d.o.o. 

0,00 10.970,00 10.970,00 21.940,00 8,98 

Partner 1 
RAGOR, Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske  

0,00 10.970,00 10.970,00 21.940,00 8,98 

Partner 2  
BSC d.o.o. Kranj 

0,00 10.970,00 10.970,00 21.940,00 8,98 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 89.250,00 89.250,00 178.500,00 73,06 

SKUPAJ po letih             0,00 122.160,00 122,160,00 244.320,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.23 IZKORISTIMO TALENTE 
 

Zap. št. projekta: 23 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)  
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj 

Sodelujoči partnerji v projektu: RAS, Razvojna agencija Sora d.o.o., Škofja Loka (partner 1) 
RAGOR, Razvojna agencija Zg. Gorenjske, Jesenice (partner 2) 

  

Naziv projekta: Izkoristimo talente 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P2 Talenti & tolerantnost 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 2.1.4. Kariera Gorenjska 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v 
regiji s fokusom na ciljne skupine, ki niso zajete v drugih projektih.  S projektom 
želimo izkoristiti talente v vseh življenjskih obdobjih in jih spodbuditi, da ustvarijo 
podjetje ali jim izboljšati možnosti zaposlitve. Povečati želimo zaposljivost 
brezposelnih ljudi v starostnem obdobju 35-50 let ne glede na njihovo raven 
izobrazbe.  

Specifični cilji projekta: Specifični cilj projekta je v 1,5 leta vključiti v usposabljanje vsaj 72 brezposelnih 
ljudi, starih med 35 in 50 let, jih usposobiti in motivirati, s tem pa zagotoviti dvig 
njihovih kompetenc, usposobljenosti, znanja in izkušenj za zaposlitev ter formirati 
najmanj 27 novih delovnih mest oz. novoustanovljenih podjetjih.  

  
 
 
 
 

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene 
operacije: 27 (prej 0, po zaključku 27) 

- delež usposobljenosti udeležencev za podjetništvo: 100 % (prej 0, po 
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zaključku 100 %) 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

Spodbujanje podjetništva – število projektov iz naslova spodbujanja 
podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest v okviru RRA Gorenjske 
Začetna vrednost: 1         Vrednost ob zaključku: 2 

Ciljna(-e) skupina(-e): Ciljna skupina so brezposelni v starostnem obdobju med 35-50 let, ki so 
zaključili šolanje od 4. stopnje izobrazbe naprej, vključno s tistimi 
brezposelnimi, ki niso v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega 
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni 
dokumentaciji): 

- vsebinsko področje: ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
- upravičenci: RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (nosilni partner), RAS - Razvojna 

agencija Sora d.o.o., Škofja Loka (partner 1), RAGOR, Razvojna agencija Zg. Gorenjske, Jesenice (partner 2) 
 
Gorenjska je regija z močno industrijsko tradicijo, ki ima navkljub težavam in prestrukturiranju delovno 
intenzivnih industrij (čevljarstvo, tekstila industrija, elektro, kovinsko predelovalna, lesna industrija) razvojno-
tehnološke potenciale in nekatera prodorna globalna tehnološka napredna podjetja. Podjetniško inovativnih 
potencialov regija do sedaj ni uspela učinkovito izkoristiti in jih medsebojno povezati, kar se posledično kaže v 
preveliki usmerjenosti regijskega gospodarstva v proizvodnjo in prenizkem deležu storitev, majhnem deležu 
izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo, kadrovsko in finančno šibkih vlaganjih v inovacije in razvoj 
novih produktov/ storitev ter nizki podjetniški kulturi. 
V Regionalnem razvojnem programu smo kot eno izmed slabosti na področju gospodarskega razvoja opredelili 
pomanjkanje podjetniške kulture, novih podjetij in inovativnih podjetniških projektov.  
 
S projektom želimo spodbuditi nastajanje novih podjetij, ki bodo imela potencial rasti. V regionalnem razvoju s 
tem posebno pozornost namenjamo razvoju podjetništva, kjer že izvajamo projekt »Podjetno v svet 
podjetništva«, z izvedbo projekta »Izkoristimo talente« pa bi te aktivnosti pomembno dopolnili z vključitvijo 
starostne skupine in izobrazbene strukture, ki v prvem projektu ni zajeta.  
 
Projekt uvaja model »mentorstva« in dodatnega usposabljanja, prilagojenega skupinam, ki bodo razvijale svoje 
poslovne ideje in pripravljale vse potrebno za ustanovitev podjetja. Vključeni v projekt bodo razvijali svoje 
podjetniške ideje in jih pripeljali do realizacije v timih, ob strokovnem vodstvu (mentorstvu) strokovnjakov RRA-
ja in zunanjih strokovnjakov. Usposabljanja s področij, ki jih RRA s svojimi kadri ne pokriva, bodi izvajali 
strokovnjaki, ki so zaposleni na fakultetah, institutih ter strokovnjaki z izkušnjami iz gospodarstva oz. svoje ožje 
stroke, ki so se pripravljeni vključiti v projekt in svoje znanje in izkušnje prenesti na bodoče podjetnike.  
 
Bistvo samega projekta je v motiviranju ciljne skupine brezposelnih, da prepoznajo priložnosti v podjetništvu 
ter jih tako vključiti v usposabljanje ter jim s tem pomagati pri ustanovitvi in pri uspešnih prvih korakih 
delovanja nastalega podjetja. Po ustanovitvi podjetja ali s.p. podjetnik koristi vse podporne storitve, ki jih 
država ali regija izvaja  za razvoj podjetništva. 
 
Projekt bo potekal predvidoma v na treh lokacijah: v prostorih Podjetniškega centra v Kranju, v Škofji Loki in na 
Jesenicah in ima zaradi svojega pomena na razvoj podjetništva na Gorenjskem pa ima širši, regionalni pomen.  
Upravičenci v projektu so trije RRA BSC Kranj, RAS Razvojna agencija SORA in RAGOR-razvojna agencija 
Zg.Gorenjske. 
 
Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva prednostno v starostni skupini med 30-50 let, njihova vključitev v 
projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru 
projekta pridobil ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje 
in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo. 
 
V projektu bo v obdobju 1,5 let sodelovalo 72 udeležencev, po 24 udeležencev v obdobju 4-ih mesecev. Pri 
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vsakem izmed treh upravičencev bo sodelovalo po 8 udeležencev na skupino za obdobje 4 mesecev. 
Predvidoma se bo prvih 24 udeležencev (3x8 po lokaciji) v projekt vključilo 1.8.2014, nato bosta sledili še 2 
skupini v 4 mesečnih terminih. Točne vstopne pogoje bo definiral javni poziv, ki ga bo potrdila strokovna 
komisija. Udeleženci bodo lahko svoje ideje razvijali individualno, lahko pa v skupinah. Vsak udeleženec bo 
pripravil poslovni načrt za razvoj svoje ideje in ustanovitve podjetja. 
 
Osebe bodo za čas vključitve v program, to je dobo največ 4 mesecev, zaposlene za določen čas pri 
upravičencih – 8 oseb bo za to obdobje zaposlenih na RRA BSC Kranj, 8 oseb na RAS in 8 oseb na RAGORju. Za 
to obdobje jim pripada  plača v višini minimalne plače in vsa  nadomestila, ki pripadajo v skladu z delovno 
pravno zakonodajo (sorazmerni del regresa, letni dopust, povrnitev stroškov prevoza na delo, prehrane, 
zdravniški pregled….). V času vključitve v program bodo vključeni v projekt imeli  na razpolago vse materialne 
pogoje, potrebne za razvoj in implementacijo njihove poslovne ideje, mentorstvo in strokovno pomoč 
strokovnjakov iz RRA-ja, razvojnih agencij in zunanjih strokovnjakov. 
 
Največji sodelujoči subjekt, ki finančno ne bo vključen v projekt bo Zavod RS za zaposlovanje, ostali pa se bodo 
vključevali sproti, skladno z izvajanjem aktivnosti. Poleg zagotavljanja idealnih materialnih pogojev za delo je 
inovativnost tega projekta tudi v stalni razpoložljivosti mentorja skupine, ki le-tej pomaga, jo usmerja in ji 
svetuje pri delu, hkrati pa sodeluje še z mentorji-specialisti za posamezna področja, ki jih skupina pri svojem 
projektu oziroma poslovni ideji potrebuje za uspešno realizacijo. Hkrati bo v šestmesečnem obdobju potekala 
še vrsta usposabljanj glede na potrebe udeležencev, kjer bodo pridobili vsa manjkajoča znanja in veščine ter 
potrebne kompetence za delo v podjetju. Usposabljanje s področij, ki jih RRA s svojimi kadri ne pokriva, bodo 
izvajali strokovnjaki, ki so zaposleni  na fakultetah, institutih ter strokovnjaki z izkušnjami iz gospodarstva oz. 
svoje ožje stroke. S takšnim sodelovanjem se udeležencem omogoči vstop v  podjetniška, znanstveno 
raziskovalna in druga poslovna omrežja.  
 
Projekt bo trajal 1,5 leta, vključitev udeležencev pa 12 mesecev (3 skupine po 24 udeležencev (3x8) z vključitvijo 
4 mesece). Pred vključitvijo je potrebno na razvojnih agencijah pripraviti in sprejeti vse potrebne interne akte in 
dokumente za vključitev v projekt. Potrebno bo objaviti razpis oz. javni poziv in njegovo predstavitev 
zainteresiranim kandidatom. Sledil bo izborni postopek, ki ga bo izvajala strokovna komisija, sestavljena iz 
predstavnikov agencij, Zavoda za zaposlovanje, ter neodvisnega strokovnjaka.  
Poleg formalnih pogojev za vstop, se bo pri izboru upoštevalo mnenje komisije, ki ga bo oblikovala po 
razgovoru s prijavitelji. Po izboru bo z izbranimi udeleženci sklenjeno delovno razmerje za dobo 4 mesece. 
Udeleženci bodo opravili vse spremljajoče obveznosti pri sklenitvi delovnega razmerja. Sledilo bo iskanje 
podjetniških idej, kjer bodo udeleženci ob pomoči oz. usmerjanju mentorjev poiskali in začetno preverili ter 
ovrednotili podjetniške ideje. V nadaljevanju se bodo udeleženci usposabljali o vseh temah, s katerimi morajo 
biti seznanjeni ob ustanovitvi, pri razvoju poslovne ideje in pri samem poslovanju podjetja v praksi, vključno z 
vsebinami, ki se tičejo posamezne poslovne ideje, ki se bo razvijala. Usposabljanja in svetovanja bodo izvajali 
notranji mentorji, zaposleni na BSC-ju ter zunanji izvajalci oz. mentorji. Skozi izdelavo poslovnega načrta se bo 
dokončno preverila poslovna ideja, seveda pa bodo v tem obdobju podjetniki izvajali tržne raziskave ter vse 
druge aktivnosti, potrebne za ustanovitev podjetja. Po 4 mesecih vključenosti v projekt (po poteku delovnega 
razmerja) naj bi se udeleženci samozaposlili ali ustanovili podjetje, kjer se bodo zaposlili oz. se zaposlili v 
drugem podjetju, ustanovljenem v okviru tega projekta, kjer ne bodo lastniki.  

 

Geografska lokacija 
projekta:  
 
 
 
 

Občina(-e): Naselje(-a): 

Gorenjska statistična regija, 
zainteresirane občine. 
Projekt se bo fizično izvajal v prostorih 
RRA BSC Kranj, Razvojne agencije SORA in 
Razvojne agencije RAGOR 

Vsa naselja v sodelujočih občinah. 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Imenovanje strokovne komisije in priprava potrebne 
dokumentacija za izvajanje dela v skupinah (priprava 
izobraževalnega programa oz. plana dela skupin, 
določitev mentorjev  ipd.), priprava prostorov in 
nabava opreme za udeležence 
(aktivnosti izvajajo vsi partnerji) 

66.000,00 junij 2014 

2. Lokalne predstavitve projekta, izvedba izbornega 
postopka udeležencev  ter sklenitev delovnega 
razmerja oz. pogodb o zaposlitvi in realizacija vseh 
spremljajočih obveznosti (zdravniški pregled, varstvo 
pri delu ipd.)  
(aktivnosti izvajajo vsi partnerji) 

33.000,00  
 

junij 2014 
(enako: december 2014, 
maj 2015) 

3. Izvedba usposabljanj oz. vsebinskega dela projekta 
(splošne vsebine ter vsebine glede na individualne 
potrebe udeležencev oz. glede na vsebino posamezne 
podjetniške ideje, realizacija podjetniške ideje od 
izdelave poslovnega načrta do izvedbe tržnih raziskav 
ter vseh potrebnih aktivnosti pred ustanovitvijo 
podjetja  do same registracije podjetja in eventualne 
zaposlitve udeležencev) ter pregled napredovanja 
skupin pri realizaciji ideje v določenih časovnih 
intervalih ter ob zaključku šestmesečnega programa 
(aktivnosti izvajajo vsi partnerji) 

405.000,00 
 
 

avgust 2014 - november 
2014,  
(enako za obdobja: 
januar 2015 - april 2015, 
junij 2015 - september 
2015) 

4. Informiranje oz. obveščanje javnosti oz. 
zainteresiranih o projektu 
(aktivnost izvaja samo BSC Kranj) 

3.000,00 junij 2014 - september 
2015 

5. Vodenje projekta in nadzor projekta (priprava in 
objava razpisov, priprava pogodb o zaposlitvi in ostale 
pravne dokumentacije, sodelovanje z ZRSZ, vodenje in 
koordinacija izvedbe izobraževanj med 3 lokacijami) 
(aktivnosti izvaja samo BSC Kranj) 

50.400,00 junij 2014 - september 
2015 

SKUPAJ stroški: 557.400,00  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec (nosilec 
projekta) 
BSC Kranj 

0,00 17.952,61 22.848,77 40.801,38 7,32 

Partner 1 
RAS 

0,00 13.464,45 17.136,58 30.601,03 5,49 

Partner 2 
RAGOR 

0,00 13.464,45 17.136,58 30.601,03 5,49 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 200.374,49 255.022,07 455.396,56 81,70 

SKUPAJ po letih 0,00 245.256,00 312.144,00 557.400,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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1.6.24 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLINA 
 

Zap. št. projekta: 24 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Bohinj 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): P4 Trajnostni razvoj 

Ukrep RRP (št. in naziv): U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju 
Save in Sore 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 

Splošni cilji projekta: Z investicijo se bo celovito dolgoročno rešila ureditev sekundarne kanalizacije v 
naseljih Spodnje Bohinjske doline v aglomeraciji Kamnje, ki bo ugodno vplivala na 
okolje. Z izgradnjo povezovalnega kanala Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica, se bo 
celotno sekundarno kanalizacijsko omrežje naselij Kamnje in Polje navezalo na 
povezovalni kanal  in čistilno napravo v Bohinjski Bistrici. Novozgrajena 
komunalna infrastruktura bo ugodno vplivala na krepitev razvoja turističnega 
gospodarstva ob samem jezeru in Savi Bohinjki. Hkrati z izgradnjo sekundarnega 
komunalnega omrežja bo obnovljen v teh naseljih tudi vodovod. Komunalno bo 
opremljena ena aglomeracija manjša od 2.000 PE: 3403 Kamnje ( 447 PE). 

Specifični cilji projekta: Do dokončanja glavnega povezovalnega kanala Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica in 
do zgraditve nove centralne čistilne naprave se bo novozgrajena sekundarna 
kanalizacija navezala na povezovalni kanal in na obstoječo obratujočo čistilno 
napravo v Bohinjski Bistrici, poleg obstoječe čistilne naprave se gradi nova čistilna 
naprava Bohinj, po izgradnji le-te bo na novo ČN prevezan ves sistem. Na 
kanalizacijski sistem bo v nekaj naslednjih letih priključenih 80 % uporabnikov. 
Sistem bo povezan s čistilno napravo, kjer se bodo odpadne vode čistile. S tem bo 
zagotovljen standard odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so ga lokalne 
skupnosti v skladu z zakonodajo dolžne zagotavljati svojim občanom. Hkrati z 
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izgradnjo kanalizacije bo obnovljen tudi vodovod. 

  

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom: 306 prebivalcev 

- na kanalizacijski sistem v aglomeraciji omogočiti priključitev za 306 
prebivalcev 

Pričakovani merljivi(!) učinki 
projekta:* 

- dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija: 1,926 km 

- dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja: 4,296 km  

- število pripravljenih odcepov za hišne priključke: 82 kom 

Ciljna(-e) skupina(-e): Občani občine Bohinj – prebivalci naselja Kamnje in Polje, turisti in obiskovalci 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena  (ki ga 
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 

- vsebinsko področje:  okoljska infrastruktura 
- upravičenec:  Občina Bohinj 
 
Do septembra 2015 v naseljih Spodnje Bohinjske doline zgraditi sekundarno fekalno kanalizacijo v skupni dolžini 
1926 m ter s tem komunalno celovito opremiti 1 aglomeracijo manjšo od 2.000 PE – Kamnje (447 PE) in na 
kanalizacijski sistem v aglomeracijah omogočiti priključitev za 306 prebivalcev. Hkrati bo do septembra 2015 
obnovljeno vodovodno omrežje za 306 prebivalcev. 
 
Skupaj bo v tej aglomeraciji zgrajenega 1926 m kanalizacijskega omrežja in 4296 m obnovljenega vodovodnega 
omrežja (1894 m primarnega in 2402 m sekundarnega) za skupaj 360 prebivalcev. 
 
Z investicijo se bo dolgoročno rešila ureditev sekundarne kanalizacije v naseljih Kamnje in Polje, manjših od 
2.000 PE. Celotno sekundarno omrežje se bo navezalo na Primarni kanal Ribčev laz –Bohinjska Bistrica in na 
obstoječo obratujočo ČN Bohinjska Bistrica. Poleg obstoječe ČN Bohinjska Bistrica se bo zgradila (iz kohezijskih 
sredstev) nova ČN Bohinj. Z izgradnjo nove ČN se bodo vse odpadne vode iz obstoječe ČN prevezale na novo 
ČN. Novozgrajena komunalna infrastruktura bo ugodno vplivala na krepitev razvoja turističnega gospodarstva 
ob samem jezeru in Savi Bohinjki. Hkrati pa bo zagotovljena izboljšana oskrba s pitno vodo v naseljih Kamnje in 
Polje. 
 
Aktivnosti: 

- izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
- pridobitev gradbenega dovoljenja  
- izvedba javnega razpisa 
- izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda 
- strokovni nadzori 
- informiranje in obveščanje javnosti 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Bohinj Kamnje, Polje 

 

Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI) 35.868,00 september 2009 – 
september 2013 

2. investicijska dokumentacija 1.830,00 julij 2013 – februar 
2014 

3. informiranje in obveščanje javnosti 1.899,80 marec 2014 – 
september 2015 
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Aktivnosti projekta* 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

4. pridobitev gradbenega dovoljenja/ Pravnomočno 0,00 julij 2013/ 
pravnomočno 
31.7.2013 

5. izvedba javnega razpisa 3.782,00 november 2013 - januar 
2014 

6. podpis gradbene pogodbe, izgradnja 1.813.830,51 februar 2014 – 
september 2015 

7. strokovni gradbeni nadzor, projektantski nadzor, 
varstvo pri delu, varnostni načrt 

31.493,63 februar 2014 – 
september 2015 

8. tehnični pregled, uporabno dovoljenje 3.078,93 september 2015  

SKUPAJ stroški: 1.891.782,87  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Občina Bohinj bo DDV poračunavala. Dejanska višina stroškov je za vrednost DDV nižja od zgoraj prikazane, in 
sicer za 340.651,18 EUR. Skupna višina stroškov, brez poračunljivega DDV, znaša 1.551.131,69 EUR. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 2013  

(in pred tem) 
leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec  
Občina Bohinj 

29.890,00 122.177,75 80.602,00 232.669,75 15,00 

Sredstva EU (ESRR) 0,00 861.717,26 456.744,68 1.318.461,94 85,00 

SKUPAJ po letih 29.890,00 983.895,01 537.346,68 1.551.131,69 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 

 

 


