



Progetto strategico
finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Strateški projekt
sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Scoprici con lentezza
Kjer doživetja ustavijo čas
Discover us slowly

Sommario

Kazalo

LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO:

- WP1 - COORDINAMENTO E GESTIONE
- WP2 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA
- WP3 - SVILUPPO CONGIUNTO DELLO SLOW TOURISM CON AZIONI PILOTA
- WP4 - MARKETING CONGIUNTO
- WP5 - INFORMAZIONE
- WP6 - ATTIVITÀ PREPARATORIE
- WP7 - PIANO DI COMUNICAZIONE

Trenutno stanje izvajanja projekta:

- DS1 - KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJE
- DS2 - STRATEŠKO NAČRTOVANJE
- DS3 - SKUPNO RAZVIJANJE SLOW TOURISM S PILOTNIMI PROJEKTI
- DS4 - SKUPNO TRŽENJE
- DS5 - INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
- DS6 - PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI
- DS7 - KOMUNIKACIJSKI NAČRT

Lead Partner



Project partners

- Provincia Ferrara
- Provincia Ravenna
- Provincia Rovigo
- GAL Polesine Delta Po
- GAL Venezia Orientale, VEGAL
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
- Ente Parco Regionale Veneto Delta Po
- Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Trieste
- GAL Alta Marca Trevigiana
- GAL Terre di Marca
- BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
- Turizem Bohinj, javni zavod za pospeševanje turizma
- Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
- Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod
- Triglavski narodni park
- Slovenska turistična organizacija
- Občina Bled
- Občina Bohinj
- Občina Gorenja vas-Poljane
- Občina Jesenice
- Občina Kobarid
- Občina Kranjska Gora
- Občina Radovljica
- Občina Žiri
- Provincia di Venezia
- Provincia di Udine
- Comune di Ravenna
- Regione Emilia-Romagna
- Associazione Nautica Nautisetete



2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

2007-2013
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale
Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj

LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Il progetto SLOWTOURISM, capo filato da DELTA2000 e finanziato nell'ambito del Programma Italia-Slovenia 2007-2013 ha chiuso il secondo anno di attività.

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento delle attività, suddiviso per Workpakeges.

WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE

WP 1.1 - Gestione del progetto e coordinamento.

Il Comitato di Progetto, costituito all'inizio delle attività, e formato da un rappresentante di ogni Partner continua la sua attività di redigere le relazioni sulle attività svolte e i rapporti finanziari. Alla data del 29 febbraio 2012 è stato impegnato il 61% del totale complessivo del progetto.

WP 1.2 - Meeting di progetto

Sono stati organizzati:



- **Kick off meeting** svoltosi a Cervia il 18/19 maggio 2010, prima occasione di incontro tra tutti i partner di progetto per discutere sulle attività da portare avanti;

- **Meeting Intermedio**, svoltosi a Quarto

d'Altino (VE) l'8 e 9 giugno 2011, dove si sono incontrati i Partner per discutere le iniziative realizzate e pianificare le attività future.

- **Tecnical Meeting** a Portogruaro (VE) il 19 gennaio 2012 per attuare un monitoraggio finanziario e parlare dello stato di avanzamento degli eventi in programma;

- **Meeting Intermedio** a Comacchio (FE) il 26 aprile 2012 per fare il punto della situazione sull'avanzamento dei progetti pilota e delle attività relative al circuito degli operatori turistici oltre allo stato di avanzamento finanziario.

WP2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA

WP 2.1 Analisi del contesto

Si è realizzata l'analisi del contesto dell'offerta slow nei territori coinvolti dal progetto, coordinata dal Prof. Moreno Zago dell'Università di Trieste (PP8), con il contributo dell'esperto selezionato

Prof. Stefano Dall'Aglio e la partecipazione alle attività dei partners di progetto sloveni (Agenzia di sviluppo regionale di Kranj, Organizzazione turistica Slovenia). Dall'analisi è emerso che un' di Slow Tourism deve soddisfare contemporaneamente le seguenti sei dimensioni:

TEMPO
LENTEZZA
CONTAMINAZIONE
AUTENTICITA'
SOSTENIBILITA'
EMOZIONE

Trenutno stanje izvajanja projekta

Projekt SLOWTOURISM, katerega nosilec je razvojna agencija DELTA2000 in je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je zaključil drugo leto izvajanja aktivnosti.

V nadaljevanju navajamo krajši pregled izvedenih aktivnosti po posameznih delovnih sklopih.

DS1 KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJE

DS 1.1 - Koordiniranje in vodenje projekta.

Projektorni odbor, ki je bil ustanovljen na začetku izvajanja projektne aktivnosti in ga sestavlja en predstavnik vseh PP, nadaljuje s pripravo poročil o izvedenih aktivnostih in finančnih poročil. Do danes so PP porabili 61 % vseh sredstev na ravni projekta.

DS 1.2 - Projektna srečanja

PP so priredili naslednja srečanja:

- **Uvodno konferenco** v Cervi dne 18. in 19. maja 2010, v okviru katere so vsi PP obravnavali projektne aktivnosti,

- **Vmesno srečanje** v kraju Quarto d'Altino (Benetke) dne 8. in 9. junija 2011, v okviru katerega so PP obravnavali že izvedene in bodoče aktivnosti,

- **Tehnično srečanje** v Portogruaru (Benetke) dne 19. januarja 2012, na katerem so pregledali finančno napredovanje aktivnosti,


- **Vmesno srečanje** v Comacchio (Ferrara) dne 26. aprila 2012, na katerem so obravnavali izvajanje pilotnih projektov, omrežje turističnih akterjev in finančno napredovanje aktivnosti.

DS2 STRATEŠKO NAČRTOVANJE

DS 2.1 Analiza stanja

PP so pripravili analizo stanja slow ponudbe na projektne območju. Projekt je koordiniral prof. Moreno Zago z Univerze v Trstu (PP8), specifično vlogo pri tem pa je odigral strokovnjak prof. Stefano Dall'Aglio. Pri projektu sta sodelovala slovenska PP BSC Kranj in STO.

Iz analize stanja izhaja, da mora Slow Tourism dogodek sočasno izpolnjevati naslednje razsežnosti:



ČAS
POČASNOST
KONTAMINACIJA
PRISTNOST
TRAJNOST
ČUSTVENOST

WP 2.2 - Definizione delle linee guida

Contestualmente sono state definite dal gruppo degli esperti le **linee guida** finalizzate a strutturare il prodotto turistico integrato "Slow tourism" con riferimento ai diversi segmenti turistici esistenti e potenziali nell'area (Birdwatching, Turismo fluviale e lungo i corsi d'acqua, cicloturismo, ecc.) e per strutturare il network SLOWTOURISM tra gli operatori pubblici e privati dell'area.



WP 2.3 - Animazione locale

I risultati sono stati divulgati attraverso la realizzazione di 12 workshops (5 in Italia e 5 in Slovenia), svoltisi tra marzo e aprile 2011, che hanno visto la partecipazione 233 stakeholder totali.

WP3 SVILUPPO CONGIUNTO DELLO SLOW TOURISM CON AZIONI PILOTA

WP 3.1 - Implementazione delle linee guida e creazione del circuito Slow Tourism

Sono stati fatti incontri locali nelle aree dei partners rivolti agli operatori per diffondere la filosofia Slow e promuovere gli strumenti prodotti nell'ambito della WP2.2

Sono state messe a punto le modalità per la creazione della Rete Slowtourism. Inizialmente è stato inoltre messo a punto il form per la manifestazione di interesse per aderire alla rete. Successivamente è stata redatta una scheda di adesione vera e propria con la sottoscrizione di un accordo per "impegnarsi" a seguire le linee guida slow tourism e a migliorare la propria struttura o i servizi offerti in chiave "slow". Attualmente hanno aderito alla rete 125 operatori.

WP 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - Strutturazione dell'offerta Slow per il cicloturismo, il turismo fluviale, il birdwatching e turismo naturalistico, il turismo sportivo.

Sono in corso le attività dei singoli Partner per la realizzazione dei progetti pilota finalizzati a strutturare punti slow per il birdwatching, turismo fluviale, turismo naturalistico, turismo sportivo e cicloturismo

DS 2.2 - Opredelitev smernic

Skupina strokovnjakov je opredelila smernice za oblikovanje celostnega turističnega produkta Slow Tourism na osnovi obstoječih in potencialnih turističnih storitev na projektnem območju (opazovanje ptic, rečni turizem, kolesarski turizem itd.) in za vzpostavitev omrežja SLOWTOURISM namenjenega javnim in zasebnim turističnim akterjem na omenjenem območju.

DS 2.3 - Lokalna animacija

Rezultate analize in smernice so bile predstavljene na 12 delavnicah (5 v Italiji in 5 v Sloveniji), ki so se odvijale marca in aprila 2012. Delavnic se je udeležilo 233 nosilcev interesa.



DS3 SKUPNO RAZVIJANJE SLOW TOURISM S PILOTNIMI PROJEKTI

DS 3.1 - Implementacija smernic in vzpostavitev omrežja Slow Tourism

PP so priredili lokalna srečanja s turističnimi akterji iz posameznih regij, na katerih so predstavili slow filozofijo in promovirali instrumente, ki so jih oblikovali v okviru DS2.2

PP so opredelili osnovne smernice za vzpostavitev omrežja Slowtourism: najprej so pripravili obrazec in vlogo za vključitev v omrežje, nato pa pogodbo, s katero se turistični akterji zavežejo, da bodo spoštovali smernice slow tourism in izboljšali ponujene storitve v skladu s slow načeli. Do danes se je v omrežje vključilo 125 turističnih akterjev.

DS 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - Oblikovanje slow ponudbe na področju kolesarskega turizma, rečnega turizma, opazovanja ptic, naravoslovnega in športnega turizma

PP izvajajo pilotne projekte namenjene postavitvi slow točk za opazovanje ptic in rečni, naravoslovnih, športnih ter kolesarski turizem.

Nel prossimo numero della Newsletter tutti gli approfondimenti dedicati ai progetti pilota.

V naslednji številki našega elektronskega glasila bomo podrobno obravnavali pilotne projekte.

WP4 MARKETING CONGIUNTO

WP 4.1 - Mediaplanning promozione e definizione di un logo congiunto

E' stato creato il logo comune congiunto del progetto, e lo slogan "Scoprici con Lentezza".

WP 4.2 - Definizione itinerari e strumenti promozionali congiunti

Sono stati prodotti alcuni materiali congiunti:

- Manifesto/poster,
- roll-up,
- Brochure "I Territori Slow",
- Brochure "Gli itinerari Slow" dedicata a proposte di itinerario nell'area italiana e slovena,
- Brochure per il mercato asiatico tradotta oltre che in italiano, sloveno ed inglese anche in cinese e giapponese per la diffusione nei mercati asiatici
- è in fase di stampa la Guida editoriale "40 itinerari tra Italia e Slovenia".



Per avere copie dei materiali contattare DELTA 2000: +39 0533 57693, deltaduemila@tin.it; oppure BSC Kranj: +386 (0)4 28 17 230, info@bsc-kranj.si.

WP 4.3 - Eventi Slow

Nella WP è prevista la realizzazione di Eventi Slow (WP 4.3), sono stati realizzati:



- Fiera del Birdwatching e del Turismo Naturalistico: realizzata dal Lead Partner DELTA 2000, a Comacchio dal 27 al 29 aprile 2012,
- Emozionante Lentezza: evento dedicato alle scuole slovene, realizzato dalla Provincia di Rovigo (PP3) dal 27 al 29 aprile 2012,
- Slow Travel By Ciclomundi: eventi, escursioni, degustazioni, realizzati dal GAL Venezia Orientale - VEGAL (PP5) il 6 maggio 2012

DS4 SKUPNO TRŽENJE

DS 4.1 - Medijski načrt in oblikovanje skupnega logotipa

PP so oblikovali skupni logotip in moto projekta "Kjer doživetja ustavijo čas".

DS 4.2 - Priprava skupnega promocijskega gradiva

PP so pripravilo naslednje promocijsko gradivo:

- letake,
- pingvine,
- brošuro "Slow območja",
- brošuro "Slow poti",
- brošuro za azijska tržišča v slovenskem, italijanskem, angleškem, kitajskem in japonskem jeziku
- v kratkem bo pripravljen tudi vodnik "40 slow poti v Italiji in Sloveniji".



Za kopijo gradiva stik DELTA 2000: +39 0533 57693, deltaduemila@tin.it; oppure BSC Kranj: +386 (0)4 28 17 230, info@bsc-kranj.si.

DS 4.3 - Slow dogodki

V okviru DS 4.3 so PP pripravili naslednje slow dogodke:

- Sejem o opazovanju ptic in naravoslovnem turizmu: prireditelj Partner DELTA 2000, Comacchio od 27. do 29. aprila 2012,
- Emozionante Lentezza: prireditelj Pokrajina Rovigo, od 27. do 29. aprila 2012,
- Slow Travel By Ciclomundi: dogodki, izleti, degustacije v režiji LAS Venezia Orientale - VEGAL (PP5), 6. maja 2012
- Scivolando sull'acqua: dogodek posvečen lokalnemu turizmu in promociji pilotnega projekta, prireditelj LAS Terre di Marca (PP10), 30. junija 2012



- Scivolando sull'acqua: evento dedicato al turismo locale e alla promozione del progetto pilota realizzato dal Gal Terre di Marca (PP10) il 30 giugno 2012
- Hinking festival a Bohinj, realizzato dai Partner sloveni il 23 settembre e il 2 ottobre 2011
- Il Festival internazionale dei fiori alpini di Bohinj dal 19 maggio al 2 giugno 2012, organizzato congiuntamente dai Partner sloveni.



Sono in corso di progettazione e realizzazione:

- Inaugurazione del progetto Birdwatching, realizzato dal Gal Alta Marca (PP9), previsto per settembre 2012
- Escursioni in bicicletta alla scoperta della Provincia di Rovigo e del Polesine da realizzarsi tra agosto e settembre 2012, organizzato dalla Provincia di Rovigo (PP3)
- Manifestazione sportiva lungo il fiume Stella realizzato dalla Provincia di Udine (PP26) entro aprile 2013

WP 4.4 - Pacchetti turistici

Sono stati definiti i programmi dei due educational: uno per le agenzie e i Tour Operator italiani in slovenia e uno per quelli sloveni in italia per conoscere i territori e gli operatori aderenti alla rete slowtourism e le loro proposte. In particolare il viaggio per le agenzie italiane in slovenia è programmato dal 26 al 28 Settembre con il seguente itinerario:


1° giorno: Ritrovo a Gorizia alle 9.30 e partenza in pullman in direzione Bled. All'arrivo, giro in barca sul lago, visita alla Chiesa e al Castello e in serata passeggiata e cena a Lubiana.

2° giorno: Visita al lago di Bohinj, alla cascata di Savica e al resort sciistico di Vogel, mentre nel pomeriggio si prevede la visita alla fattoria Pocar, e la cena con passeggiata a Kranjska Gora.

3° giorno: Escursione in bicicletta fino alla sorgente del fiume Sava, visita di un agriturismo con degustazione di prodotti, visita al museo della prima Guerra Mondiale di Caporetto, incontro con gli operatori turistici locali e rientro a Gorizia.

La proposta per la visita delle agenzie slovene in italia prevista dal 2 al 5 ottobre si articolerà in 4 giornate con il seguente programma:

1° giorno: Ritrovo a Trieste presso il centro didattico naturalistico di Basovizza, visita al centro e illustrazione del progetto pilota "foresta d'acqua". Partenza in pullman e visita ai siti di archeologici di Aquileia e all'attracco delle barche sul fiume Natissa (Progetto pilota). Pranzo e incontro con gli operatori Slow del territorio di trieste, e successivamente visita alle cittadine di Palmanova e Portogruaro e incontro con gli operatori dell'area friulana.



Trenutno potekajo naslednji projekti:

- Otvaritev projekta Birdwatching, prireja: LAS Alta Marca (PP9), septembra 2012
- Vodeni ogledi s kolesom za odkrivanje Roviga in Polesine, avgusta in septembra 2012, prireja: Pokrajina Rovigo (PP3)
- Športna prireditev ob reki Stella, prireja: Pokrajina Videm (PP26), aprila 2013

DS 4.4 – Turistični paketi

PP so se dogovorili glede dveh študijskih tur: ene za potovalne agencije in druge za italijanske ter slovenske TO. Italijanski turistični akterji si bodo slovensko območje ogledali med 26. in 28. septembrom:

1° dan: zbirališče v Gorici, odhod ob 9.30 na Bled. Ogled jezera, cerkve in gradu ter večerni sprehod in večerja v Ljubljani.

2° dan: ogled Bohinjskega jezera, Savice in Vogla, popoldne pa ogled Počarjeve kmetije ter večerni sprehod z večerjo v Kranjski Gori.

3° dan: izlet s kolesom do izvira Save, ogled turistične kmetije, degustacija, ogled Muzeja o prvi svetovni vojni v Kobaridu, srečanje z lokalnimi turističnimi akterji in povratek v Gorico.



Slovenske agencije pa si bodo ogledale italijansko območje med 2. in 5. oktobrom:

1° dan: zbirališče v Trstu pri Didaktično-naravoslovnem centru v Bazovici, ogled centra in predstavitev pilotnega projekta "Vodni gozd". Odhod v Oglej in ogled tamkajšnjega arheološkega najdišča ter pilotnega projekta ob reki Natissi. Kosilo in srečanje s slow akterji

2° giorno: Visita nell'area di Treviso, in particolare nei territori di Valdobbiadene, sostando all'Abbazia di Follina e al Molinetto alla Croda. Nel pomeriggio visita a Roncade e al suo Castello dove si svolgerà l'incontro con gli operatori dell'area trevigiana. A seguire, visita all'Abazia di Monastier. Cena nei pressi di Quarto d'Altino e incontro con gli operatori dell'area veneta.

3° giorno: Ritrovo a Ca' Vendramin e visita al Museo della Bonifica, trasferimento a Gorino Sullam e giro in barca per gita di pescaturismo. Pranzo e giro in bicicletta percorrendo l'Anello della Donzella. Trasferimento nel Delta Ferrarese presso l'Oasi Naturalistica di Canneviè dove ci sarà la cena con l'incontro di alcuni operatori dell'area Ferrarese e pernottamento.

4° giorno: Visita all'Abbazia di Pomposa e al centro di Comacchio con sosta presso la Manifattura dei Marinati dove si degusteranno i piatti tipici della tradizione lagunare. Nel pomeriggio trasferimento a Cervia con visita alle saline. Al termine si rientrerà a Trieste.

Per informazioni: www.slow-tourism.net

È ormai in fase conclusiva la realizzazione del *sales manual* ovvero un manuale che raccoglie tutte le proposte degli operatori aderenti alla rete slowtourism che sarà da veicolare alle agenzie di viaggio che potranno così mettere a punto dei pacchetti di viaggio alla scoperta dei territori di progetto.

WP 4.5 - Partecipazione a fiere

La WP 4.5 è relativa alla partecipazione alle Fiere, ad oggi tramite il progetto si è preso parte:

- COTTM (China Outbound Travel and Tourism Market) svoltasi a Pechino (Cina) dal 18 al 20 aprile 2012,



- IPDBF (International Po Delta Birdwatching Fair) svoltasi a Comacchio - Fe (Italia) dal 27 al 29 aprile 2012.

iz tržaške pokrajine, ogled Palmanove in Portogruara ter srečanje s turističnimi akterji iz Furlanije.

2° dan: ogled Trevisa, območja Valdobbiadene, opatije Follina in kraja Molinetto alla Croda. Popoldanski ogled mesteca Roncade in njegovega gradu, srečanje s turističnimi akterji iz Trevisa. Ogled opatije Monastier. Večerja v kraju Quarto d'Altino in srečanje s turističnimi akterji iz dežele Veneto.

3° dan: zbirališče v kraju Ca' Vendramin in ogled Muzeja o izsušitvi, odhod v Gorino in izlet z barko. Kosilo in ogled s kolesom predela Anello della Donzella. Odhod na območje Delte reke Pad v pokrajini Ferrari, ogled Oaze Canneviè, večerja in srečanje s turističnimi akterji iz Ferrare.

4° dan: ogled opatije Pomposa in Comacchia s postankom v kraju Manifattura dei Marinati, degustacija tipičnih jedi. Popoldne odhod v Cervio in ogled solin. Zvečer povratek v Trst.

Podatki: www.slow-tourism.net

V kratkem bo pripravljen tudi prodajni katalog o ponudbi turističnih akterjev, ki so pristopili k omrežju Slowtourism. Na osnovi kataloga bodo agencije oblikovale turistične pakete namenjene odkrivanju projektnega območja.

DS 4.5 – Udeležba na sejmih

V okviru DS 4.5 so se PP udeležili naslednjih sejmov:

- COTTM (China Outbound Travel and Tourism Market) v Pekingu od 18. do 20. aprila 2012,
- IPDBF (International Po Delta Birdwatching Fair) v Comacchiu (Ferrari), od 27. do 29. aprila 2012.



Da ricordare

Nell'ambito della Fiera COTTM, il progetto Slowtourism ha vinto il premio CTW "Chinese Tourist Welcoming Award".



Pomembno

Na sejmju COTTM je projekt Slowtourism prejel nagrado CTW "Chinese Tourist Welcoming Award".

Le prossime partecipazioni sono per:

- JATA (Tourism Forum & Travel Showcase) che si svolgerà a Tokio (Giappone) dal 20 al 23 ottobre 2012
- TTG Incontri che si svolgerà a Rimini /Italia) dal 18 al 20 ottobre 2012

WP5 INFORMAZIONE

WP 5.1 - Informazione guide turistiche



Si sono svolte le attività di informazione rivolte agli operatori turistici del circuito Slow delle aree coinvolte nel progetto: il programma formativo destinato alle guide ed agli

operatori finalizzato a diffondere i concetti dello slow tourism, le linee guida prodotte, ecc ed in una parte sul campo, attuata attraverso "lezioni di territorio".

WP 5.2 - Informazione e didattica per le scuole



Parallelamente sono state definite delle attività didattiche destinate alle scuole con riferimento alle tematiche dello slow tourism, turismo lento, ecosostenibile e responsabile, con attività di animazione e informazione verso le scuole in tutte le aree partners e la creazione di materiale didattico e organizzazione di study tour per decisori scolastici per visitare i punti slow attrezzati e

sensibilizzare sulle tematiche slow.

WP6 ATTIVITÀ PREPARATORIE

L'attività, già conclusa, ha riguardato le attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.

WP7: PIANO DI COMUNICAZIONE

WP 7.1 - Conferenza lancio

Attività già conclusa, la conferenza di lancio del progetto, che si è tenuta a Cervia il 20 maggio 2010.

V prossimi mesi pa se bodo udeležili še naslednjih sejmov:

- JATA (Tourism Forum & Travel Showcase) v Tokiju, od 20. do 23. oktobra 2012
- TTG Incontri v Riminiju, od 18. do 20. oktobra 2012

DS5 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE

DS 5.1 – Usposabljanje turističnih vodičev



PP so izvedli tečaje za usposabljanje turističnih vodičev in akterjev, ki so pristopili k omrežju Slow. Udeleženci so spoznali načela slow turizma, smernice in

značilnosti soudeleženih regij.

DS 5.2 – Informiranje in izobraževanje namenjeno dijakom

PP so pripravili učno gradivo o slow in okolju prijaznem turizmu, izvedli pa so še različne projekte za informiranje dijakov iz projektnega območja. Nadalje so priredili študijske ture za šolske upravitelje.



DS6 Pripravljalne dejavnosti

Pripravljalne dejavnosti, ki so že zaključene, so zajemale skupno pripravo projektnega predloga in dokumentacije.

DS7: Komunikacijski načrt

DS 7.1 – Uvodne konferenca

Uvodna konferenca se je odvijala dne 20. maja 2010 v Cervi.

DS 7.2 - Širjenje

PP so oblikovali spletno stran projekta www.slow-tourism.net, na kateri so objavljene vsebine projekta, opisi projektnih partnerjev, aktivnosti in stalno posodobljeno promocijsko gradivo. Nadalje so pripravili zbirko z opisom projektnih aktivnosti in ciljev.

Pripravili so tudi elektronsko glasilo (do sedaj je izšlo 6 števil), 11 tiskovnih sporočil in 93 časopisnih člankov.



WP 7.2 - Disseminazione

È stato realizzato il sito web del progetto: www.slow-tourism.net, nel quale è possibile prendere visione di come è strutturato il progetto, dei partners coinvolti, delle attività in corso, e di tutti i materiali che verranno realizzati nell'ambito del progetto, che è in costante aggiornamento. È stato prodotto il leaflet di progetto ovvero un pieghevole che riassume e descrive il progetto e i suoi obiettivi.

È stata realizzata la newsletter elettronica, giunta al suo sesto numero. Sono stati realizzati 11 comunicati stampa e sono stati pubblicati n. 93 articoli sul progetto nell'area del programma.

È in fase di definizione il programma dell'educational per i gio per l

PP preparlajo študijsko turo za novinarje, ki se bo odvijala sočasno s študijsko turo za potovalne agencije (DS 4.4)

Corriere di Forlì e Cesena

Quotidiano Date 09-05-2012
Pagina 22
Foglio 1

Turismo. Buratti: «Varrebbe la pena provarci, è un mercato da 100 milioni di turisti»

Una rete di alberghi guarda alla Cina

Delta 2000 propone lo slow tourism e fa proseliti a Pechino

htr hotel revue
Nr. 17 / 26. April 2012

fokus 11

Tourismusforschung. Alternativen. Ein Slow-Tourism-Projekt in Zusammenarbeit mit der Universität Triest verbindet Norditalien mit Slowenien. Österreichische Forscher wollten wissen, wie wichtig die Umwelt für Alpen-Touristen ist.

Ein Slow-Tourism-Projekt an der Adria zwischen Italien und Slowenien setzt auf echte Emotionen. Eine ideale Form für Destinationen abseits grosser Touristenströme.



NEWSLETTER N. 6 - Agosto 2012 / Avgust 2012

Project Partners



LP - DELTA 2000
deltaduemila@tin.it
www.deltaduemila.net



PP 15 - TRIGLAVSKI NARODNI PARK
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
www.tnp.si



PP 1 - PROVINCIA DI FERRARA
emma.barboni@provincia.fe.it
www.provincia.fe.it



PP 16 - SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
europa@turizem.si
www.slovenia.info



PP 2 - PROVINCIA DI RAVENNA
vghinassi@mail.provincia.ra.it
www.provincia.ra.it



PP 17 - OBČINA BLEDE
obcina@bled.si
www.obcina.bled.si



PP 3 - PROVINCIA DI ROVIGO
servizio_turismo@provincia.rovigo.it
www.provincia.rovigo.it



PP 18 - OBČINA BOHINJ
obcina@bohinj.si
www.obcina.bohinj.si



PP 4 - GAL POLESINE DELTA PO
deltapo@galdeltapo.it
www.galdeltapo.it



PP 19 - OBČINA GORENJA VAS-POLIANE
info@obcina-gvp.si
www.obcina-gvp.si



PP 5 - GAL VENEZIA ORIENTALE, VEGAL
vegal@vegal.net
www.vegal.it



PP 20 - OBČINA JESENICE
aleksandra.orel@jesenice.si
www.jesenice.si



PP 6 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO
parcodeltapo@parcodeltapo.it
www.parcodeltapo.it



PP 21 - OBČINA KOBARID
obcina@kobarid.si
www.kobarid.si



PP 7 - ENTE PARCO REGIONALE VENETO DELTA PO
info@parcodeltapo.org
www.parcodeltapo.org



PP 22 - OBČINA KRANJSKA GORA
obcina@kranjska-gora.si
www.obcina.kranjska-gora.si



PP 8 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, UNIVERSITA' DI TRIESTE
slowtourism@units.it
www.dispes.units.it



PP 23 - OBČINA RADOVLJICA
alenka.langus@radovljica.si
www.radovljica.si



PP 9 - GAL ALTA MARCA TREVIGIANA
segreteria@galaltamarca.it
www.galaltamarca.it



PP 24 - OBČINA ŽIRI
obcina.ziri@obcina.ziri.si
www.ziri.si



PP10 - GAL TERRE DI MARCA
galterredimarca@gmail.com
www.galterredimarca.it



PP 25 - PROVINCIA DI VENEZIA
segreteria_turismo@provincia.venezia.it
www.provincia.venezia.it



PP 11 - BSC, POSLOVNO PODPORNKI CENTER, D.O.O., KRANJ
info@bsc-kranj.si
www.bsc-kranj.si



PP 26 - PROVINCIA DI UDINE
marco.tonetto@provincia.udine.it
www.provincia.udine.it



PP 12 - TURIZEM BOHINJ, JAVNI ZAVOD ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA
info@bohinj.si
www.bohinj.si



PP 27 - COMUNE DI RAVENNA
avistoli@comune.ra.it
www.comune.ra.it



PP 13 - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA
info@zirovnica.eu
www.zirovnica.si



PP 28 - SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
stbro@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



PP 14 - CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA KRANJ, RAZVOJNI ZAVOD
info@ctrp-kranj.si
www.ctrp-kranj.si



PP 29 - ASSOCIAZIONE NAUTICA NAUTISSETTE
slowtourism@nautisette.it
www.nautisette.it